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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,19 Αυγούστου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ.118448/710   

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 208/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ. 116751/902/28-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 208/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του 

υποέργου: ‘Η/Μ εργασίες σε αντλιοστάσια των εγγειοβελτιωτικών έργων Ν. 

Ηλείας για αποφυγή πλημμυρών’ του έργου ‘Αποκατάσταση και ενίσχυση της 

λειτουργίας του δικτύου στα εγγειοβελτιωτικά έργα Ν.Ηλείας για αποφυγή 

πλημμυρών λόγω καταστροφικών πυρκαγιών’», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων για τα οποία σύμφωνα με το 

Π.Δ. 131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και την υπ’ 

αριθ. 35/27-6-2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Προϊσταμένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 17η Αυγούστου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 129183/808/12-8-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. ΣκαρµούτσοςΓεώργιος- Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Φωτόπουλος Τρύφωνας – Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 208/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 8ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας του υποέργου: ‘Η/Μ εργασίες σε 

αντλιοστάσια των εγγειοβελτιωτικών έργων Ν. Ηλείας για αποφυγή 

πληµµυρών’ του έργου ‘Αποκατάσταση και ενίσχυση της λειτουργίας του 
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δικτύου στα εγγειοβελτιωτικά έργα Ν.Ηλείας για αποφυγή πληµµυρών 

λόγω καταστροφικών πυρκαγιών’». 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταµένη 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου η οποία σύµφωνα και µε την 

υπ΄αριθµ 116751/902/28-7-2011 εισήγησή της ενηµέρωσε τα µέλη της 

επιτροπής για τα κάτωθι : 

Για έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΛΟΓΩ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»,  

Υποέργο : «Η/Μ εργασίες σε αντλιοστάσια των Εγγειοβελτιωτικών Έργων  Ν. 

Ηλείας για αποφυγή πληµµυρών» 

 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : 

 1.  Πηγή χρηµατοδότησης   Π∆Ε 2009ΕΠ4010005  

 2.  Ποσό αρχικής χρηµατοδότησης  161.000€ 

 3.  Απόφαση Χρηµατοδότησης  3095/8-9-2009  
 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ :  

 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ∆∆Ε/Π∆Ε 

 2.  Ηµερονηνία Σύνταξης (περαίωσης)  ΜΑΪΟΣ  2009 

 3.  Απόφαση Έγκρισης Μελέτης  29511/2989/29-5-2009 

 4.  Προϋπολογισµός    
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ : 

 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών ∆ηµοπράτησης.    ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ∆∆Ε/Π∆Ε 

 2.  Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης   09/02/2010 

 3.  Σύστηµα ∆ηµοπράτησης   Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

 4.  Έκπτωση         ''  4,00%   

 5.  Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών  Αρ.πρωτ. ∆.∆.Ε./Π.∆.Ε. 29963/1397/12-3-2010 

 6.  Ποσό Συµφωνητικού   157.743,32€  

 7.  Ηµεροµηνία Συµφωνητικού    30-3-2010   
      
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ   

 1.  Αρχική Προθεσµία Περαίωσης 30-5-2010   
 2.  1η Παράταση 30-7-2010   Απόφ.Έγκρ.92837/3886/29-7-2010 ∆∆Ε/Π∆Ε  
 3.  2η Παράταση 31-12-2010 Απόφ.Έγκρ.144952/5743/23-11-2010 ∆∆Ε/Π∆Ε 
 4.  3η Παράταση 30-4-2011   Απόφ.Έγκρ.26566/1206/1-4-2011 ∆∆Ε/∆Ε 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :   . 
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 1ος Α.Π.Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ  δαπάνης (µε ΦΠΑ): 157.743,32€ Απόφ.Έγκρ. 29465/1328/8-4-2011 ∆∆Ε/∆Ε    

      
 

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

N.3669/2008, Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, 

Ν.3263/2004 και του Π.∆.609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου. 

Το έργο κατασκευαστικά έχει ολοκληρωθεί, εκκρεµεί όµως η ηλεκτροδότησή 

του από την ∆ΕΗ . Κατόπιν ενεργειών του οικείου ΤΟΕΒ η σχετική δαπάνη 

εκτιµήθηκε στο ποσόν των 24.073,31€ µε ΦΠΑ, ποσό που ο ΤΟΕΒ δήλωσε ότι  

αδυνατεί να καλύψει . Επειδή από τον προϋπολογισµό της µελέτης του 

συγκεκριµένου έργου δεν προβλέπεται πίστωση για σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ 

γίνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της απαιτούµενης πίστωσης ώστε το 

έργο να καταστεί λειτουργικό .  

Ο Ανάδοχος του έργου µε την από 20-5-2011 αίτησή του (αρ.πρωτ. 

∆.∆.Ε./∆.Ε. 34886/1553/28-4-2011) ζητάει παράταση προθεσµίας περαίωσης 

των εργασιών έως την οριστική διευθέτηση του ζητήµατος της ηλεκτροδότησης του 

έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως 

από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόµιµης αναθεώρησης.  

Η ∆/νουσα Υπηρεσία του έργου, µε δεδοµένο ότι η καθυστέρηση των 

εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στο γεγονός ότι εκκρεµεί 

η εξασφάλιση της ηλεκτροδότησης του έργου, εισηγήθηκε στο Περιφερειακό 

Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων την παράταση της προθεσµίας του έργου του θέµατος 

έως 31-8-2011 . 

Μετά τα παραπάνω, και κατόπιν της από 20-6-2011, πράξης 7 παρ. 6, θετικής 

γνωµοδότησης του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων για τη παράταση 

προθεσµίας της εργολαβίας του θέµατος, µέχρι 31-8-2011 . 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την έγκριση της παράτασης προθεσµίας µέχρι  31-8-2011 δηλαδή κατά 

τέσσερις (4) µήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του υποέργου: «Η/Μ 

εργασίες σε αντλιοστάσια των Εγγειοβελτιωτικών Έργων  Ν. Ηλείας για 

αποφυγή πληµµυρών» του έργου:  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΛΟΓΩ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισηγήτρια τον πρόεδρο και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 
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• Τις διατάξεις των άρθρων 176  & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ΄αριθµ. 116751/902/28-7-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Πρόκειται για συµβάσεις δηµοσίων έργων για τα οποία σύµφωνα µε το 

Π.∆. 131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.∆. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και 

την υπ’ αριθ. 35/27-6-2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, Προϊσταµένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται η οικεία 

Οικονοµική Επιτροπή. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση της παράτασης προθεσµίας µέχρι  31-8-2011 δηλαδή κατά 

τέσσερις (4) µήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του υποέργου: «Η/Μ 

εργασίες σε αντλιοστάσια των Εγγειοβελτιωτικών Έργων  Ν. Ηλείας για 

αποφυγή πληµµυρών» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. 

ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ». 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                                               

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 
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Σάββας Αυγέρης  

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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