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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,19 Αυγούστου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 128827/806   

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 210/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ. 54132/1652/5-8-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 210/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκδίκαση ένστασης έργου: 

‘Αποχετευτικό δίκτυο Δήμου Αστακού’», για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 17η Αυγούστου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 129183/808/12-8-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. ΣκαρµούτσοςΓεώργιος- Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Φωτόπουλος Τρύφωνας – Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 210/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 10ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Εκδίκαση ένστασης έργου: ‘Αποχετευτικό δίκτυο ∆ήµου Αστακού’’». 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. 

προϊσταάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κο Καραγιάννη ο οποία σύµφωνα 

και µε την υπ΄αριθµ 54132/1652/5-8-2011 εισήγηση της ∆/νσης ενηµέρωσε 
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τα µέλη της επιτροπής σχετικά µε την από 24-6-2011 ένσταση της Κ/Ξ 

ΙΣΤΟΣ ΑΤΕ Γ.Θ. ΖΙΩΓΑΣ κατά της αριθµ. 51639/1575/16-6-2011 

Πράξης της ∆/νουσας Υπηρεσίας µε θέµα «Κοινοποίηση Τελικής 

Επιµέτρησης του έργου «Αποχετευτικό ∆ίκτυο ∆ήµου Αστακού» 

παραθέτοντας τα κάτωθι: 

   Α΄.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Προϋπολογισµός µελέτης:                                   2.108.106,00 ΕΥΡΩ 

2. Ηµεροµηνία δηµοπράτησης :                              13.03.2007 

3. Απόφαση έγκρισης αποτελέσµατος δηµ/σης:    7061/27-08-2007 ∆∆Ε-

Π∆Ε 

4. Ηµεροµηνία υπογραφής συµφωνητικού           4.12.2007 

 5.  Ποσό συµφωνητικού                                             1.278.345,14 ευρώ  µε 

ΦΠΑ 

6. Έκπτωση 39,36% 

1ος Α.Π.. ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   -σε ισοζύγιο             Απόφ. έγκρισης ∆∆Ε 

67127/5385/15.9.08  

Συµπληρωµατική Σύµβαση:  374.850,00 €            Απόφ. έγκρισης ∆∆Ε 

67127/5385/15.9.08  

7. .Αρχική προθεσµία περαίωσης του έργου         4.12.2008 

8. Εγκεκριµένη παράταση                                      30-9-10 Απόφ. έγκρ. ∆∆Ε 

67127/5385/15.9.08 

 9.  2ος Α.Π.Ε.  2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.                                    Απόφ. έγκρισης ∆∆Ε: 

8565/369/4-2-2011  

10.  Περαίωση εργασιών  30-9-2010                         Αρ. 19966/673/21-4-11 

Βεβαίωση ∆/νουσας Υπ. 

 Β΄. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ 

1) Προσβαλλόµενη  πράξη : (1) Αρ. 51639/1575/16-6-11έγγραφο της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας του έργου του θέµατος που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η τελική 

επιµέτρηση του έργου  του θέµατος ελεγµένη και διορθωµένη  (παραλαβή 17-6 -11),2) 

2)  Η από 16-6-2011 τελική επιµέτρηση του έργου διορθωµένη από την ∆/νουσα 

Υπηρεσία 
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3)  Ηµεροµηνία άσκησης ένστασης  του αναδόχου και αρ.  καταχώρησης στο πρωτόκολλο της 

       υπηρεσίας 24-6-2011  µε αρ. πρωτ.  ∆/νουσας  υπηρεσίας 54132/1652) 

 

4)  Ηµεροµηνία επίδοσης της ένστασης:  24-6-2011  ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ  ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ 

 

  Γ΄. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ  

            Αιτήµατα του αναδόχου:  

1) Να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη πράξη της ∆/νουσας Υπηρεσίας δηλαδή η 

κοινοποίηση της Τελικής επιµέτρησης κατά το µέρος που αφορά τις διαγραφές και 

τις  διορθώσεις που επέφερε σ’ αυτήν  η υπηρεσία   

2) Να εγκριθεί η υποβληθείσα τελική επιµέτρηση (µε τα παραρτήµατά της) όπως 

αυτή συντάχθηκε από τον ανάδοχο. 

 

 ∆΄. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

1 Η ∆/νουσα υπηρεσία σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν 3669/08 

προέβη στον έλεγχο της τελικής επιµέτρησης µέσα σε δύο µήνες και την 

κοινοποίησε ελεγµένη και διορθωµένη  σύµφωνα µε τις επί µέρους επιµετρήσεις 

του έργου όπως είχαν διορθωθεί και κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος 

στην παρούσα επανέρχεται σε  αιτήµατά του   που έχουν ξανατεθεί  σε 

παλαιότερες ενστάσεις του κατά  των επί µέρους επιµετρήσεων  και οι οποίες 

έχουν απορριφθεί αρµοδίως. Οι  απόψεις µας επί αυτών είναι οι εξής:  

2 ∆εν είναι αληθές ότι στη παρούσα Τελική Επιµέτρηση διαγράφηκαν ρητά 

εγκριθείσες ποσότητες εργασιών  αντιστηρίξεων  αφανών εργασιών των 

αντιστοίχων  αναλυτικών επιµετρήσεων, διότι ήδη είχαν διαγραφεί όπως 

προαναφέρθηκε κατά την έγκριση των επιµετρήσεων και την απόρριψη της 

σχετικής ένστασης του αναδόχου..  

3. Ο ανάδοχος προέβη σε τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος και σε κατασκευή 

τσιµεντόστρωσης επί των σκαµµάτων των αγωγών αποχέτευσης του έργου του 

θέµατος, µετά την διαπίστωση ότι σε προηγηθέντα σκάµµατα παρουσιάστηκαν  

καθιζήσεις που οφείλοντο στην πληµµελή συµπύκνωση των επιχωµάτων µε 

ευθύνη του αναδόχου , µε συνέπεια  τις διαµαρτυρίες της ∆ηµοτικής αρχής και   

εντολής της επίβλεψης για αποκατάστασή τους µε  σχετικό έγγραφό της. Για την  

ΑΔΑ: 4ΑΜΓ7Λ6-ΨΗΩ



 5 

αποτροπή του ίδιου φαινοµένου και την αποφυγή την  εκ των υστέρων 

αποκατάσταση, ο ανάδοχος προέβη στις πρόσθετες αυτές εργασίες στα έργα σε 

εξέλιξη, οι οποίες είναι καθ΄ υπέρβαση των συµβατικών ποσοτήτων. Επίσης ο 

ανάδοχος εκτέλεσε µε δική του πρωτοβουλία εργασίες   ασφαλτικής στρώσης, 

καθ΄ υπέρβαση των εγκεκριµένων  οι  οποίες  έχουν εξαντληθεί. Σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία δεν µπορεί να παραληφθεί και να επιµετρηθεί οποιαδήποτε µη 

συµβατική ποσότητα εργασιών  και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί µόνο 

συµβατικές εργασίες, ή  εργασίες που συµπεριλήφθηκαν  σε εγκεκριµένο  ΑΠΕ και 

ΠΚΤΜΝΕ.  Οι υπόψη ποσότητες  εργασιών εµπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία 

και διαγράφηκαν από την  5η Αναλυτική Επιµέτρηση και κοινοποιήθηκαν µε  

σχετικό έγγραφό µας, συνεπώς διαγράφηκαν και από την Τελική Επιµέτρηση.  

4. ∆ιεγράφησαν από την Τελική Επιµέτρηση ποσότητες εργασιών υπεραντλήσεων  µη 

συµβατικές, διότι αυτές δεν εγκρίθηκαν από την Προϊστάµενη αρχή   κατά την 

έγκριση του     2ο ΑΠΕ  του έργου σε ισοζύγιο  που περιλάβανε το 2ο ΠΚΤΜΝΕ 

µε τις δύο υπόψη  νέες τιµές που αφορούσαν  την λειτουργία εργοταξιακών  

αντλητικών συγκροτηµάτων  ντίζελ ή βενζινοκίνητα ισχύος 10 έως 20 ΗΡ και  

ηλεκτροκίνητα ισχύος 8 έως 10 KW. Οι παραπάνω νέες τιµές που περιελήφθηκαν  

µεν στο υπό έγκριση 2ο  ΠΚΤΜΝΕ του έργου, διαγράφηκαν δε από την 

Προϊστάµενη  αρχή µε το αιτιολογικό ότι καλύπτονται από το  συµβατικό τιµολόγιο 

όρθρο Α.Τ.1  σύµφωνα µε τη σχετική  γνωµοδότηση Περιφ. Συµβουλίου (πράξη 23 

παρ.8 10-9-10), και την συµβατική  τεχνική περιγραφή των συµβ. τευχών  και 

επεστράφη ο υπόψη ΑΠΕ  µε το  αρ. 116253/4672/23-9-10 έγγραφο  για 

επανασύνταξη για την απαλοιφή των δύο αυτών νέων τιµών, οπότε ως µη 

συµβατικές εργασίες διαγράφηκαν και από την τελική επιµέτρηση. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω η ∆/νουσα του έργου Υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της 

παρούσης αίτησης θεραπείας  .  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισηγήτρια τον πρόεδρο και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176  & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 
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• Την υπ΄αριθµ. 54132/1652/5-8-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Την από 24-6-2011 ένσταση της Κ/Ξ ΙΣΤΟΣ ΑΤΕ Γ.Θ. ΖΙΩΓΑΣ 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την απόρριψη της από 24-6-2011 ένσταση της Κ/Ξ ΙΣΤΟΣ ΑΤΕ Γ.Θ. 

ΖΙΩΓΑΣ κατά της αριθµ. 51639/1575/16-6-2011 Πράξης της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας µε θέµα «Κοινοποίηση Τελικής Επιµέτρησης του έργου 

«Αποχετευτικό ∆ίκτυο ∆ήµου Αστακού» ως νόµο και ουσία αβάσιµη και 

αόριστη για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                                               

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Σάββας Αυγέρης  

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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