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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,19 Αυγούστου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 125197/793 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 211/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ. 120792/1030/3-8-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 211/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ 

του έργου: ‘Κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και 

στην οδό Κανελλοπούλου ( Α και Β φάση)’», για τις δικές σας ενέργειες. 

Πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων για τα οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 

131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και την υπ’ αριθ. 35/27-6-

2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προϊσταμένη ή Εποπτεύουσα 

Αρχή νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 17η Αυγούστου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 129183/808/12-8-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. ΣκαρµούτσοςΓεώργιος- Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Φωτόπουλος Τρύφωνας – Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 211/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 11ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ‘Κατασκευή 

ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και στην οδό 

Κανελλοπούλου ( Α και Β φάση)’». 
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Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταµένη 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου η οποία σύµφωνα και µε την 

υπ΄αριθµ 120792/1030/3-8-2011 εισήγησή της ενηµέρωσε τα µέλη της 

επιτροπής σχετικά µε την ανάγκη έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 

έργου ‘Κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και στην 

οδό Κανελλοπούλου ( Α και Β φάση)’  

Α.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.Προύπολογισµός µελέτης 300.000 Ευρώ  µε  ΦΠΑ 

2 .Ηµεροµηνία δηµοπράτησης : 26-8-2008 

3. Ηµεροµηνία υπογραφής συµφωνητικού  27-2-2009 

      4. Πόσο συµφωνητικού : 162.037,35 Eυρώ, Έκπτωση 49,95% 

      5. Εγκεκριµένοι ΑΠΕ 

   1ος ΑΠΕ  (αρ. απόφασης 3294/141/20-1-2011)  Συν. ∆απάνης 241.038,93   

Ευρώ  

6.  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε (προς έγκριση) 

7.Συµβατική προθεσµία περαίωσης του έργου 29-8-2009 

8. Εγκεκριµένες  Παρατάσεις  : 

 α) Με την 5884/5670-2-10-09 απόφαση της ∆.∆.Ε/Π∆Ε  µέχρι 28-02-2010 

 β) Με την 77809/3353/2-6-2010 απόφαση της ∆∆Ε/Π∆Ε  µέχρι 31-12-2010 

 γ) Με την  26581/1208/1-4-2011 απόφαση της  ∆∆Ε/∆Ε  µέχρι 30-6-2011 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Αιτιολογία σύνταξης  του ΑΠΕ 

(Λόγοι, τρόπος σύνταξης-διέπουσα Νοµοθεσία –χρηµατοδότηση) 

      Η σύνταξη του 2ου ΑΠΕ  έχει σκοπό  να συµπεριλάβει  τις αυξοµειώσεις 

ποσοτήτων, τις νέες εργασίες που προέκυψαν και τις απολογιστικές  

ηλεκτρολογικές εργασίες για την φωτεινή σηµατοδότηση και τον 

ηλεκτροφωτισµό. 

      Το πιο πάνω έργο εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 3669/2008, 

Ν. 1418/84, Ν.2229/94, του Ν.2372/96 και του Π.∆. 609/85  όπως 

τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα και ισχύουν σήµερα και χρηµατοδοτείται από 
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πιστώσεις ΤΕΟ Α.Ε  µε την απόφαση ∆3β/0/4/253-Π/31-12-2007 απόφαση 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 

 

Μετά τα παραπάνω και κατόπιν : 

της από 30-6-2011 πράξης 7 παρ 17 θετικής γνωµοδότησης του Περιφερειακού 

Συµβουλίου για το 2ο  ΑΠΕ και τι 1ο ΠΚΤΜΝΕ  της εργολαβίας    

 

   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ     

        Την έγκριση του παρόντα 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου: 

«Kατασκευή ασφαλτοτάπητα   στην Ν.Ε.Ο  Κορίνθου-Πατρών  και στην οδό 

Κανελλόπουλου  (Α και Β Φάση)»  συν. δαπάνης 241.038,93  Ευρώ µε υπέρβαση 

έναντι του ποσού του συµφωνητικού και σε ισοζύγιο µε τον 1ο ΑΠΕ, ανάδοχου  

Νικόλαου Ασκούνη  

Αναλυτικά περιλαµβάνει : 

α)    159637,87   Ευρώ   για εργασίες αρχ. Σύµβασης ( µε ΦΠΑ)  

β)     7846,11 Ευρώ       για εργασίες από διάθεση απροβλέπτων  ( µε ΦΠΑ)  

γ)     4920,00 Ευρώ       για εργασίες από διάθεση των επί έλλατον (µε ΦΠΑ)  

δ)     39452,54 Ευρώ      για αξία ασφάλτου 

ε)      34062,40  Ευρώ    για εργασίες µετατόπισης του δικτύου ∆ΕΗ (µε ΦΠΑ) 

στ)    4920,00   Ευρώ     για ηλεκτρολογικές εργασίες φωτ σηµατοδότησης ( µε 

ΦΠΑ) 

  

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισηγήτρια τον πρόεδρο και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176  & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ΄αριθµ. 120792/1030/3-8-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
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• Πρόκειται για συµβάσεις δηµοσίων έργων για τα οποία σύµφωνα µε το 

Π.∆. 131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.∆. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και 

την υπ’ αριθ. 35/27-6-2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, Προϊσταµένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται η οικεία 

Οικονοµική Επιτροπή. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του  2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘Κατασκευή 

ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και στην οδό 

Κανελλοπούλου (Α και Β φάση)’ συν. δαπάνης 241.038,93  Ευρώ µε υπέρβαση 

έναντι του ποσού του συµφωνητικού και σε ισοζύγιο µε τον 1ο ΑΠΕ, ανάδοχου  

Νικόλαου Ασκούνη. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                                               

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Σάββας Αυγέρης  

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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