
α/α1 Νοµός ∆ήµος ∆ηµοτική Ενότητα Χρηµατοδότηση επίκαιρος Π/Υ Ανάθεση Α Β1 Β2 Παρατηρήσεις
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.1 Αιτωλ/νίας Αγρινίου Αγγελοκάστρου

1.2 Αιτωλ/νίας Αγρινίου Αγρινίου ΕΠΠΕΡΑΑ ΦΙΛΩΝ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε
Αναµένεται υπογραφή 

έγκριτικής απόφασης από ΓΓ.

1.3 Αιτωλ/νίας Αγρινίου Αρακύνθου ΘΗΣΕΑΣ 140.000,00€ Υπό ανάθεση Υπό ανάθεση

1.4 Αιτωλ/νίας Αγρινίου Θεστιέων ΘΗΣΕΑΣ & Ι.Π. 337.426,00€ Υπό συµβασιοποίηση
Υπό συµβασιοποίηση. 

Πρόταση χρηµατοδότησης 
µέσω ΕΣΠΑ.

1.5 Αιτωλ/νίας Αγρινίου Μακρυνείας

1.6 Αιτωλ/νίας Αγρινίου Νεάπολης

1.7 Αιτωλ/νίας Αγρινίου Παναιτωλικού

1.8 Αιτωλ/νίας Αγρινίου Παραβόλας

1.9 Αιτωλ/νίας Αγρινίου Παρακαµπυλίων

1.10 Αιτωλ/νίας Αγρινίου Στράτου

2.1 Αιτωλ/νίας Άκτιου-Βόνιτσας Ανακτορίου ΘΗΣΕΑΣ 323.770,03€
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - ΡΟΪΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - 
INTEGER ΑΤΕ

Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε
Σε εξέλιξη. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

2.2 Αιτωλ/νίας Άκτιου-Βόνιτσας Μεδεώνος

2.3 Αιτωλ/νίας Άκτιου-Βόνιτσας Παλαίρου
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3.1 Αιτωλ/νίας Αµφιλοχίας Αµφιλοχίας ΘΗΣΕΑΣ 114.968,66€ Προπαρασκευαστική

3.2 Αιτωλ/νίας Αµφιλοχίας Ινάχου

3.3 Αιτωλ/νίας Αµφιλοχίας Μενιδίου ΘΗΣΕΑΣ 100.000,00€

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΧΩΡΟΤΑΚΤΕΣ, 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & 

Εκπονείται
Σε εξέλιξη. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

4| Αιτωλ/νίας Θέρµου Θέρµου

5.1 Αιτωλ/νίας
Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου

Αιτωλικού

5.2 Αιτωλ/νίας
Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου

Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου

Προπαρασκευαστική

5.3 Αιτωλ/νίας
Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου

Οινιάδων Ίδιοι πόροι Προπαρασκευαστική

6.1 Αιτωλ/νίας Ναυπακτίας Αντιρρίου ? ? ΦΙΛΩΝ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε
Εκκρεµεί η εισήγηση προς 

ΣΥΠΟΘΑ

6.2 Αιτωλ/νίας Ναυπακτίας Αποδοτίας

6.3 Αιτωλ/νίας Ναυπακτίας Ναυπάκτου ΘΗΣΕΑΣ 322.153,00€ Χρύσα ∆ιονυσοπούλου Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε
Σε εξέλιξη. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

6.4 Αιτωλ/νίας Ναυπακτίας Πλατάνου

6.5 Αιτωλ/νίας Ναυπακτίας Πυλλήνης

6.6 Αιτωλ/νίας Ναυπακτίας Χαλκείας

7.1 Αιτωλ/νίας Ξηροµέρου Αλυζίας
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7.2 Αιτωλ/νίας Ξηροµέρου Αστακού

7.3 Αιτωλ/νίας Ξηροµέρου Φυτειών ΘΗΣΕΑΣ 138.299,00€ Προπαρασκευαστική

8.1 Αχαΐας Αιγιαλείας Αιγείρας ΘΗΣΕΑΣ/ΠΕΠ 147.714,60€ Χρύσα ∆ιονυσοπούλου Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη
Σε εξέλιξη. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

8.2 Αχαΐας Αιγιαλείας Αιγίου ΘΗΣΕΑΣ 200.000,00€ Προπαρασκευαστική

8.3 Αχαΐας Αιγιαλείας Ακράτας ΘΗΣΕΑΣ 475.901,00€ Χρύσα ∆ιονυσοπούλου Ολοκληρώθηκε
Σε εξέλιξη. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

8.4 Αχαΐας Αιγιαλείας ∆ιακοπτού ΘΗΣΕΑΣ 465.155,00€ Προπαρασκευαστική

8.5 Αχαΐας Αιγιαλείας Ερινεού

8.6 Αχαΐας Αιγιαλείας Συµπολιτείας ΘΗΣΕΑΣ 461.182,35€ Υπό ανάθεση
Υπό ανάθεση. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

9.1 Αχαΐας ∆υτικής Αχαΐας ∆ύµης ΠΕΠ/Π∆Ε 327.951,00€
Συµπράττοντα Γραφεία Μελετών 

Χρ. ∆ιονυσοπούλου Νικ.Μηλιώνη-
Κων/νας Ζερβού-Ιω. Μπαλάτσα

Ολοκληρώθηκε
Σε εξέλιξη. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

9.2 Αχαΐας ∆υτικής Αχαΐας Λαρισσού

9.3 Αχαΐας ∆υτικής Αχαΐας Μόβρης

9.4 Αχαΐας ∆υτικής Αχαΐας Ωλενίας

10.1 Αχαΐας Ερυµάνθου Τριταίας

10.2 Αχαΐας Ερυµάνθου Φαρρών
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10.3 Αχαΐας Ερυµάνθου Κοιν. Καλεντζίου

10.4 Αχαΐας Ερυµάνθου Κοιν. Λεοντίου Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε ?

Εκπονούνταν αλλά 
προβλήµατα στην εκτέλεση 

της σύµβασης έχουν παγώσει 
τη διαδικασία.

11.1 Αχαΐας Καλαβρύτων Αροανίας

11.2 Αχαΐας Καλαβρύτων Καλαβρύτων ΘΗΣΕΑΣ 411.000,00€ Σε φάση προκήρυξης
Καθυστέρηση λόγω 

γεωλογικών

11.3 Αχαΐας Καλαβρύτων Λευκασίου

11.4 Αχαΐας Καλαβρύτων Παΐων

12.1 Αχαΐας Πατρέων Βραχναιΐκων ΘΗΣΕΑΣ 235.000,00€

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΧΡΥΣΑ 
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ-

ΚΩΝ.ΖΕΡΒΟΥ-Ι. ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ-
ΠΑΡ. ΖΕΡΒΑ

Ολοκληρώθηκε
Προπαρασκευαστική.  

Πρόταση χρηµατοδότησης 
µέσω ΕΣΠΑ.

12.2 Αχαΐας Πατρέων Μεσσάτιδος ΘΗΣΕΑΣ 200.000,00€ Γραφείο ∆οξιάδη Ολοκληρώθηκε
Εκτελείται.  Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

12.3 Αχαΐας Πατρέων Παραλίας 226.000,00€
Προπαρασκευαστική.  

Πρόταση χρηµατοδότησης 
µέσω ΕΣΠΑ.

12.4 Αχαΐας Πατρέων Πατρέων ΕΠΠΕΡ ΦΙΛΩΝ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε
Εγκρίθηκε (ΦΕΚ 
358ΑΑΠ/2011)

12.5 Αχαΐας Πατρέων Ρίου ΘΗΣΕΑΣ 200.000,00€
Προπαρασκευαστική.  

Πρόταση χρηµατοδότησης 
µέσω ΕΣΠΑ.

13.1 Ηλείας
Ανδραβίδας-

Κυλλήνης
Ανδραβίδας ΠΕΠ 124.950,00€

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 
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13.2 Ηλείας
Ανδραβίδας-

Κυλλήνης
Βουπρασίας ΠΕΠ

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

13.3 Ηλείας
Ανδραβίδας-

Κυλλήνης
Κάστρου-Κυλλήνης ΠΕΠ 135.660,00€

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

13.4 Ηλείας
Ανδραβίδας-

Κυλλήνης
Λεχαινών ΠΕΠ 170.170,00€

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

14.1 Ηλείας
Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων
Αλιφείρας ΠΕΠ

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

14.2 Ηλείας
Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων
Ανδρίτσαινας ΠΕΠ

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

14.3 Ηλείας
Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων
Σκιλλούντος ΠΕΠ 435.000,00€ Ευ. Καραµπλιάς Σε εξέλιξη

Προβλήµατα στην εκτέλεση 
της σύµβασης

15.1 Ηλείας
Αρχαίας 

Ολυµπίας
Αρχαίας Ολυµπίας ΠΕΠ 380.000,00€

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

15.2 Ηλείας
Αρχαίας 

Ολυµπίας
Λαµπείας ΠΕΠ

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 
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15.3 Ηλείας
Αρχαίας 

Ολυµπίας
Λασιώνος ΠΕΠ

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

15.4 Ηλείας
Αρχαίας 

Ολυµπίας
Φολόης ΠΕΠ

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

16.1 Ηλείας Ζαχάρως Ζαχάρως ΠΕΠ 558.633,84€ ΕΜΑ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

16.2 Ηλείας Ζαχάρως Φιγαλείας ΠΕΠ

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

17.1 Ηλείας Ήλιδας Αµαλιάδος ΠΕΠ 550.825,94€ Γραφείο ∆οξιάδη Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

17.2 Ηλείας Ήλιδας Πηνείας ΠΕΠ

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

18.1 Ηλείας Πηνειού Βαρθολοµιού ΠΕΠ 214.020,00€
Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

18.2 Ηλείας Πηνειού Γαστούνης ΠΕΠ 162.360,00€
Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.
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18.3 Ηλείας Πηνειού Τραγανού ΠΕΠ 140.220,00€
Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων. Πρόταση 

χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ.

19.1 Ηλείας Πύργου Βώλακος ΠΕΠ 84.490,00€

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

19.2 Ηλείας Πύργου Ιαρδάνου ΠΕΠ 127.330,00€

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

19.3 Ηλείας Πύργου Πύργου ΠΕΠ 555.000,00€ Ευ. Καραµπλιάς Σε εξέλιξη
Προβλήµατα στην εκτέλεση 

της σύµβασης

19.4 Ηλείας Πύργου Ωλένης ΠΕΠ

Προβλήµατα στην ανάθεση  
λόγω ενστάσεων και στη 

χρηµατοδότηση λόγω 
απένταξης από Γ' ΚΠΣ 
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