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                               Αριθ.Αποφ. 591/2025 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14 

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα σήμερα 7 Απριλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 

(e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/107431/760/03-04-2025 πρόσκληση 

του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 

μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη: 

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  

2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής 

3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα-τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)        

8) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής        

 

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος 

της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. 

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν 

τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση. 
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε το τακτικό μέλος  της Περιφερειακής Επιτροπής κ. 

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 

και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος. 

 

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας 

της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας. 

 

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παπαδιονυσίου Ευαγγελία 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση 

του από 14-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. 

αριθμ. πρωτ. 333779/6117/18-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΚΡ7Λ6-ΗΤ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 

500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ 

-πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100047 (πρώην 2021ΕΠ00100014), 

ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ». Β) Έγκριση αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με 

το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, ποσού 2.047,16€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με το ως άνω Πρωτόκολλο 

Παραλαβής». 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής 

παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/92341/1757/02-04-2025 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη 

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας 

της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις  του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α’/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 
175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.   
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β΄/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 
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(Β΄ 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
4. Την υπ’αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα 
αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028. 
5. Την υπ΄ αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις 
διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, 
αντίστοιχα.  
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει». 
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β΄/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα 
«Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 
(ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)». 
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε 
νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 
4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν". 
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  και ειδικότερα τα 
άρθρα 163 & 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύουν  για το 
έργο.  
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ΄) περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42) 
αρμοδιότητας των Περιφερειών. 
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για 
τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, 
αρμοδιότητας των Περιφερειών. 
15. Την με αριθμ. πρωτ. 16398/8.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΛΡ-ΧΦΟ) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στην ΣΑΕΠ 001 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 
2021ΕΠ00100014 . 
16. Την υπ’ αριθμ. 923/2021 (ΑΔΑ: Ψ49Υ7Λ6-ΑΔΒ, ΑΔΑΜ:21AWRD009362445)  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό Β’ φάσης της Ε.Δ. της 
Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία «ΑΞΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και τριάντα εκατοστά (58,30%). 
17. Την από 26-10-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009449323 & ΑΔΑ: Ψ7ΑΦ7Λ6-ΛΦΘ) σύμβαση κατασκευής του έργου 
ποσού 209.278,90€ (με Φ.Π.Α.). 
18. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων μεταφέρθηκε το έργο στην ΣΑΝΠ401 με κωδικό 2022ΝΠ40100047. 
19. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» προϋπολογισμού 
500.000,00€. 
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20. Την με αριθ. πρωτ  190886/3394/13-06-2024 (ΑΔΑ:Ψ7ΟΥ7Λ6Υ-Θ4Υ) απόφαση Διάλυσης της σύμβασης τους, 
η οποία επέχει τη θέση βεβαίωσης για την ορθή περαίωση των εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι και την 10-10-
2023. 
21. Την με αριθ. πρωτ. ΑΤΕ/7267/24/09-07-2024 Αίτηση υποβολής τελικής επιμέτρησης και αποζημίωσης 
(άρθρων 163 και 137 του ν.4412/2016) της αναδόχου. 
22. Την με αριθ. Πρωτ. 222156/3994/26-07-2024 διαβίβαση εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης. 
23. Την με αριθ. Πρωτ. 344559/6312/17-2-2025 (ΑΔΑ:ΨΦΘΙ7Λ6-Φ6Ν) απόφαση έγκρισης Πρωτοκόλλου 
Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών (θετικών ζημιών) του έργου και την καταβολή αποζημίωσης συνολικού 
ποσού 3.190,76 ευρώ. 
24. Την με αριθ. πρωτ. 333779/6117/18-12-2024 (ΑΔΑ:9ΣΚΡ7Λ6-ΗΤ6) απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής 
του έργου. 
25. Το από 14-3-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον επιβλέποντα, την επιτροπή 
παραλαβής και τον την ανάδοχο η οποία έχει υπογράψει με επιφύλαξη ως προς το ύψος της αποζημίωσης, 
εμμένοντας στο αρχικό αιτηθέν ποσό αποζημίωσης (σχετ. 21).   
26. Το από 21-3-2025 έγγραφο της αναδόχου σχετικά με ΑΠΟΨΕΙΣ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ επί του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής. 
 
Και επειδή:  
α) Με την (20) σχετική απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Αχαΐας, εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης λόγω παρέλευσης διμήνου από την δήλωση διακοπής εργασιών που 
αφορούσε την μη πληρωμή του 3ου λογαριασμού και λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας. 
β) Με την (21) σχετική αίτησή της, η ανάδοχος αιτείται την καταβολή αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμφωνα με 
τα άρθρα 163 & 172 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για το έργο ποσού 11.330,33€.  
γ) Στην παρ. 9 του από 14-3-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου αναγράφονται επακριβώς οι λόγοι για 
τους οποίους δεν γίνονται δεκτά στο σύνολό τους, τα αιτήματα του αναδόχου και προτείνεται η καταβολή 
αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης ποσού 2.047,16€ (ποσοστό 3% αντί του αιτούμενου 5%). 
δ) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 163 του Ν.4412/16 “ Η ανωτέρω αποζημίωση (λόγω διάλυσης της 
σύμβασης), καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή 
παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου 
παραλαβής”. 
ε) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 172 του Ν.4412/16 “Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος, με 
πρόσκληση που αποστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 143 παρ. 1, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο τρείς (3) 
τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία 
του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, όπως και στην περίπτωση 
που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του 
πρωτοκόλλου μπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η παραλαβή 
ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, αφού παρέλθει η προηγούμενη 
δεκαήμερη προθεσμία”. 
στ) Η ανάδοχος υπέβαλε εντός της τεθείσας  εκ του νόμου προθεσμίας των 10 ημερών, τις απόψεις της επί του 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής. 
ζ) Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος ως προς το (Α) τμήμα του υπομνήματος έχουν απαντηθεί στο σκεπτικό 
του πρωτοκόλλου παραλαβής. 
η) Η απόφαση 959/2021 του Αρείου Πάγου που επικαλείται η ανάδοχος στο (Β) τμήμα του υπομνήματος: 
a. Δεν αποτελεί νομοθέτηση, αλλά απόφαση για συγκεκριμένο έργο με συγκεκριμένα αιτήματα. 
b. Στο έργο που έχει εξεταστεί στην ανωτέρω απόφαση δεν έγινε καμία εργασία πριν την διάλυση της σύμβασης. 
c. Η απόφαση 959/2021 αναιρεί απόφαση του πενταμελούς Εφετείου Λαμίας, “κατά μέρος που αφορά το 
κεφάλαιο των θετικών ζημιών” και όχι την αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης που εξετάζεται με το 
Πρωτόκολλο Παραλαβής. Η αποζημίωση για τις θετικές ζημίες έχει εξεταστεί στο (23) σχετικό χωρίς να κάνει 
ένσταση η ανάδοχος.    
 
Κατόπιν των ανωτέρω  εισηγούμαστε:  

I.Την έγκριση του από 14-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» 
Προϋπολογισμού 500.000,00 € (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση  πιστώσεις από ΣΑΕΠ001/ κ.α. 2021ΕΠ00100014 νυν 
ΣΑΝΠ401/ κ.α. 2022ΝΠ40100047, Αναδόχου:  ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ. 
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II.Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην ανάδοχο, λόγω διάλυσης της σύμβασης ποσού 2.047,16 € πλέον ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής του έργου, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου 
καθώς βρίσκεται, εντός του ποσού της σύμβασης. 
 

 
Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. 

Γιαννόπουλο Βασίλειο, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο και στην Προϊσταμένη του Τμήματος 

Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Αχαΐας κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη: 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) 

Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 

(Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024  (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) 

απόφαση του ιδίου. 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β΄/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης 

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 

της Περιφέρειας». 

• Την διευκρίνηση από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο 

ποσοστό του 3%.  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α) Εγκρίνει το από 14-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με 

την υπ. αριθμ. πρωτ. 333779/6117/18-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΚΡ7Λ6-ΗΤ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 

500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ 

-πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100047 (πρώην 2021ΕΠ00100014), 

ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας. 
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Β) Εγκρίνει την αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, 

ποσού 2.047,16€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με το ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

 

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου 

Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς 

Νικόλαος ψήφισαν λευκό. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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