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Αριθ. Αποφ. 1496/2026 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 41 

41η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 

(e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/323928/2028/17-09-2026 (ορθή 

επανάληψη 18-09-2026) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα 

τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου 

εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη: 

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  

2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  

3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

 

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. 
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Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό 

μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της 

μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσιος, Κολόσακας Άγγελος και 

Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και 

της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος. 

 

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο 

Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος. 

 

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-

Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-

2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 3ης 

παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του 3ου υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμός: 705.217,29€ (πλέον Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ KΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», 

χρηματοδότηση: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027, κ.ε.: 2024ΕΠ00170050 κωδικός ΟΠΣ 6011048, 

ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.», κατά (3) μήνες, ήτοι μέχρι 29/08/2026 για την εκτέλεση των εργασιών και 

μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο διάστημα από 29/08/2026 έως 

29/08/2027 όπως ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης».  

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής 

παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/319899/6774/15-09-2026 (ορθή επανάληψη 16-09-2026) 

εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 
Κατόπιν (α) της από 19-05-2026 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/170805/3715/19-05-2026) αίτηση του αναδόχου  παράτασης της 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τρείς (3) μήνες  και τρείς (3) ημέρες, ήτοι μέχρι 31/08/2026 και 
μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο διάστημα από 1/09/2026 έως 1/09/2027 για τους 
λόγους που αναφέρονται  σε αυτήν, (β) της  Αριθμ. Πρωτ. 3779/02-09-2026 διατύπωση θετικής γνώμης  της 
ΕΥΔΠ ΔΕ ως προς την παράταση μέχρι την 28/08/2026 για την εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της 
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δωδεκάμηνης λειτουργίας στο διάστημα από 29/08/2026 έως 29/08/2027 και (γ) της από 08-09-2026 
Εισήγησης της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, με την οποία 
εισηγείται παράταση μέχρι την 29/08/2026 για την εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης 
λειτουργίας στο διάστημα από 29/08/2026 έως 29/08/2027 και λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α’/29-06-2026), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β΄/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ.΄αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β΄/19-4-23) απόφαση του 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
3. Την υπ’αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα 
αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028. 
4. Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής 
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής 
περιόδου 2024-2028 και την υπ’ αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου 
νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.  
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη 
θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028». 
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης 
Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει».  
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει». 
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423/τ.Β΄/18-08-2025) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε 
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής 
στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β΄ 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 
10. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚΑ΄147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός  τροποποιήθηκε και ισχύει 
για το έργο, και ειδικότερα το άρθρο 147.  
11. Τα  στοιχεία του έργου : 

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 705.217,29€  πλέον Φ.Π.Α 
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός :2024ΕΠ00170050                                                                                         

(πρώην 2018ΕΠ00100022). 
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία           : 635.618,80€ πλέον ΦΠΑ/29-05-2023. 

ΑΔΑΜ 23SYMV012814371 2023-06-06 
και ΑΔΑ : ΨΜΥΕ7Λ6-2Ε7. 

Συμβατική  προθεσμία περαιώσεως       : 29.05.2025 διάρκειας 24 μηνών. 
1η παράταση  : 29.08.2025 ( ολοκλήρωση εργασιών) 
2η παράταση : 28/05/2026 (ολοκλήρωση εργασιών) 
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου     : 85 %. 
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Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού 
αντικειμένου 

: 51,26% . 
 

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας       : 29.08.2026 (ολοκλήρωση εργασιών). 
12. Την Α.Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/137239/2518/30-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΣΩ7Λ6-ΕΓΙ) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου του θέματος. 
13. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σε υψόμετρο 1700 μέτρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και λόγω 
καιρικών συνθηκών από τον μήνα Νοέμβριο έως τον Μάιο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών. 
14. Το γεγονός ότι, ο κύριος αποχετευτικός αγωγός ξεκινά από το υπάρχον σαλέ και διέρχεται από το χώρο 
στάθμευσης του Χιονοδρομικού, καθιστά απαγορευτικές τις εργασίες για την διασύνδεση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων με το σαλέ το διάστημα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, τόσο κατά την 
χειμερινή περίοδο αλλά και κατά την διάρκεια προετοιμασίας και υλοποίησης των διαφόρων δραστηριοτήτων 
του χιονοδρομικού πέραν της χειμερινής περιόδου.  
15. Το από 3/4/2026 ( Αρ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/123376/2719/14-04-2026) έγγραφο του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι η χιονοδρομική περίοδος 2025-2026 
ολοκληρώνεται στις 19/4/2026. 
16. Την 1014/2025 (ΑΔΑ: 60ΑΣ7Λ6-ΣΩΨ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (μετά από την σύμφωνη γνώμη 
της  ΕΥΔΠ ΔΕ Α.Π.: 2318/21-05-2025), με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών έως 29-08-2026, ήτοι κατά δεκαπέντε (15) μήνες συνολικά, εκ των οποίων τρεις (3) μήνες αφορούσαν 
την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και δώδεκα (12) μήνες τη δοκιμαστική λειτουργία.  
17. Την 834/2026 (ΑΔΑ: ΛΗΤΨ7Λ6-9ΣΔ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (μετά από την σύμφωνη γνώμη της  
ΕΥΔΠ ΔΕ Α.Π.: 1857/12-05-2026), με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως 28-05-2026 για την ολοκλήρωση των εργασιών και με μετάθεση της 
δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο διάστημα από 29-05-2026 έως 29-05-2027. 
18. Την από 19-05-2026 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/170805/3715/19-05-2026) αίτηση του αναδόχου  παράτασης της 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τρείς (3) μήνες  και τρείς (3) ημέρες, ήτοι μέχρι 31/08/2026 και 
μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο διάστημα από 1/09/2026 έως 1/09/2027 για τους 
λόγους που αναφέρονται  σε αυτήν. 
19. Το γεγονός ότι η  χιονοδρομική περίοδος 2025-2026 ολοκληρώθηκε στις 19-04-2026, ενώ στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου, με 
αποτέλεσμα το κατάλληλο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών να προσδιορίζεται 
από 22-06-2026 έως 10-09-2026, δικαιολογείται η ανάγκη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α΄147) όπως ισχύει, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί έντεχνα 
και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
20. Την με αριθμ. πρωτ. 3779/02-09-2026 προέγκριση της ΕΥΔEΠ ΔΕ ως προς την παράταση ολοκλήρωσης του 
υποέργου "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων" της πράξης "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ KΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ "6011048", συνολικού 
προϋπολογισμού «603.867,68» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), μέχρι την 29/08/2026 για την εκτέλεση των 
εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης λειτουργίας στο διάστημα από 29/08/2026 έως 29/08/2027, 
δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016. 
21. Την από 08-09-2026 εισήγηση της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προς 
τον Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας , με την οποία εισηγείται παράταση την 29/08/2026 για 
την εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης λειτουργίας στο διάστημα από 29/08/2026 έως 
29/08/2027. 

Εισηγούμαστε 
την έγκριση της 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας  περαίωσης  του έργου:   «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ» (3ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ KΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ») με κωδικό ΟΠΣ 6011048 κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι 
29/08/2026 για την εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο 
διάστημα από 29/08/2026 έως 29/08/2027, όπως ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, κατ΄ εφαρμογή του 
άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), με αναθεώρηση, καθώς για την ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται η 
κατασκευή του κύριου αποχετευτικού αγωγού που συνδέει το σαλέ με την εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων, όπου θα γίνει εκσκαφή εγκάρσια στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του χιονοδρομικού κέντρου, η 
εργασία αυτή πρέπει να γίνει σε περίοδο που δεν λειτουργεί το Χιονοδρομικό και δεν πραγματοποιεί άλλες 
εκδηλώσεις.   
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 

Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του 

θέματος. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας 

υπόψη: 

• Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 

275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη 

«Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024  (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) 

απόφαση του ιδίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την 3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του 3ου υποέργου: 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμός: 705.217,29€ (πλέον Φ.Π.Α.), του έργου: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 

KΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», χρηματοδότηση: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027, κ.ε.: 2024ΕΠ00170050 

κωδικός ΟΠΣ 6011048, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.», κατά (3) μήνες, ήτοι μέχρι 29/08/2026 για την 

εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο διάστημα από 

29/08/2026 έως 29/08/2027 όπως ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου 

Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχαν από την ψηφοφορία. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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