



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 11 Οκτωβρίου 2013
Αρ. πρωτ. 264222/2665
& σχετ. 189741/1757

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
2) Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 896/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ'αριθμ. 96346/1442/11-7-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
2) οι υπ'αριθμ. 675 & 815/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 896/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση συμβιβασμού σχετικά με αγωγή για την πληρωμή λογαριασμού από την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στο ΔΔ Γιαννιτσοχωρίου Δήμου Ζαχάρω», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 8^η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 262826/2653/4-10-2013(σε ορθή επανάληψη 7-10-2013) νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 34^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση συμβιβασμού σχετικά με αγωγή για την πληρωμή λογαριασμού από την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στο ΔΔ Γιαννιτσοχωρίου Δήμου Ζαχάρως»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον τμηματάρχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπή παρέθεσε την υπ' αριθμ. 189741/1757/11-7-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Σχετ. Η από 10.4.2013 αίτηση συμβιβασμού του αναδόχου Αθανάσιου Μπηλιώνη

1) Το ανωτέρω έργο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΚΑΠ /2006 της ΝΑ Ηλείας και το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2006. Στις 17/6/2007 με το ΑΠ 4259/2007 έγγραφο της ΔΤΥ ΝΑ Ηλείας διαβιβάστηκε η πρώτη εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 13809,46€ στην Δ/ση Προγραμματισμού, η οποία στη συνέχεια την προώθησε στην Υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου στο Ν. Ηλείας για έλεγχο και θεώρηση του εντάλματος. Ο λογαριασμός επεστράφη από την εν λόγω υπηρεσία στις 11/7/2007 (ΑΠ 3031/2007) με αθεώρητο το ένταλμα θεωρώντας μη σύννομη την απευθείας ανάθεση με τους όρους της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 50% αυτής (εφαρμογή του άρθρου 83 του Ν.2362/1995).

Η Δ/ση Πρ/σμού επέστρεψε τον λογαριασμό στην υπηρεσία μας με το ΑΠ 1024/15.5.2008 έγγραφό της. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο ανάδοχος ο οποίος ακολούθως κατέθεσε την από 30/6/2011 αγωγή του η οποία μετά από αναβολές συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Πύργου στις 15/2/2013. Το Ειρηνοδικείο εξέδωσε την 29/2013 απόφασή του, που δημοσιεύτηκε στις 19/3/2013 ,με την οποία υποχρεώνει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ,ως διάδοχο νομικό πρόσωπο της ΝΑ Ηλείας, να καταβάλλει στον ενάγοντα (Αθανάσιο Μπηλιώνη του Παναγή) το ποσό των 13.809,50€ νομιμοτόκως από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής.

2) Ο ενάγων Αθανάσιος Μπηλιώνης κατέθεσε στην υπηρεσία μας την από 10/4/2013 αίτησή του (ΑΠ υπηρεσίας 96346/1442) με την οποία παραιτείται από οποιοδήποτε περαιτέρω ένδικο μέσο (κατάργηση δίκης) και προτείνει συμβιβασμό με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού των 13.809,50€ ,παραιτούμενος των τόκων.

Μετά τα παραπάνω και επειδή οι Τεχνικές Υπηρεσίες της ΠΕ Ηλείας θεωρούν ότι πρέπει να καταβληθεί στον ενάγοντα (Αθανάσιο Μπηλιώνη) το ποσό του εγκεκριμένου από τις 19/6/2007 λογαριασμού , εισηγούμεθα κατ' άρθρο 5 παρ. 1, περ. ιβ του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) ,τον συμβιβασμό με τον αιτούντα , προκειμένου η ΠΕ Ηλείας να

προχωρήσει στην εξόφληση του εκκρεμούντος λογαριασμού, ποσού **13.809,50€** χωρίς καταβολή τόκων υπερημερίας, αλλά με την πληρωμή των δικαστικών εξόδων που ανέρχεται στο ποσό των **150€**.

Επισημαίνεται ότι για το ανωτέρω ποσό έχει γίνει ανάληψη δαπάνης, η υπ' αριθ. 532/28.5.2013 από ΚΑΕ για πληρωμή δικαστικών αποφάσεων».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος παρέθεσε την από 7-10-2013 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Ηλείας που είχε οριστεί με την 815/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον αναφερόμενο συμβιβασμό και η οποία προτείνει την αποδοχή του.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).

- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ αριθμ. 96346/1442/11-7-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- τις υπ' αριθμ. 675 & 815/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- η από 7-10-2013 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Ηλείας Κων/νας Φουφοπούλου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον συμβιβασμό σχετικά με αγωγή για την πληρωμή λογαριασμού από την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στο ΔΔ Γιαννιτσοχωρίου Δήμου Ζαχάρως», προκειμένου η ΠΕ Ηλείας να προχωρήσει στην εξόφληση του εκκρεμούντος λογαριασμού, ποσού 13.809,50€ χωρίς καταβολή τόκων υπερημερίας, αλλά με την πληρωμή των δικαστικών εξόδων που ανέρχεται στο ποσό των 150€.

Επισημαίνεται ότι για το ανωτέρω ποσό έχει γίνει ανάληψη δαπάνης, η υπ' αριθ. 532/28.5.2013 από ΚΑΕ για πληρωμή δικαστικών αποφάσεων.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου