



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Πάτρα 04 Ιανουαρίου 2016

Αριθ.Πρωτ.: 336119/523

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας
κ. Γεωργ. Αγγελόπουλου
3. Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. **157/22-12-2015** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 335517/941 /15-12-2015 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Γεωργ. Αγγελόπουλου

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. **157/22-12-2015** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση πρότασης 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**21^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 22-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00' στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 337725/530/16-12-2015 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1)Τογιοπούλου Αναστασία-Πρόεδρος , 2) Κανέλλης Γεώργιος – Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης Σάββας, 9)Βεργοπούλου Παρασκευή, 10)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, 11)Δριβίλας Δημήτριος, 12)Ευθυμίου Απόστολος, 13)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία , 14)Καπράλος Σπυρίδων, 15)Καρδάρα Ευσταθία, 16)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 17)Κατσακούλης Ευάγγελος, 18)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , 19) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 20)Κολοβός Ιωάννης, 21)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 22)Κωνσταντοπούλου Αναστασία , 23)Κωσταριάς Δημήτριος, , 24)Λύτρας Ιωάννης, 25)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 26)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 27)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,
- 28)Μπούνιας Χρήστος , 29)Μπράμος Παναγιώτης, 30)Νασιώτης Θεόδωρος, 31)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 32)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,

33)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 34)Πλατανιάς Παναγιώτης, 35)Ρήγας Χρήστος, 36)Σιαμπλής Δημήτριος, 37)Σύρμος Γεώργιος, 38)Σώκος Ευθύμιος, 39)Τσόγκας Γεώργιος, 40)Υφαντής Νικόλαος, 41)Φωτόπουλος Τρύφων, 42)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 43)Χαροκόπος Αντώνιος, 44)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 45)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας, Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Λαλιώτης Παναγιώτης και Φαρμάκης Νεκτάριος .

Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, οι κ.κ. Καζαντζής Νικόλαος και Ραυτακόπουλος Αθανάσιος Αντιδήμαρχοι Δήμων Αγρινίου και Δυτικής Αχαΐας αντίστοιχα, Μαρλαφέκας Πλάτωνας Πρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιανναδάκης Αθανάσιος Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου-Τμ. Δυτικής Ελλάδας και ο κ. Προδρομίδης από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ.157/2015

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 17^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση πρότασης 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του»,δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 335517/941 /15-12-2015 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την τελική διαμόρφωση, την μέριμνα για την έγκριση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 παρ. αη & βη αντίστοιχα του Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την με αριθμ. 8001/22.01.2015 (ΑΔΑ: ΨΓΣΗΦ-ΠΓ1) Εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 & προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016–2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2015-2018».
4. Την υπ' αριθμ. 108/05-10-2015 (ΑΔΑ: Ω6ΨΙ7Λ6-0ΚΕ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

5. Το με αριθμ. 328833/10345/09.12.2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ.
6. Την ανάγκη 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του».

Συγκεκριμένα,

Το ανωτέρω έργο συνολικού προϋπολογισμού **2.200.000,00 €** υλοποιείται μέσω τεσσάρων εργολαβιών (4) υποέργων τα οποία αποτυπώνονται στο τεχνικό δελτίο που συνοδεύει την με αριθμ. 108/05-10-2015 (ΑΔΑ: Ω6ΧΙ7Λ6-0ΚΕ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. ετών 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του», με τους κατωτέρω επιμέρους προϋπολογισμούς:

**ΥΠΟΕΡΓΟ 01.01: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015 -2016»
Προϋπολογισμός: #1.000.000,00€#**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 01.02: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2015-2016»
Προϋπολογισμός: #800.000,00€#**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 01.03: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας, έτους 2015»
Προϋπολογισμός: #200.000,00€#**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 01.04: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας, έτους 2016»
Προϋπολογισμός: #200.000,00€#**

Δεδομένου ότι:

- το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016» εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με την από 20/05/2015 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΡΒ) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού,
- υπάρχουν νέα αιτήματα για αποκατάσταση ζημιών σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα από τους όμορους Δήμους και φορείς των περιοχών που απορρέει η Νέδα και δεν επαρκεί ο προϋπολογισμός του αντίστοιχου υποέργου (01.03) συντήρησης για το έτος 2015 και
- το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του 2015 δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης, εκδίκασης τυχόν ενστάσεων – προσφυγών, έλεγχο νομιμότητας, προσυμβατικό έλεγχο και ανάθεσης (υπογραφή σύμβασης) του υποέργου 01.03 “έτους 2015” ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του:

**ΥΠΟΕΡΓΟ 01.03: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας, έτους 2015»
Προϋπολογισμός: #200.000,00€#**

γίνεται σύμπτυξη με το αντίστοιχο υποέργο 01.04 “έτους 2016”

**ΥΠΟΕΡΓΟ 01.04: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας, έτους 2016»
Προϋπολογισμός: #200.000,00€#**

με τροποποίηση του τίτλου και του προϋπολογισμού του, ώστε να είναι δυνατή η συμβασιοποίησή του και η πληρωμή του εντός του έτους 2016, ως εξής:

**ΥΠΟΕΡΓΟ 01.03: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015-2016»
Προϋπολογισμός: #400.000,00€#**

Επισημαίνεται ότι δεν μεταβάλλονται οι τίτλοι και οι προϋπολογισμοί των υποέργων 01.01 και 01.02 καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.200.000,00€.

Βάσει των ανωτέρω, το τεχνικό δελτίο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) τροποποιείται μέσω τριών (3) υποέργων ως εξής:

**ΥΠΟΕΡΓΟ 01.01: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015 -2016»
Προϋπολογισμός: #1.000.000,00€#**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 01.02: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2015-2016»
Προϋπολογισμός: #800.000,00€#**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 01.03: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015-2016»
Προϋπολογισμός: #400.000,00€#**

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της πρότασης 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

Σημειώνουμε ότι η απόφαση θα διαβιβασθεί στη Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τους προβλεπόμενους πίνακες και συνοδευόμενη από το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την πρόεδρο, τον Περιφερειάρχη και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πρόταση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

Τροποποιείται μέσω τριών (3) υποέργων όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Γεωργίου Αγγελόπουλου και συγκεκριμένα ως εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 01.01:«Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015 -2016»
Προϋπολογισμός: #1.000.000,00€#

ΥΠΟΕΡΓΟ 01.02:«Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2015-2016»
Προϋπολογισμός: #800.000,00€#

ΥΠΟΕΡΓΟ 01.03:«Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015-2016»
Προϋπολογισμός: #400.000,00€#

Η απόφαση να διαβιβασθεί στη Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τους προβλεπόμενους πίνακες και συνοδευόμενη από το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ