



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Πάτρα 13 Νοεμβρίου 2017

Αριθ.Πρωτ.: 304502/564

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613536
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας
κ. Κων/νου Καρπέτα

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθμ. **166/09-11-2017** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 304351/1037/03-11-2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Κων/νου Καρπέτα

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **166/09-11-2017** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Έγκριση της πρότασης για τροποποίηση του έργου με ΚΑ 2015ΕΠ50100001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε»** και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**18^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 09-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00' στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 305050/567/03-11-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, – Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης Σάββας, 8)Δριβίλας Δημήτριος, 9) Κανέλλης Γεώργιος, 10)Καπράλος Σπυρίδων, 11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Κατσακούλης Ευάγγελος, 13) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 14)Κολοβός Ιωάννης, 15)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 16)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 17)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 18)Κωσταριάς Δημήτριος, 19)Λύτρας Ιωάννης, 20)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 21)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 22)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 23)Μπούνιας Χρήστος, 24)Μπράμος Παναγιώτης, 25)Νασιώτης Θεόδωρος, 26)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 27)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 28)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 29)Πλατανιάς Παναγιώτης, 30)Ρήγας

Χρήστος, 31)Σιαμπλής Δημήτριος, 32)Σώκος Ευθύμιος, 33)Τογιοπούλου Αναστασία, 34)Τσόγκας Γεώργιος, 35)Υφαντής Νικόλαος, 36)Φωτόπουλος Τρύφων , 37)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 38)Χαροκόπος Αντώνιος και 39)Χατζηλάμπρου Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Βεργοπούλου Παρασκευή, Γαβρηλίδης Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Ευθυμίου Απόστολος, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία (δικαιολογημένα απούσα), Καρπέτας Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας, Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών) , Σύρμος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών), Φαρμάκης Νεκτάριος (δικαιολογημένα απών) και Χήνος Γεώργιος.

Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ και Δήμαρχος Δήμου Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημοσθένης Πολύζος, η Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Γεωργία Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κ.Ιωάννης Μέγκας, ο Προϊστάμενος Μονάδας Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) κ. Ευάγγελος Γεωργίου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Λυκούργος Σταματελάτος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Ηλίας Κρηνίδης, εκπρόσωποι των Συλλόγων Υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας και από τα Τοπικά Μέλη Αχαΐας Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 166/2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση της πρότασης για τροποποίηση του έργου με ΚΑ 2015ΕΠ50100001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».

Απόντος του εισηγητή Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κων/νου Καρπέτα ο λόγος δίνεται στον ορισθέντα αναπληρωτή του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παναγιώτη Μπράμο, που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 304351/1037/03-11-2017 γραπτή εισήγηση, που λέει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4, Γ, παρ. 2.vii, της υπ'αριθμ. 248595 Απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309 β'30-12-2016) περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθμ. 165633/08-08-17 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29-08-17).
3. Την με αριθμ. 36396/28.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΓΒ8465ΧΙ8-877) Εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 & προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2018–2020 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και ειδικότερα το Κεφ. 5, παρ. 5.13 «ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ».
4. Το υπ' αριθμ. 226677/6159/17-08-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα για : α) μείωση του προϋπολογισμού των 3 υποέργων στο ύψος των συμβάσεων, β) ένταξη δύο νέων υποέργων και γ) αύξηση του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕΠ 501 με Κ.Α. 2015ΕΠ50100001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» κατά 5.000.000,00 € ήτοι από 4.700.000,00 € στα 9.700.000,00 €.

5. Το υπ' αριθμ. 303059/8111/02-11-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο επανυποβλήθηκε το ανωτέρω 4ο σχετικό αίτημα, επικαιροποιημένο αποκλειστικά ως προς τις θέσεις επεμβάσεων.
6. Το με αρ. πρωτ. 303448/1533,3-11-2017 εισηγητικό έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων.
7. Την ανάγκη έγκρισης της πρότασης για τροποποίηση του έργου με ΚΑ 2015ΕΠ50100001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.».

Σύμφωνα με το αίτημα της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ** το οποίο συνοδεύεται από αναλυτική Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή) και Τεχνικό Δελτίο Έργου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως :

1. Στα ακόλουθα Υποέργα μειώνεται ο προϋπολογισμός των έργων στο ύψος των υπογραφεισών συμβάσεων :

01.01	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015-2016	296.121,60€
01.02	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2015-2016	266.146,35€
01.03	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015-2016	125.008,13€

2. Προστίθενται τα κάτωθι νέα Υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς :

01.07	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2017-2018	5,000,000.00
01.08	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2017-2018	1,512,723.92

Ειδικότερα για το προτεινόμενο νέο Υποέργο 01.07 και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση (περιγραφή) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. οι επεμβάσεις αφορούν σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων που πρέπει να εκτελεσθούν στον Ποταμό Αλφειό της Π.Ε. Ηλείας. Οι θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις έχουν εντοπιστεί από αυτοψία Μηχανικών της Υπηρεσίας και σχετικά αιτήματα για επεμβάσεις από τους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας Κρεστένων. Οι εργασίες θα γίνουν κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

- Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων που εντοπίζονται πλησίον των κάτωθι θέσεων:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ	Χ	Υ	ΜΗΚΟΣ ΕΠΕΜΒ. (μ)
ΘΕΣΗ 1 (Γούναρη)	297797,72	4168800,46	300
ΘΕΣΗ 2 (Ζάλη)	298907,08	4166121,07	120
ΘΕΣΗ 3 (Παπαδού)	301919,15	4164605,11	200
ΘΕΣΗ 4 (Παλιομερίδα)	303125	4164199	200
ΘΕΣΗ 5 (Καμίσι)	303344	4163349	200
ΘΕΣΗ 6 (Χωμάτινη τάφρος)	303846,01	4163016,77	200
ΘΕΣΗ 7 (Κύπρος 1)	304080,63	4162701,90	200
ΘΕΣΗ 8 (Κύπρος 2)	303916	4162908	200
ΘΕΣΗ 9 (Πλέπι)	298925	4167764	200
ΘΕΣΗ 10 (Λίμνα)	298796	4168184	120
ΘΕΣΗ 11 (Πρασιά)	298062	4168704	100
ΘΕΣΗ 12 (Μπαλτσάκα)	297935	4168833	120
ΘΕΣΗ 13 (Μπούκα)	296760	4168227	150
ΘΕΣΗ 14 (Νησιά)	297082	4168411	150
ΘΕΣΗ 15 (Νταβαρέικα)	297419	4168717	180
ΘΕΣΗ 16 (Πεταλίδι)	294683	4168358	150
ΘΕΣΗ 17 (Κάμπρος)	295863	4168679	100
ΘΕΣΗ 18 (Ποτόκια)	296364	4168136	100
ΘΕΣΗ 19 (Φράγμα Αλφειού)	286347	4168047	

- Άρση προσχώσεων κάτω από υφιστάμενα τεχνικά και γέφυρες.
- Απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης καθ' όλο το μήκος της πεδινής κοίτης, ανάντη της Χ.Θ. 10+564 (τέλος οριοθέτησης) έως τη Γέφυρα Άσπρα Σπίτια, κατόπιν συνεννόησης με τους όμορους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και την Π.Ε. Ηλείας.

Για τις ως άνω εργασίες δεν απαιτείται, βάσει της Υ.Α. με αρ. οικ.173829/14-07-2014 (ΦΕΚ 2036/Β/2014), περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς και οριοθέτηση (βλ. το άρθρο 4 του Ν. 4258/2014: Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις). Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, μέχρις εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθ' υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ως άνω εργασιών προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης έργων επείγοντος χαρακτήρα για την αντιμετώπιση τυχόν πλημμυρικού κινδύνου (όπως π.χ. άρση φερτών υλικών από την κοίτη, κατασκευή νέων προβόλων ή συρματοκιβωτίων, κλπ) αυτά θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα και θα αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά, όπως ακριβώς προβλέπεται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ με α.π. οικ.203913/19-12-2012 για την «περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης.

Συνολικά προτείνεται αύξηση του προϋπολογισμού του έργου κατά 5.000.000 € και ο προϋπολογισμός του διαμορφώνεται στα 9.700.000 €.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση της πρότασης για τροποποίηση του έργου με ΚΑ 2015ΕΠ50100001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», ως εξής:

α) την μείωση του προϋπολογισμού των 3 Υποέργων του πίνακα στο ύψος των συμβάσεων ήτοι:

01.01	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015-2016	296.121,60€
01.02	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2015-2016	266.146,35€
01.03	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015-2016	125.008,13€

β) την ένταξη δύο νέων Υποέργων ήτοι :

01.07	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2017-2018	5.000.000,00€
01.08	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2017-2018	1,512,723.92 €

γ) την αύξηση του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου κατά 5.000.000,00 € ήτοι την διαμόρφωσή του από 4.700.000,00€ σε 9.700.000,00 €, ως κατωτέρω :

α/α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.	9.700.000,00 €
α/α	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ</i>	<i>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</i>
01.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ	296.121,61 €
01.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2015-2016	266.146,35 €
01.03	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ	125.008,13 €
01.04	Εργασίες Συντήρησης - Αποκατάστασης αντιπλημμυρικών ποταμού Ερυμάνθου έτους 2016 - 2017	400.000,00 €
01.05	Εργασίες Συντήρησης αποκατάστασης Αντιπλημμυρικών ποταμού Ευήνου 2016-2017	1.500.000,00 €
01.06	Εργασίες Συντήρησης αποκατάστασης Αντιπλημμυρικών ποταμού Μόρνου 2016-2017	400.000,00 €
01.07	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2017-2018	5.000.000,00 €

01.08	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2017-2018	1.512.723,92 €
-------	--	----------------

Σημειώνουμε ότι η απόφαση θα διαβιβαστεί στη Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους προβλεπόμενους πίνακες και συνοδευόμενη από το τεχνικό δελτίο του έργου στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει η Περιφερειακή Σύμβουλος κ.Τογιοπούλου Αναστασία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόταση για τροποποίηση του έργου με ΚΑ 2015ΕΠ50100001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», ως εξής:

α) την μείωση του προϋπολογισμού των 3 Υποέργων του πίνακα στο ύψος των συμβάσεων ήτοι:

01.01	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015-2016	296.121,60€
01.02	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2015-2016	266.146,35€
01.03	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδας, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2015-2016	125.008,13€

β) την ένταξη δύο νέων Υποέργων ήτοι :

01.07	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2017-2018	5.000.000,00€
01.08	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2017-2018	1,512,723.92 €

γ) την αύξηση του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου κατά 5.000.000,00 € ήτοι την διαμόρφωσή του από 4.700.000,00€ σε 9.700.000,00 €, ως κατωτέρω :

α/α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.	9.700.000,00 €
α/α	<i>ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ</i>	<i>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</i>
01.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ	296.121,61 €
01.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2015-2016	266.146,35 €
01.03	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ	125.008,13 €
01.04	Εργασίες Συντήρησης - Αποκατάστασης αντιπλημμυρικών ποταμού Ερυμάνθου έτους 2016 - 2017	400.000,00 €
01.05	Εργασίες Συντήρησης αποκατάστασης Αντιπλημμυρικών ποταμού Ευήνου 2016-2017	1.500.000,00 €
01.06	Εργασίες Συντήρησης αποκατάστασης Αντιπλημμυρικών ποταμού Μόρνου 2016-2017	400.000,00 €
01.07	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού, Π.Ε. Ηλείας, ετών 2017-2018	5.000.000,00 €
01.08	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας, ετών 2017-2018	1.512.723,92 €

Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους προβλεπόμενους πίνακες και συνοδευόμενη από το τεχνικό δελτίο του έργου στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του.

Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος και Κοτοπούλης Σπυρίδων.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ