



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Γ. Αγγελουπούλου
Τηλέφωνο : 2613 613 536
Email : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 91/2023

**Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13
13^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα στις 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής) με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.:οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/204802/352/23-06-2023 (ορθή επανάληψη 28-06-2023) γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύουν. Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
7. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
9. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
10. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
11. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (τηλεδιάσκεψη)
13. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
14. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
15. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
16. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
17. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

18. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (τηλεδιάσκεψη)
19. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
20. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
21. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
24. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
26. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
27. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
30. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
31. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
32. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
33. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
34. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
35. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη)
36. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
38. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
39. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
40. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (τηλεδιάσκεψη)
41. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
42. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
44. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
45. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
46. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
47. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
48. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
2. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση τροποποίησης, ως προς την χρονική διάρκεια, της από 08/06/2022 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΔ724653ΠΩ-ΝΛΦ) που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση της Πράξης: «Εργασίες εσωτερικών διαμορφώσεων Λιμενικής Αρχής Μεσολογγίου», προϋπολογισμός: 30.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΑ 489 (πρώην ΣΑΕ 189), κ.ε.:2022ΝΑ48900039 (πρώην 2021ΣΕ18900007). Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομματή Αθανάσιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ//195082/3453/16-06-2023/ (ορθή επανάληψη 23-06-2023) /Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, γραπτή εισήγησή του, λέγοντας τα εξής:

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά

1. τον ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α’ 87) και ειδικότερα στο άρθρο 100 αυτού,
2. τον ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),
3. το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού», όπως αυτό ισχύει,
4. τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
5. τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4,
6. τον ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
7. τον ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει,
8. το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ...»,
9. το ΠΔ 13/2018 (Α’ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
10. το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
11. το Π.Δ. 132/2010 (Α’ 225) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,

12. Την υπ' αριθ. 02/9.1.2022 (ΑΔΑ: 6Υ727Λ6-ΜΣ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 165 και 167, όπως ισχύουν).
13. Την υπ' αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/191/13.1.2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ./20.1.2022) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
14. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.1.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
15. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/16581/327/20.1.2022 (ΦΕΚ 216/τ.Β'/28.1.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ».
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία...Διοίκησης», όπως ισχύει.
17. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 179 του Ν.4555/2018.
19. Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Την υπ' αριθμ 118592/03.11.2021 (ΑΔΑ ΩΓ5Ε46ΜΤΛΡ-4ΥΛ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έναρξη του έργου στο ΠΔΕ 2021 με κωδικό έργου 2021ΣΕ18900007.
21. Την υπ. αριθμ. Αριθ. Πρωτ: 3123.5-06/93875/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΣ94653ΠΩ-ΙΟ6) Απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
22. Την με αρ. 389/2022(ΑΔΑ 61Σ07Λ6-Υ17) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση σύναψης της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,,
23. Την απο 08/06/2022 προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ ΩΔ724653ΠΩ-ΝΛΦ) με την οποία η συγκεκριμένη πράξη υλοποιείται ήδη μεταξύ της ΠΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το γεγονός ότι στο μεσοδιάστημα λόγο των συνεχομένων συνεδριάσεων που έπρεπε να γίνουν κατά την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ) για την προσαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης στην υπάρχουσα κατάσταση, η εξέλιξη του υποέργου γίνεται με καθυστερήσεις και προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο αυτής θα πρέπει να δωθεί παράταση μέχρι και την 08/11/2023 σύμφωνα με την διάρκεια του άρθρου 4 .
24. Την απο 26/05/2023 (ΑΔΑ 99ΧΚ7Λ6-ΕΞΤ) απόφαση ανάθεσης με την οποία εγκρίθηκε η απο απευθείας ανάθεση του έργου για τις εργασίες εσωτερικών διαμορφώσεων Λιμενικής Αρχής Μεσολογγίου
25. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΠΣ για την υλοποίηση της πράξης: «Εργασίες εσωτερικών διαμορφώσεων Λιμενικής Αρχής Μεσολογγίου
26. Την Αριθ. Πρωτ:(ΑΔΑ:) Απόφαση ΥΝΑΝΠ για την έγκριση σύναψης της 1^η Τροποποίησης – Συμπλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης
27. Την με αρ.(ΑΔΑ) Απόφαση Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση σύναψης της 1η Τροποποίησης – Συμπλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης,,

συμφωνούν και αποδέχονται την τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 4 της από 08/06/2022 εγκριθείσας και υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 4:

Διάρκεια της Σύμβασης όπως συμπληρώνεται και τροποποιείται

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται έως την 06/10/2023. Ο χρόνος έναρξης θεωρείται αναδρομικός από την ημερομηνία λήξης αυτής Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μέχρι

τέσσερις (4) μήνες, με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μερών και κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 της παρούσας.

Κατά τα λοιπά σημεία ισχύει η από τον Ιούνιο του 2022 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση ως έχει. Τα ανωτέρω συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και σε πίστωσή τους συντάσσεται η παρούσα, η οποία διαβάζεται και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για :

1. Τροποποίηση της από 08/06/2022 προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑΜ ΩΔ724653ΠΩ-ΝΛΦ) με την μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση της Πράξης: «Εργασίες εσωτερικών διαμορφώσεων Λιμενικής Αρχής Μεσολογγίου», προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από το ΣΕ 189 ΚΩΔΙΚΟ 2021ΣΕ18900007 και με κωδικό μεταφερόμενο στην νέα προγραμματική 2022ΝΑ48900039»
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της συνημμένης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Περιφερειάρχη, την Πρόεδρο, η οποία επισήμανε την διόρθωση της εισήγησης ως προς την εξουσιοδότηση υπογραφής, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση, ως προς την χρονική διάρκεια, ήτοι μέχρι 06/10/2023, της από 08/06/2022 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΔ724653ΠΩ-ΝΛΦ) που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση της Πράξης: «Εργασίες εσωτερικών διαμορφώσεων Λιμενικής Αρχής Μεσολογγίου», προϋπολογισμός: 30.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΑ 489 (πρώην ΣΑΕ 189), κ.ε.:2022ΝΑ48900039 (πρώην 2021ΣΕ18900007), σύμφωνα με το σχέδιο της τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης και για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ