


**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΤΡΑ, 11 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. 270144/882

**ΠΡΟΣ:**

**Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.**

**Αχαΐας**

Πανεπιστημίου 254B', Πάτρα, 26443

**ΚΟΙΝ:**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

1. **Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής**  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Πάτρα, 26441
2. **Γραφείο Περιφερειάρχη**  
*Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*
3. **Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως**  
*Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
26441 ΠΑΤΡΑ

Πληροφορίες: Δ. Θεοδοροπούλου  
Τηλέφωνο :2613613521  
FAX : 2613613523  
Email: [regiodev@pde.gov.gr](mailto:regiodev@pde.gov.gr)

**ΘΕΜΑ:** «**Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 414/2016 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας**»

**Σχετ.:** Η υπ' αριθμ. 269974/2791/18-10-2016 – Ορθή Επανάληψη 31-10-2016 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 414/2016 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «**Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο τοποθέτησης συστημάτων Seatrac για το 2016 Κωνσταντίνο Τζελέπη με τον οποίο η Π.Δ.Ε. έχει υπογράψει σχετική σύμβαση εγκατάστασης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.595,12 ευρώ, για τις επιπλέον εργασίες αναγκαίων για τη λειτουργικότητα των εγκατεστημένων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) τη θερινή περίοδο 2016. Το ποσό καλύπτεται από ισόποση μείωση της αρχικής σύμβασης κατά το ίδιο ποσό, καθώς δεν τοποθετήθηκαν δύο συστήματα Seatrack (ένα τοποθέτησε η ΤΟΒΕΑ ως δωρεά και ένα αγόρασε ο Δήμος Πατρέων), οπότε δε θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – Π.Ε. Αχαΐας σε σχέση με την αρχική σύμβαση**» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της  
Επιτροπής

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής  
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής  
Ελλάδας

Θεοδοροπούλου Δήμητρα

**ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

#### ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

#### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 23/2016**

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β 3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 102/2014 (ΑΔΑ:ΩΑΓΡ7Λ6-0Ι2), αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. οικ.279952/917,27-10-2016 πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, κωλυομένου του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

1. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Αντιπρόεδρος
2. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
3. Δριβίλας Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Καρδάρα Ευσταθία - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
8. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος

Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με Βαθμό Α', σύμφωνα με την απόφαση οικ. 323601/5392,28-11-2014 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

### **Απόφαση 414/2016**

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε το **21ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις επιπλέον εργασίες αναγκαιών για τη λειτουργικότητα των εγκατεστημένων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatrac) τη θερινή περίοδο 2016, δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.595,12 ευρώ»

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Έχοντας υπόψη την από 31/10/2016 - Ορθή Επανάληψη εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Γ. Αλεξόπουλου που αναφέρει επί λέξει:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β΄.
2. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α/27.12.2010) με το οποίο εγκρίθηκε ο Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) στον οποίο ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου Λογιστικού, του Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις.
4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ.150/τ.Α/10-7-2007) με το οποίο κυρώθηκε «Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α/16.3.2007) με τις οποίες προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
6. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Τις υπ' αριθμ. 296693/5006/03-11-2014 και 296694/5007/03-11-2014 (Φ.Ε.Κ. 3081/τ.Β'/17-11-2014) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ' αριθ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-2010) υπουργική απόφαση για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
9. Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/τ.Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη

υποχρέωσεων από τους διατάκτες», άρθρα 12 & 13. Σύμφωνα με το υπ' αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».

10. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
11. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/18-8-2014), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
12. Την υπ' αριθμό 100/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3029/τ.Β/10-11-2014), με την οποία όρισε την σύσταση της επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου» που εκτός των άλλων έχει και την αρμοδιότητα για έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, προμηθειών, έργων και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».
13. Την υπ' αριθμ οικ. 310845/5243/18-11-2014 απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 737/τ.ΥΟΔΔ/26-11-2014) περί ορισμού προέδρου της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
14. Την υπ αριθμ. 122/2015 απόφασή του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία ψήφισε το Ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2016.
15. Την υπ' αριθμ. 140/2015 (20η συνεδρίαση στις 16.11.2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία «Εψήφισε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016», η οποία με την υπ' αριθμ. 165419/16848-21.12.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, βρέθηκε νόμιμη.
16. Το υπ' αρ. 39453/644/4.2.2016 Ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με τη λειτουργικότητα των μηχανισμών Seatrack
17. Η με αριθμ. πρωτ. 7023/14-07-2016 Αναφορά του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου
18. Η με αριθμ. πρωτ. 7930/05-09-2016 Αναφορά του βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρου
19. Τα με ημερομηνία 1/7/2016, 13/7/2016 και 21/7/2016 email του αναδόχου και Τζελέπη Κωνσταντίνου σχετικά με τις εργασίες επισκευής των συστημάτων Seatrack
20. Την υπ' αρ. 269865/8026/18.10.2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος φέτος εγκατέστησε, όπως κάθε χρόνο, συστήματα πρόσβασης των ΑμΕΑ σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Για την εγκατάσταση, διεξήχθη πρόχειρος διαγωνισμός, προϋπολογισμού 32.600,00 ευρώ, όπου ανεδείχθη μειοδότης ο κος Τζελέπης Κωνσταντίνος, με τον οποίο υπεγράφη και σχετική σύμβαση, αξίας 25.203,25 ευρώ.

Βάση της υποχρέωσης από τη σύμβαση, πριν την εγκατάστασή τους, γίνονται εργασίες μικρής κλίμακας συντήρησης και επισκευής των φθαρμένων εξαρτημάτων, όπου το κόστος τους είχε προβλεφθεί στη σύμβαση στα 5.544,72 ευρώ. Κατά τη δοκιμή της λειτουργικότητας των συστημάτων από το φετινό ανάδοχο, διαπιστώθηκε πως, έπειτα από τη μακροχρόνια χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον, άρχισαν να παρατηρούνται δομικές φθορές. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους τη χειμερινή περίοδο, η διάβρωση, λόγω αλάτων, των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου (πλακέτες) είχε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν ήταν δυνατή η επισκευή τους, αλλά απαιτείτο η ολοκληρωτική αντικατάστασή τους. Να σημειωθεί πως και τη περυσινή περίοδο, ο τότε

ανάδοχος είχε επισημάνει το ίδιο πρόβλημα και πως αναγκαζόταν να προχωρά σε συχνή επισκευή στα ηλεκτρονικά στοιχεία του συστήματος.

Προκειμένου να καταστούν αξιόπιστα τα συστήματα φέτος και της ανάγκης να εξυπηρετηθούν το συντομότερο δυνατό οι ενδιαφερόμενοι χρήστες ΑμΕΑ, έπειτα δε και από ερωτήματα που είχαν καταθέσει οι βουλευτές κος Νίκος Νικολόπουλος και κος Ηλίας Παναγιώταρος (18 & 19 σχετικό), θεωρήθηκε απαραίτητη η αντικατάσταση στα τέσσερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν, των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου, αλλά και πολλών μηχανολογικών εξαρτημάτων, κυρίως συνδέσμων και κολλήσεων που δεν ήταν ανοξειδωτες εκ κατασκευής. Επί της ουσίας απαιτείτο εκτεταμένη ανακατασκευή όλων των μηχανολογικών εξαρτημάτων που είχαν διαβρωθεί από τη πολυετή χρήση.

Η ανακατασκευή θεωρήθηκε αναγκαία προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η συχνότητα εμφάνισης βλαβών, με αυξημένη την ικανοποίηση των χρηστών και τη μεγιστοποίηση της χρήσης τους. Ταυτόχρονα όμως το κόστος επισκευής των συστημάτων υπερβαίνει κατά 5.595,12 ευρώ τον αρχικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό δαπάνης στη σύμβαση, αντί δηλαδή των αρχικών 5.544,72 ευρώ, η συνολική αξία επισκευών ανέρχεται σε 11.139,84 ευρώ προ ΦΠΑ, βάση της έκθεσης δαπάνης λειτουργικής ετοιμότητας που συνετάχθη.

Για αυτό το λόγο, θεωρούμε αναγκαία την έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο τοποθέτησης συστημάτων για το 2016 Κωνσταντίνο Τζελέπη, ποσού 5.595,12 ευρώ, για τις επιπλέον εργασίες αναγκαιών για τη λειτουργικότητα των εγκατεστημένων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) τη θερινή περίοδο 2016.

Το ποσό καλύπτεται από μη εκτελεσθέντες εργασίες της αρχικής σύμβασης κατά το ίδιο ποσό, καθώς δεν τοποθετήθηκαν δύο συστήματα Seatrack (ένα τοποθέτησε η ΤΟΒΕΑ ως δωρεά και ένα αγόρασε ο Δήμος Πατρέων), οπότε δε θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – Π.Ε. Αχαΐας σε σχέση με την αρχικά προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

Με βάση τα ανωτέρω :

Αρχική έγκριση δαπάνης	32.600,00
Σύμβαση με ανάδοχο	25.203,25
Μη εκτελεσθείσες εργασίες σύμβασης (μη τοποθέτηση δυο συστημάτων) βάση σύμβασης	5.595,12
Προτεινόμενη συμπληρωματική σύμβαση	5.595,12
Συνολική δαπάνη ΠΔΕ για συστήματα Seatrac 2016 (με τη προτεινόμενη συμπληρωματική σύμβαση)	25.203,25
Διαφορά με αρχική σύμβαση	0

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την:

Α) Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο τοποθέτησης συστημάτων Seatrac για το 2016 Κωνσταντίνο Τζελέπη με τον οποίο η Π.Δ.Ε. έχει υπογράψει σχετική σύμβαση εγκατάστασης, ποσού 5.595,12 ευρώ, για τις επιπλέον εργασίες αναγκαιών για τη λειτουργικότητα των εγκατεστημένων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) τη θερινή περίοδο 2016. Το ποσό καλύπτεται από ισόποση μείωση της αρχικής σύμβασης κατά το ίδιο ποσό, καθώς δεν τοποθετήθηκαν δύο συστήματα Seatrack (ένα τοποθέτησε η ΤΟΒΕΑ ως δωρεά και ένα αγόρασε ο Δήμος Πατρέων),

οπότε δε θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – Π.Ε. Αχαΐας σε σχέση με την αρχική σύμβαση,(ως ο ανωτέρω πίνακας).

Β) Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016 και συγκεκριμένα της Π.Ε. Αχαΐας, ΚΑΕ 071.9779.01.1233 «Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)». Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 1105/13.04.2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μετά την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου και των μελών, το σώμα

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο τοποθέτησης συστημάτων Seatrac για το 2016 Κωνσταντίνο Τζελέπη με τον οποίο η Π.Δ.Ε. έχει υπογράψει σχετική σύμβαση εγκατάστασης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.595,12 ευρώ, για τις επιπλέον εργασίες αναγκαίων για τη λειτουργικότητα των εγκατεστημένων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) τη θερινή περίοδο 2016.

Το ποσό καλύπτεται από ισόποση μείωση της αρχικής σύμβασης κατά το ίδιο ποσό, καθώς δεν τοποθετήθηκαν δύο συστήματα Seatrack (ένα τοποθέτησε η ΤΟΒΕΑ ως δωρεά και ένα αγόρασε ο Δήμος Πατρέων), οπότε δε θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – Π.Ε. Αχαΐας σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ως ο κατωτέρω πίνακας:

Αρχική έγκριση δαπάνης	32.600,00€
Σύμβαση με ανάδοχο	25.203,25€
Μη εκτελεσθείσες εργασίες σύμβασης (μη τοποθέτηση δυο συστημάτων) βάση σύμβασης	5.595,12€
Προτεινόμενη συμπληρωματική σύμβαση	5.595,12€
Συνολική δαπάνη ΠΔΕ για συστήματα Seatrac 2016 (με τη προτεινόμενη συμπληρωματική σύμβαση)	25.203,25€
Διαφορά με αρχική σύμβαση	0€

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016 και συγκεκριμένα της Π.Ε. Αχαΐας, ΚΑΕ 071.9779.01.1233 «Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)». Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 1105/13.04.2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 414/2016.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής  
Πολιτικής Περιφερειακού  
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας**

**ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ:**

1. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Επιτροπής

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ