

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα, 4/5/2020

Αρ. Πρωτ.:86193/95

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32
& ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Πληροφορίες : Μαρία Βουτσινά
Ταχ.Κώδικας : 264 41
Τηλέφωνο : 2613 613522-21
Email:m.voutsina@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων
Ηλεκτρονική αποστολή
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 39/2020 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΓΑΥΕ/412 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων

Σας διαβιβάζουμε **την υπ' αριθμ. 39/2020** Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα *«Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Μεσολογγίου και του ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ για την εκτέλεση του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ»* και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βουτσινά Μαρία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΦΩΚΙΩΝ ΖΑΪΜΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα την **30η Απριλίου 2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 145/2019 (ΦΕΚ τ. Β 3982/1-11-2019), και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 147/2019 (ΑΔΑ: ΨΟΞ27Λ6-ΣΕ0), αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΕΑΚΠΠΣΔΕ/86604/71/9-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

1. Ζαΐμης Φωκίων, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Βούλγαρη-Πολονούφη Αμαλία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Γούδας Μιχαήλ - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Φίλιας Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Κατσουγκράκης Νικόλαος - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Μπιλέρης Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
7. Σκιαδαρέσης Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
8. Κόντης Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
9. Ανδρικόπουλος Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν τα μέλη : Βλάχος Σάββας, Καπλάνης Διονύσιος και ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος-Τακτικά μέλη (δικαιολογημένα απόντες).

Παρούσα επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Βουτσινά Μαρία ΤΕ Επαγγελματών Υγείας και Πρόνοιας με βαθμό Α', σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 12322/121/20-01-2020 (ΑΔΑ: 99Κ07Λ6-ΕΝ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Απόφαση 39/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 1^ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Μεσολογγίου και του ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ για την εκτέλεση του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ»

Βάσει της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων, που αναφέρει επί λέξει:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Την 4/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, με την οποία εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ και του Δήμου Μεσολογγίου , για την εκτέλεση του έργου του θέματος, η οποία επικυρώθηκε με την 19265/11.02.2020 (ΑΔΑ ΩΩΖΘΟΡ1Φ-ΥΟΧ) Απόφαση της Αποκ. Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα και Ιονίου.
3. Την 4/2020 Απόφαση του Δ.Σ του ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ με την οποία εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ και του Δήμου Μεσολογγίου , για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , του Δήμου Μεσολογγίου και του ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ για την εκτέλεση του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ»**
2. Την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Δήμου Μεσολογγίου και του ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ για την εκτέλεση του έργου: **««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ»**, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

3. Την εξουσιοδότηση στον κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Τον ορισμό μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που προβλέπεται στο άρθρο 5 αυτής.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Μεσολογγίου και του ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ για την εκτέλεση του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ»**.
2. Την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Μεσολογγίου και του ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ για την εκτέλεση του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ»**, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ακόλουθο σχέδιο :

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

«Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου»

και

«Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου»

για το έργο:

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ»

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ»**

Στην Πάτρα, σήμερα την - - , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, που εδρεύει στο Μεσολόγγι , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Λύρο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου για το τμήμα από της αρχής της παρακαμπτήριας οδού πόλης Νεοχωρίου μέχρι την Επ. Οδό Νεοχωρίου – Κατοχής»
2. του Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου, που εδρεύει στο Αγρίνιο, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ Κωνσταντίνο Βήτα και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου για το υπόλοιπο τμήμα του έργου"
3. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα, και εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη Κο Νεκτάριο Φαρμάκη και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (ΦΕΚ 87 Α/7-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Την με αριθμ. 4/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου περί «*Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*», και ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης αυτής
3. Την με αριθμ. 4/2020 απόφαση του Δ.Σ του ΓΟΕΒ Αχελώου, περί «*Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*».
4. Την με αριθμ. απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «*Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, του ΓΟΕΒ Αχελώου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*» και ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης αυτής.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Με την υπ' αριθμ. **52975/17-5-2019** Συλλογική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης. (ΑΔΑ: ΨΘΝΙ465ΧΙ8-ΧΕΕ) με την οποία εντάχθηκε στην Σ.Α.Ε.Π. 001 το έργο με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ**», προϋπολογισμού **4.500.000,00€** με το Φ.Π.Α., με κωδικό: 2019ΕΠ00100040
2. Την 98/28-06-2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου ΠΔΕ σχετικά με την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου : «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ**», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «**το Έργο**».

Το έργο αφορά στην βελτίωση του δρόμου από το Νεοχώρι (Περιμετρική Νεοχωρίου) προς την παραλία του Λούρου μήκους περίπου 17 χλμ. Με την υλοποίησή του θα βελτιωθεί η βατότητα της οδού και θα καταστεί ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων .

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος σε όλο το μήκος του, αλλά σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα παρουσιάζει φθορές (ρηγματώσεις ,τοπικές καθιζήσεις, λακκούβες κλπ), και παρουσιάζει προβλήματα ασφάλειας για τους χρήστες της οδού.

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση των φθορών και βλαβών και γενικότερα επιδιώκουν την επαναφορά του οδικού δικτύου στην αρχική του κατάσταση και την βελτίωσή του και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της οδού.

Οι κύριες εργασίες είναι οι εξής:

- ❖ *Καθαρισμός τάφρων και επένδυση με σκυρόδεμα σε μήκος περίπου 7 χλμ.*
- ❖ *Κατασκευή μικρών τοιχίων αντιστήριξης (προστασίας επιχώματος οδού) όπου απαιτείται, εκατέρωθεν του δρόμου που εφάπτεται της αρδευτικής διώρυγας .*
- ❖ *Τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων για αποκατάσταση καθιζήσεων.*
- ❖ *Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος του δρόμου.*
- ❖ *Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτείται κατά μήκος του δρόμου, τοποθέτηση πινακίδων, οριοδεικτών και διαγράμμιση του νέου οδοστρώματος.*

Δεδομένου ότι ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ**» για λογαριασμό των Κυρίων του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό των Κυρίων του Έργου της αρμοδιότητας να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες :

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων), σύμφωνα και με το Παράρτημα 1, που συνοδεύει την σύμβαση..
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη διακηρύξεων.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του
8. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στους Κυρίους του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής (Προϊσταμένη Αρχή : είτε η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας είτε η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για θέματα που αφορούν και προβλέπονται από το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει και από το Π.Δ 7/2013 άρθρο 3 παρ.2 και από τις από αυτά απορρέουσες αρμοδιότητες) και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας(Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτ/νίας), όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Οι Κύριοι του Έργου αναλαμβάνουν:

- Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχουν στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχουν στη διάθεσή τους και να συνεργάζονται μαζί του .
- Να ορίσουν τους εκπρόσωπους τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- Να παρέχουν έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να διασφαλίσουν τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του .
- Να συνεργάζονται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

- Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης το διαγωνισμό.
- Να διενεργεί το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής σύμβασης.
- Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του Έργου.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τους Κυρίους του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **4.500.0000 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε) 2019 (ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) (ΣΑΕΠ 001) με κωδικό Κ.Α: 2019ΕΠ00100040.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, και αναλύεται ως εξής:

4.1 Ένα (1) μήνα για την ωρίμανση του Έργου, την οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης και την σύνταξη των διακηρύξεων και διακήρυξη του έργου.

4.2 Οκτώ (8) μήνες για την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

4.3 Δεκαέξι (16) μήνες για την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση του έργου

4.4 Οκτώ (8) μήνες για τις διαδικασίες παραλαβής του έργου και παράδοσης σε πλήρη

λειτουργία στους κυρίους του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Ι.Π Μεσολογγίου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο του Γ.Ο.Ε. Β Αχελώου ως Κυρίου μέρους του Έργου, με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο Δήμου Μεσολογγίου ως Κυρίου μέρους του Έργου, με τον αναπληρωτή του
- ένα (1) μέλος από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με τον αναπληρωτή του.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά

στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους Κυρίου του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια

Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τέταρτο θα υποβληθεί στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Γ.Ο.Ε.Β ΑΧΕΛΩΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΤΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ¹ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ²

| Εγγραφο / Απόφαση | Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης | Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία |
|---|---|------------------------------------|
| Αίτημα σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Δ.Ε. | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 4/27.01.2020 ΑΔΑ 6ΩΒΔΩΡΖ-ΙΜΠ |
| Αίτημα σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Δ.Ε. | Γ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΛΩΟΥ | 4/19.02.2020 ΑΔΑ 622Υ46ΜΤ3Ω-ΙΚΠ |
| Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης, κ.λ.π | Π.Δ.Ε Επιτροπή Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής του Π.Σ. της Π.Δ.Ε. | |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π.)

| Ενέργεια | Υπεύθυνος φορέας | |
|---|------------------|---|
| | Κύριος του Έργου | Φορέας Υλοποίησης |
| | Υπηρεσία Έκδοσης | Υπηρεσία Έκδοσης |
| Μελέτες εφαρμογής | | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Δ.Ε. |
| Έλεγχος –Θεώρηση –Έγκριση Μελετών Εφαρμογής | | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Δ.Ε |
| Έγκριση ή Απαλλαγή Περιβαλλοντικών Όρων | | Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Π.Δ.Ε. 277772/4968/24.09.2019 |
| Σύνταξη Τευχών Διαγωνισμών | | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Δ.Ε. |
| Έγκριση Τευχών Διαγωνισμών | | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Δ.Ε. |

1 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

2 Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, ηχ τίτλοι ιδιοκτησίας εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Ορίζει, ως μέλος το Μαυρομάτη Αθανάσιο, για την συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που προβλέπεται στο άρθρο 5 αυτής, με αναπληρωτή το Γούδα Μιχαήλ, Περιφερειακούς Συμβούλους της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2020.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βουτσινά Μαρία

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΠΟΛΟΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. Γούδας Μιχαήλ
2. Φίλιας Ανδρέας
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος
4. Μπιλέρης Χρήστος
5. Σκιαδαρέσης Σπυρίδων
6. Κόντης Κωνσταντίνος
7. Ανδρικόπουλος Παναγιώτης