



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21/2/2012

Αρ. πρωτ. 34396/196

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δ. Ύψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 48/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. η αριθμ. 719/8/30-1-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 48/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση αύξησης δαπάνης υποέργου (λόγω επανακοστολόγησης του δικτύου και αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23%) για λογαριασμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τις εργασίες παραλλαγής του δικτύου της, για την εκτέλεση των εργασιών του 4^{ου} υποέργου : ΔΕΗ του έργου « Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 15η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 35010/199/10-2-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεώργιος Σολτάτος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση αύξησης δαπάνης υποέργου (λόγω επανακοστολόγησης του δικτύου και αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23%) για λογαριασμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τις εργασίες παραλλαγής του δικτύου της, για την εκτέλεση των εργασιών του 4^{ου} υποέργου : ΔΕΗ του έργου « Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην τμηματάρχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Σπυράκη η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ 719/8/30-1-2012 εισήγηση της Δ/νσης ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα κάτωθι:

«Με την πρωτ. 40566/1806/ 9-4-2010 σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Προϊσταμένη Αρχή), είχε εγκριθεί συνολική δαπάνη 24.629,74 € (20.355,16€ πλέον 4.274,58 € για Φ.Π.Α. 21%) για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την εκτέλεση εργασιών παραλλαγής του δικτύου της).

Με το αρ. πρωτ. 5013/23-112-2011 σχετικό έγγραφο της ΔΕΗ επανακοστολογήθηκε η σχετική δαπάνη στο ποσό των 20.709,18 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 4.763,11 €, σύνολο: 25.472,29 €, η οποία θα καταβληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του θέματος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας διαβιβάζουμε για έγκριση την δαπάνη 25.472,29 € των εργασιών που θα εκτελέσει η ΔΕΗ, για την παραλλαγή του δικτύου της στην πλατεία Ταμπάχανα στην Πάτρα, προκειμένου να διευκολυνθεί και συνεχίσει το έργο του θέματος.

Η δαπάνη αυτή αφορά το υποέργο της ΔΕΗ της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» που βρίσκεται στην

Θέση της εργολαβίας: «Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών από Χ.Θ. 1+650 έως Χ.Θ. 2+872,25», αναδόχου : «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 719/8/30-1-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση αύξησης δαπάνης υποέργου (λόγω επανακοστολόγησης του δικτύου και αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23%) ποσού 25.472,29 € για τις εργασίες παραλλαγής του δικτύου της, για την εκτέλεση των εργασιών του 4^{ου} υποέργου: ΔΕΗ του έργου « Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών» που βρίσκεται στην θέση της εργολαβίας: «Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών από Χ.Θ. 1+650 έως Χ.Θ. 2+872,25», αναδόχου : «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.»

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αυγέρης Σάββας

Μαρίνος Ανδρέας

Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Τσάνης Νικόλαος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου