



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 600166  
Φαξ: 2610 452298  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,28/3/2012

Αρ. πρωτ. 74404/466

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 124/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: η αριθμ. 73600/1251/26-3-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 124/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού χώρου εκδηλώσεων Δ.Δ. Σμέρνας Δήμου Ζαχάρω», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  
Αντιπεριφερειάρχη  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 27η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 72990/460/23-3-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Νικόλαος Μιχαλόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 124/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάδειξη αναδόχου του έργου  
«Αποπεράτωση κοινοτικού χώρου εκδηλώσεων Δ.Δ. Σμέρνας Δήμου  
Ζαχάρως».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 73600/1251/26-3-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία ανέφερε τα εξής:

« Σας στέλνουμε συνημμένα πρακτικό της διενεργηθείσης την **14-12-2012** δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: **«Αποπεράτωση κοινοτικού χώρου εκδηλώσεων Δ.Δ Σμέρνας Δήμου Ζαχάρως»**, προϋπολογισμού δαπάνης **30.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α , χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα **ΕΤΑΕΑ** οικονομικού έτους **2011** της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (**ΚΑΕ 02.03.071.9779 η.1**) και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Το έργο ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα **Ε.Τ.Α.Ε.Α** έτους **2010** της Ν.Α Ηλείας και είχε εγκριθεί με την αριθμ. **322/09-09-2010** απόφαση της Νομ/κής Επιτροπής Προγρ/σμού-Σχεδιασμού , Περ/ντος-Χωρ/ξίας & Υποδομών της Ν.Α Ηλείας.
2. Με την αριθμ.πρωτ. **8199/19-10-2010** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α Ηλείας εγκρίθηκε η μελέτη , η οποία συντάχθηκε στις **19-10-2010**.
3. Με την αριθμ. **388/22-11-2011** απόφαση της Νομ/κής Επιτροπής Προγρ/σμού-Σχεδιασμού , Περ/ντος-Χωρ/ξίας & Υποδομών της Ν.Α Ηλείας εγκρίθηκε η δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Στις **14-12-2010** έγινε η δημοπρασία του έργου και έδωσαν προσφορές δέκα εργοληπτικές επιχειρήσεις όπως φαίνεται και στο πρακτικό δημοπρασίας που είναι οι εξής : **1) Μποσνακίδης Κων, . Θεόκλητος με έκπτωση 36%** **2) Γιαννακόπουλος Ιωαν. Αθανάσιος με έκπτωση 29%** **3) Επαμεινώνδας Αθανασόπουλος του Κυρίλλου με έκπτωση 28%** **4) Ιωάννης Γεωργίου Σκαρτσιάρης με έκπτωση 27%** **5) Τζίβας Γεωργίου Μάριος με έκπτωση 26%** **6) Αντωνόπουλος Αναστ. Κων/νος με έκπτωση 25%** **7) Παν/της Γ. Μπηλιώνης με έκπτωση 23%** **8) Κακαλής Δημήτριος του Θεοδώρου με έκπτωση 21%** **9) Νικόλαος Παναγιωτακόπουλος του Βασιλείου με έκπτωση 19%** και **10) ΔΟΜΗΛ Ο.Ε με έκπτωση 19%**.
5. Η Περίληψη της Διακήρυξης της Δημοπρασίας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τύπο.
6. Η διαδικασία κατάθεσης παραλαβής και εξέτασης των προσφορών, έγινε με βάση το **άρθρο 4** της διακήρυξης και ακολούθως αναρτήθηκε η ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
7. Κατά του κύρους της Δημοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση.  
Με την αριθμ. **415/29-12-2010** απόφαση της Νομ/κής Επιτροπής Προγρ/σμού-Σχεδιασμού , Περ/ντος-Χωρ/ξίας & Υποδομών της Ν.Α Ηλείας στο πρακτικό **40/2010** εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου, στην οποία μειοδότης ήταν η εργοληπτική επιχείρηση **«ΜΠΟΣΝΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ»** και με προσφερθείσα έκπτωση **36%**.
9. Με την απόφαση **Α/Α : 1449** αριθμ. πρωτ. **66610/1937/08-06-2011 (ΑΔΑ: 4 Α3Κ7Λ6-49)** της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Δ/σης

Διοικητικού Οικονομικού έγινε ανάληψης δαπάνης, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της **Περ/ρείας Δυτικής Ελλάδος του ΚΑΕ 02.03.071.9779 η.1** του οικονομικού έτους **2011**, για την πληρωμή δαπάνης του παραπάνω έργου από πιστώσεις **ΕΤΑΕΑ/2010**.

10. Στις **20-10-2010** υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Νομάρχη Ηλείας και του Δημάρχου Ζαχάρως
11. Με την **298/2010** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως στο πρακτικό **49/2010** ορίστηκαν Δημοτικοί σύμβουλοι στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
12. Με την αριθμ. **118/2010** απόφαση του Νομ/κού Συμβουλίου της Ν.Α Ηλείας ορίστηκαν  
 Νομαρχιακοί σύμβουλοι στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
13. Με την αριθμ. **302/02-12-2011** απόφαση του Περ/κού Συμβουλίου της Περιφέρειας  
 Δυτικής Ελλάδας στο πρακτικό **22/2011** ορίστηκαν εν νέου οι περιφερειακοί σύμβουλοι στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
14. Με την αριθμ. **253/19-08-2011** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως στο πρακτικό **20/2011** ορίστηκαν εκ νέου Δημοτικοί σύμβουλοι στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
15. Στη συνέχεια τηρήθηκε η διαδικασία πρόσκλησης για υπογραφή συμφωνητικού , σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 και του άρθρου 27 του Ν3669/2008 και τα οριζόμενα  
 στις παρ. α, β & γ του άρθρου 4.2 της διακήρυξης του έργου.
16. Με το αριθμ **151773/2415/13-09-2010** έγγραφό μας ζητήσαμε από τον μειοδότη του  
 έργο **«Μποσνακίδη Θεόκλητο του Κων/νου»** να μας προσκομίσει μέσα σε δέκα ημέρες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 4.2 και 23.2.4 της  
 διακήρυξης του έργου.
17. Με την από **20-09-2011** υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 182183/3030/14-10-2011), η εργοληπτική επιχείρηση **«Μποσνακίδης Θεόκλητος του Κων/νου»** μας δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την παράταση ισχύος της προσφοράς του (άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3669/2008) και να προχωρήσουμε  
 στην ανάθεση του έργου στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 3669/2008).
18. Με το αριθμ. **182183/3030/25-10-2010** έγγραφό μας ζητήσαμε από τον δεύτερο κατά  
 σειρά μειοδοσίας **«Αθανάσιο Γιαννακόπουλο του Ιωάννη»** ο οποίος είχε προσφέρει έκπτωση **29%** , σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν3669/2008 , να μας προσκομίσει εντός δέκα ημερών , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 4.2 και 23.2.4 της διακήρυξης του έργου.
19. Με την από **27-10-2011** αίτησή της (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας **190706/3202/27-10-2011**) η εργοληπτική επιχείρηση **«Αθανάσιος Γιαννακόπουλος του Ιωάννη»**,  
 μας

υπέβαλε τα δικαιολογητικά που της είχαν ζητηθεί και τηρήθηκε η διαδικασία κατά τα

οριζόμενα της παρ. α,β & γ του άρθρου 4.2 της διακήρυξης του έργου.

20. Με το αριθμ. 200078/13359/08-11-2011 έγγραφό μας ζητήσαμε από τον μειοδότη του

έργου «**Αθανάσιο Γιαννακόπουλο του Ιωάννη**» να μας προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης για υπογραφή του συμφωνητικού.

Στη συνέχεια μετά την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον

ανάδοχο (σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/21-09-2010 με αριθ. πρωτ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437

του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού

& Κωδικοποίησης (Δ17)), ζητήθηκε από την τράπεζα με έγγραφό μας να μας γνωρίσει

την γνησιότητα της εγγυητικής. Η τράπεζα μας απάντησε ότι η εγγυητική ήταν γνήσια.

21. Στις 12-12-2011 υπογράφει η σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθμ. πρωτ.

234246/4117/14-12-2011) (ΑΔΑ: 45ΨΤ7Λ6-ΤΙΗ) και άρχισαν οι εργασίες κατασκευής

του έργου.

Επειδή εκ παραδρομής δεν ζητήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν3669/2008, να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον δεύτερο μειοδότη, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά για την

κατακύρωση του διαγωνισμού στον δεύτερο μειοδότη «**Αθανάσιο Γιαννακόπουλο του Ιωάννη**» με έκπτωση 29%».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την αριθμ. 73600/1251/26-3-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας

### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Τη κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού χώρου εκδηλώσεων Δ.Δ. Σμέρνας Δήμου Ζαχάρως» στον δεύτερο μειοδότη «Αθανάσιο Γιαννακόπουλο του Ιωάννη» με έκπτωση 29%, την ανακήρυξή του ως ανάδοχο και την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κου Χαράλαμπου Καφύρα.

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεώργιος Σολτάτος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου