



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 30 Αυγούστου 2017

Αρ.Πρωτ.:224466/2998

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας Π.Δ.Ε.
Πανεπιστημίου 254 , 26443,Πάτρα.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1276/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.:1) Το υπ'αρ. 224436/2090/11-8-2017 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

2) Η υπ' αρ. 224388/5054/11-8-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ

3) Η υπ'αρ. 163/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Ελλάδας.

4) Η υπ'αρ. 1185/2016 (ΑΔΑ 7Ε427Λ6-Η3Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1276/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει και την αποζημίωση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΜΟΥΣΙΑ – ΔΟΥΜΕΝΑ – ΑΝΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥΝΤΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΕΤΩΝ 2015 -2016»», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα **την 29η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **224818/3001/14-8-2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος.

Παραβρέθηκαν, για θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι παρακάτω υπάλληλοι της Π.Δ.Ε.:

- Κορηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της ΠΔΕ.
- Σπυρόπουλος Γεώργιος, υπάλληλος της ΠΕ Αχαΐας
- Φελέκη Ελευθερία, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Βέλλιος Κωνσταντίνος, υπάλληλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας

Επίσης παραβρέθηκαν, οι παρακάτω εμπλεκόμενοι σε θέματα της ημερήσιας διάταξης :

- Τζαμαλούκας Θεόδωρος, Δικηγόρος, εκπρόσωπος της εταιρίας «ΚΟΡΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης .
- Χριστοδουλόπουλος Λυσίας, Δικηγόρος, εκπρόσωπος των Νικολάου Τρίγκα και Δημητρίου Κακαβού, για το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης .
- Λινάρδου Ελένη και νόμιμη εκπρόσωπος του κ. Γκολφίνου Ιωάννη(συνιδιοκτήτη), για το 41^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1276/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα**, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του, με τίτλο:

«Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει και την αποζημίωση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΜΟΥΣΙΑ – ΔΟΥΜΕΝΑ – ΑΝΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥΝΤΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΕΤΩΝ 2015 -2016»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **224388/5054/11-8-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57.
4. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων.
5. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § στ σύμφωνα με την οποία η έγκριση του ΑΠΕ γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή ως ασκών καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής διότι σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
6. Η υπ' αριθμ. 163/2016 Απόφαση Π.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 800.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 11/08/2015 / 53,7% (ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ)
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ 501
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 374.608,33 € / 28/01/2016
Ποσό 1ου ΑΠΕ / ημερομηνία	: 377.653,93 € / Προς έγκριση
Ποσό 2ου ΑΠΕ / ημερομηνία	: 409.866.39 € / Προς έγκριση

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Την υπ' αριθ. 220086/4564/26.08.2016 αίτηση του αναδόχου για βλάβες από ανωτέρα βία στο έργο του θέματος με την οποία αιτείται αποζημίωσης ποσού 48.336,19 € με ΦΠΑ για την αποκατάστασή τους.
2. Την εισήγηση (κατόπιν αυτοψίας) του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων για την σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών και αναγνώρισης τυχόν αποζημίωσης.

3. Την υπ' αρ. 226516/4741/5.9.2016 (ΑΔΑ: 6ΔΒΑ7Λ6-Ε3Μ) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών για τη σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών.
4. Το από 07-09-2016 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο στοιχειοθετείται η ανωτέρα βία και οι εξ αυτής βλάβες στο έργο και προσδιορίζεται αποζημίωση ποσού 48.336,19 € με ΦΠΑ για την αποκατάστασή τους και το οποίο υπέγραψε ο ανάδοχος χωρίς καμία επιφύλαξη.
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 190401/4257/11.07.2017 απόφαση έγκρισης του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 181/25-7-2017 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Θέμα 16ο).
7. Τον 2ο Α.Π.Ε. με εισήγηση και Αιτιολογική Έκθεση ο οποίος περιλαμβάνει και την αποζημίωση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.

Και παρακαλούμε να τα διαβιβάσετε αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 32.212,46 € λόγω βλαβών από ανώτερα βία που προέκυψε στο έργο και καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό σύμφωνα με την 163/2016 απόφαση Π.Σ.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017),
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017),
- το υπ' αριθμ. πρωτ.: **224436/2090/11-8-2017** διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της Π.Δ.Ε
- την υπ' αρ. **224388/5054/11-8-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ'αρ. **163/2016** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αρ. **1185/2016** (ΑΔΑ 7Ε427Λ6-Η3Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΜΟΥΣΙΑ – ΔΟΥΜΕΝΑ – ΑΝΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥΝΤΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΕΤΩΝ 2015 - 2016**», ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά **32.212,46 €** , λόγω βλαβών από ανώτερα βία που

προέκυψε στο έργο και καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, σύμφωνα με την 163/2016 απόφαση Π.Σ .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία