



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 5 Οκτωβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:262272/3558

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της
ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1563/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθμ.πρωτ: 259127/3561/22.9.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1563/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 18ου λογαριασμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ», (υποέργο 2ο) Προϋπολογισμού 2.000.000,00€, Χρηματοδότηση ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 301 με κωδικό 2015ΕΠ30100000 Κατασκευαστικής κοινοπραξίας: «Κ/Ξ Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. –Σταυρόπουλος Χρήστος» –«Σακελλάρης Δημ.- Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα **την 2η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00**. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **265639/3617/28.9.2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβρηλίδης Κωνσταντίνος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ((σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, κ. Κρηνίδης Ηλίας και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1563/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **24ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 18ου λογαριασμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ», (υποέργο 2ο) Προϋπολογισμού 2.000.000,00€, Χρηματοδότηση ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 301 με κωδικό 2015ΕΠ30100000 Κατασκευαστικής κοινοπραξίας: «Κ/Ξ Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. –Σταυρόπουλος Χρήστος» – «Σακελλάρης Δημ.- Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.: 259127/3561/22.9.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Η Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητα των Περιφερειών.
5. Η Εγκύκλιος 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητα των Περιφερειών.
6. Η αριθμ. 55961/643/01-03-2017(ΦΕΚ 111, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 53.
8. Η αριθμ. 157/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017 κλπ.»
9. Η με αριθμό 335600/6436/20-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΨ07Λ6-0Γ8) σύμβαση.
10. Η με αριθμό 7610/75/01-02-2016 Ι^η συμπληρωματική σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΞΥ7Λ6-ΛΘΟ)
11. Ο με αριθμό 1577/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΤ2Γ7Λ6-ΡΚΔ) με την οποία εγκρίθηκε ο 5^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και ο 2^{ος} ΑΠΕ της Ι^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
12. Η με αριθμό 57503/846/02-03-2017 υποβολή του 18^{ου} λογαριασμού του έργου.
13. Η από 01-09-2017 εγκεκριμένη 18η εντολή πληρωμής.
14. Η αριθμ. 24307/9303/12-09-2017 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Έλεγχου της Π.Δ.Ε.
15. Η από 22-09-2017 εισήγηση της Δ/νουςας Υπηρεσίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 19-03-2013 / 37,00%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΠΔΕ/ΠΙΝΔΟΣ ΣΑΕΠ 301

Ανάληψη Δαπάνης : Κ.Α. 2015ΕΠ30100000

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.339.173,96€ /20-12-2013

1ος ΑΠΕ και 1ον Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ποσού 1.339.173,96€,

Έγκριση με την αριθ. πρωτ. 228757/ 4266 /01-09-2014

Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Αιτ/νίας

2^{ος} ΑΠΕ και 1^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης

βλαβών από ανωτέρα βία : Ποσού 1.408.944,37€

Έγκριση με την υπ` αριθμό 290/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

3^{ος} ΑΠΕ και 2^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και 1^η Συμπληρωματική

Σύμβαση : Συνολικού Ποσού 1.687.272,14€

Έγκριση με την υπ` αριθμό 811/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

4^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής και 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ. : Συνολικού Ποσού

1.687.272,14€

Έγκριση με την υπ` αριθμό 241936/4100/21-09-2016 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής

5^{ος} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και 2^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής

Σύμβασης

: Συνολικού Ποσού 1.687.272,14€

Έγκριση με την υπ` αριθμό 1577/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 20-12-2014

1^η παράταση προθεσμίας : 30-07-2015

2^η παράταση προθεσμίας : 30-06-2016

3^η παράταση προθεσμίας : 30-10-2016

4^η παράταση προθεσμίας : 31-12-2016

Περάτωση έργου : 31-12-2016

Σας στέλνουμε την με αριθμό 57503/846/02-03-2017 υποβολή του 18^{ου} λογαριασμού του έργου που αναφέρεται στο θέμα, μαζί με την με την αριθμ. 24307/9303/12-09-2017 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης, της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 18^{ου} λογαριασμού του έργου του θέματος ποσού : 3.655,90€ με Φ.Π.Α. ,προκειμένου η Οικονομική Υπηρεσία να προχωρήσει στην απόφαση ανάληψης έχοντας ήδη βεβαιώσει ύπαρξη ισόποσης πίστωσης στον Κ.Α.Ε.02.02.071.9479.01.2002, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία

τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'30-12-2016).

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ.: 259127/3561/22.9.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωμή του 18^{ου} λογαριασμού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ», (υποέργο 2ο) Προϋπολογισμού 2.000.000,00€, Χρηματοδότηση ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 301 με κωδικό 2015ΕΠ30100000 Κατασκευαστικής κοινοπραξίας: «Κ/Ξ Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. –Σταυρόπουλος Χρήστος» – «Σακελλάρης Δημ.- Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2017 , και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε.02.02.071.9479.01.2002.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου