



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,14 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. πρωτ. 34433/250

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 58/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: το υπ'αριθμ. 32033/838/6-2-2013 έγγραφο (σε ορθή επανάληψη) της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 58/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μερική ανάκληση της υπ'αριθμ. πρωτ. 33633/1505/21-4-2011 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων ως προς την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμών Καινούργιου και Παναιτώλιου Δήμου Θεσπιέων», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 12^η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **35161/270/7-2-2013** νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Μητρόπουλος που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κος Καραβίδας, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, ο τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κος Καραγιάννης, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και κος Θανασούλιας, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, και ο κος Ζησιμόπουλος, νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 58/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: «Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. 33633/1505/21-4-2011 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων ως προς την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμών Καινούργιου και Παναιτώλιου Δήμου Θεσπιέων».

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κος Καραγιάννη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 32033/838/6-

2-2013 εισήγηση (σε ορθή επανάληψη) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την αρ. πρωτ.179926/6-7-2010 Απόφαση εντάχθηκε η πράξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων»
2. Την αρ. πρωτ.118633/4739/ 28-09-2010 Απόφαση της Δ/νσης Δημοσίων έργων/Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου
3. Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 23 - 11- 2010
4. Στο διαγωνισμό κατέθεσαν δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομικές προσφορές 13 εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Μετά από τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών, αποκλείστηκε από την συνέχεια του διαγωνισμού η εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ γιατί από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων προέκυψε ότι **δεν υπέβαλε**, στο φάκελο δικαιολογητικών, υπεύθυνη δήλωση για τη φορολογική ενημερότητα των Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ - ΕΡΜΩΝ ΑΕ - ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ (ημερομηνία λήξης με βάση την ενημερότητα πτυχίου: 11/7/2010) και Κ/Ξ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ - ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ (ημερομηνία λήξης με βάση την ενημερότητα πτυχίου: 11/10/2010).

Τα ανωτέρω ανακοινώθηκαν στους συμμετέχοντες με το απόσπασμα πρακτικού του διαγωνισμού (σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» με ποσοστό 57,31%), αναρτήθηκε στις 16 - 12 - 2010 και ώρα 9 π.μ., σε πίνακα της Υπηρεσίας, και γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν

(ενδεχομένως) ένσταση κατ' αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση, δηλαδή μέχρι και την 21 - 12 - 2010.

Κατά του κύρους της διαδικασίας υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στις 21-12-2010 δύο (2) ενστάσεις από τους διαγωνιζόμενους Α.Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. και Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ - "Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ".

5. Με την αρ. πρωτ. 33633/1505/21-04-2011 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου έγιναν εν μέρει δεκτές οι παραπάνω ενστάσεις και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΕΤΕΘ ΑΕ με ποσοστό έκπτωσης 54,94%
6. Κατά της παραπάνω Απόφασης ασκήθηκαν δύο προδικαστικές προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα από τους διαγωνιζόμενους Κ/Ξ «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» και Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ - Κ/Ξ Γ. Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ .
7. Με την υπ' αριθμ. 12/2012 και 13/2012 Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πατρών απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων.
8. Με το αρ. πρωτ 60358/2407/15-03-2012 έγγραφό μας διαβιβάσαμε τον φάκελο του έργου μαζί με όλα τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για Προσυμβατικό Έλεγχο.
9. Με την αρ. 173/2012 Απόφαση του το Ε' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε ότι κωλύεται η σύμβαση του έργου
10. Κατά της αρ. 173/2012 Απόφασης του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους συμμετέχοντες ασκήθηκε αίτηση ανάκλησης από την εταιρεία ΑΕΤΕΘ ΑΕ η οποία εκδικάστηκε στις 16-07-2012 και έγινε δεκτή από VI τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 1989/2012 Απόφασή του.
11. Κατά της παραπάνω απόφασης ασκήθηκε αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του τμήματος μείζονος - επταμελούς σύνθεσης από την εργοληπτική

επιχείρηση Κ/Ξ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» η οποία εκδικάστηκε στις 10-12-2012 και την απέρριψε με την 32/2013 Απόφασή του.

12. Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ 13427/350/οικ / 16-01-2013 έγγραφό μας ζητήσαμε από την εργοληπτική επιχείρηση ΑΕΤΕΘ ΑΕ να επιβεβαιώσει εάν ισχύει η προσφορά της (γιατί είχε λήξει) και να μας προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά προκειμένου να υπογράψει την Σύμβαση.
13. Με το αρ. πρωτ. 24445/569/28-01-2013 έγγραφό της η εργοληπτική επιχείρηση ΑΕΤΕΘ ΑΕ μας διαβίβασε το από 24-01-2013 Πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας στο οποίο αποφασίστηκε για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτό να μην γίνει παράταση ισχύος της προσφοράς της και να μην υπογράψει την Σύμβαση, ως σύννομα έχει αυτό το δικαίωμα.
14. Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ 24445/569/οικ/30-01-2013 έγγραφό μας απευθυνθήκαμε στον αμέσως επόμενο διαγωνιζόμενο που δεν είχε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης, που είναι η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ - Κ/Ξ Γ. Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ και του ζητήσαμε να επιβεβαιώσει εάν ισχύει η προσφορά της προκειμένου να υπογράψει την Σύμβαση.
15. Η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ - Κ/Ξ Γ. Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ προσκόμισε με το αρ. πρωτ. 32033/838/5-2-2013 τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων περί ισχύος της προσφοράς της, οι οποίες ελέγχθηκαν και πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Εισηγούμαστε

Την μερική ανάκληση της αριθ. πρωτ. 33633/1505/21-04-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση του

αποτελέσματος του από 23-11-2011 διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων» προϋπολογισμού 10.571.850,00 ευρώ και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση του παραπάνω έργου στον αμέσως επόμενο μειοδότη - Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ - Κ/Ξ Γ. Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 43,79 %».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 2513/τ' Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- το υπ' αριθμ. 32033/838/6-2-2013 έγγραφο (σε ορθή επανάληψη) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την μερική ανάκληση της αριθ. πρωτ. 33633/1505/21-04-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ως προς το σκέλος που αφορά την έγκριση του αποτελέσματος του από 23-11-2011 διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου Δήμου Θεσπιέων» προϋπολογισμού 10.571.850,00 ευρώ και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση του παραπάνω έργου στον αμέσως επόμενο μειοδότη - Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ - Κ/Ξ Γ. Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 43,79 %.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου