



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,27 Μαΐου 2011

Αρ. πρωτ. 51452/250

ΠΡΟΣ:

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γ. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 110/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. την υπ' αριθμ.44122/487/18-5-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 110/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο «Αποπεράτωση Βατότητας δρόμων στο Δ.Δ. Κρουνερίου και Δ.Δ. Φλάμπουρα Δήμου Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 24^η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 52871/ 260/20-5-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Αυέρης Σάββα -Μέλος της Ο.Ε.
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -Μέλος της Ο.Ε.
5. Μαρίνος Ανδρέας- Μέλος της Ο.Ε.
6. Σολτάτος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλος της Ο.Ε.
8. Σκαρμούτσος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
9. Διον. Μαυρόγιαννης -αν μέλος της Ο.Ε.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 110/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο «Αποπεράτωση Βατότητας δρόμων στο Δ.Δ. Κρουονερίου και Δ.Δ. Φλάμπουρα Δήμου Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας».

Η Οικονομική Επιτροπή έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κα Πολυχρονοπούλου, η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 42796/457/16-5-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων έργων
2. Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 «κωδικοποίηση της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» αρθρ. 48,49 και 54
3. το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Αποπεράτωση Βατότητας δρόμων στο Δ.Δ. Κρουονερίου και Δ.Δ. Φλάμπουρα Δήμου Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας»
4. την από 11/05/2011 αίτηση του αναδόχου Γαβριήλ Γαβριελάτου

Εισηγήθηκε να δοθεί παράταση της προθεσμίας των εργασιών μέχρι 31/7/2011 λόγω του αντικειμένου του έργου που αφορά εργασίες χωματουργικές, ταπείνωση του οδοστρώματος και ασφατικές εργασίες που δεν ήταν δυνατό να εκτελεσθούν λόγω καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. (α' περαίωση εργασιών σύμβασης 30/4/2011)

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε, τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και την σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου της

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποπεράτωση Βατότητας δρόμων στο Δ.Δ. Κρουονερίου και Δ.Δ. Φλάμπουρα Δήμου Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας» έως 31/7/2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
Σάββας Αυγέρης
Γεώργιος Σκαρμούτσος
Τρύφωνας Φωτόπουλος
Γεώργιος Σολτάτος
Ανδρέας Μαρίνος
Διονύσιος Μαυρόγιαννης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου