



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 20 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 263430/1549

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1094/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**263062/5702/12-10-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. .

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1094/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση Πρακτικού 1 Ανοικτής Διαδικασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας», προϋπολογισμού: 130.000,00€ (ΣΑΕΠ001/2019ΕΠ00100015). Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 56/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 19^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 268930/1572/15-10-2020 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή-Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Τσούμα και η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1094/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση Πρακτικού 1 Ανοικτής Διαδικασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας», προϋπολογισμού: 130.000,00€ (ΣΑΕΠ001/2019ΕΠ00100015). Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**263062/5702/12-10-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
4. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 217911/3717/01.09.2020 (ΦΕΚ.715/υοδδ/07.09.2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
8. Την 249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ.4372/Β'/05.10.2020) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 23310/22.02.2019 (ΑΔΑ:ΨΣΠΤ465ΧΙ8-ΑΘ7) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας», στη ΣΑΕΠ 001, στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2019ΕΠ00100015.
10. Την αριθ. 11/22-01-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω3ΥΨ7Λ6-1ΗΒ) με θέμα: «Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία των δύο (2) έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας».
11. Τα άρθρα 43,44 του Ν4605/2019 (ΦΕΚ52/Α/01.04.2019), το άρθρο 33 του Ν4608/2019 (ΦΕΚ66/Α/25.04.2019) και το άρθρο 56 του Ν4609/2019(ΦΕΚ67/Α/03.05.2019).
12. Η με αριθ. πρωτ. οικ. 85430/1603/07.04.2020 (ΑΔΑ:Ψ9837Λ6-Ο1Δ) απόφαση έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος.
13. Την 685/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΧΟ7Λ6-Π52) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας»

14. Την 755/2020 (ΑΔΑ:Ω9Σ47Λ6-ΥΔ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας»

15. Το από 22.09.2020 της Επιτροπής Δημοπρασίας για το εν λόγω έργο που εστάλει μέσω της Επικοινωνίας για το Διαγωνισμό 92131 στις 06/10/2020.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το Πρακτικό 1 Ανοικτής διαδικασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας» προϋπολογισμού 130.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), (ΣΑΕΠ001/2019ΕΠ00100015)

Στη δημοπρασία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα εννέα τοις εκατό και είκοσι τέσσερα εκατοστά 49,24% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης, και παρακαλούμε για την αποστολή του στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική απόφαση.

Το 1^ο Πρακτικό έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας»

με προϋπολογισμό δημοπράτησης **130.000,00€** (με Φ.Π.Α)

Στην Πάτρα την 22^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 9:30π.μ. συνήλθε και ολοκλήρωσε την διαδικασία αυθημερόν, η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 755/2020 απόφαση Ο.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ : Ω9Σ47Λ6-ΥΔ2)για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

«Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας»

η οποία αποτελείται από τους:

Τακτικά Μέλη Επιτροπής:

1. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ** ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Πρόεδρος
2. **ΑΘΗΝΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ** Λοιποί ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Μέλος
3. **ΦΩΤΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ** ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη :

1. **ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ** ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Αναπληρωματικός Πρόεδρος
2. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ** ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Μέλος
3. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ** Λοιποί ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Μέλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρόντα και τα τρία (3) μέλη), κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο το οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθμό **92131**.

Η (ΕΔ) αφού έλαβε γνώση του καταλόγου συμμετεχόντων όπως δημιουργήθηκε από το Υποσύστημα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) κατά σειρά χρόνου υποβολής, στην συνέχεια προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) που δημιουργήθηκε από το σύστημα, αναρτήθηκε από την (ΕΔ) στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Στη συνέχεια, η (ΕΔ), την ίδια ημέρα, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης) κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, όπου διαπιστώθηκε η εγκυρότητα συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες.

Ο έλεγχος συνεχίστηκε την ίδια ημέρα για τα δικαιολογητικά του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης, όπου διαπιστώθηκε ότι όλοι οι Οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλλει σωστά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς την συμπλήρωσή τους και την ηλεκτρονική υπογραφή τους.

Ακολούθως, η (ΕΔ) προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα και παρήχθισαν τα σχετικά ψηφιακά αρχεία, που περιλαμβάνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1** που συνοδεύουν το παρόν πρακτικό. Κατά τον έλεγχο ομαλότητας, όλες οι αποδεκτές προσφορές και ειδικά του προσωρινού μειοδότη, όπως παράχθηκαν από το σύστημα, **βρέθηκαν ομαλές**.

Η (ΕΔ) πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της κατά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όπως κατατέθηκαν (**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**), επικοινωνήσε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 η (ΕΔ) έλεγξε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΜΕΔΕ τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες προσκόμισαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ, οι οποίες βρέθηκαν έγκυρες και σε ισχύ, σύμφωνα με τον συνημμένο **ΠΙΝΑΚΑ 4**.

Κατόπιν των ανωτέρω η (ΕΔ) **ομόφωνα προτείνει την αποδοχή των προσφορών** των συμμετεχόντων και **προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** με μέση έκπτωση **σαράντα εννέα και είκοσι τέσσερα (49,24%)** και ποσό προσφοράς **53.221,07€ (χωρίς ΦΠΑ)**, που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη όπως αυτή κατατέθηκε στο σύστημα αποτυπώνεται στον (**ΠΙΝΑΚΑ 5**).

Πάτρα, 22-09-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ημ/νία Δημιουργίας: 15/09/2020 13:17:40
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 92131
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	14/09/2020 14:37:55
2	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15/09/2020 08:55:56
3	ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15/09/2020 09:31:47
4	ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.	15/09/2020 10:10:07
5	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	15/09/2020 11:20:22
6	ΚΕΤΕΜ Α.Ε	15/09/2020 11:50:35

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
Ε625FDD8C23CE9A0ED39907716A0886B

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
1	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	165831	ΤΣΜΕΔΕ/ε-86572/14-09-2020 Ποσό 2.097,00€ Ισχύς 365 μέρες
2	"ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	165865	ΤΣΜΕΔΕ/ε-86565/14-09-2020 Ποσό 2.097,00€ Ισχύς 365 μέρες
3	ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	163835	ΤΣΜΕΔΕ/ε-86627/15-09-2020 Ποσό 2.097,00€ Ισχύς 310 μέρες
4	ΚΕΤΕΜ Α Ε	165782	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK /7002026954/15-09-2020 Ποσό 2.097,00€ Ισχύς 15-07-2021
5	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	165755	ΤΣΜΕΔΕ/ε-86511/14-09-2020 Ποσό 2.100,00€ Ισχύς 310 μέρες
6	ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.	163861	ΤΣΜΕΔΕ/ε-85067/01-09-2020 Ποσό 2.097,00€ Ισχύς 310 μέρες

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

22/09/2020

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 92131
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
 ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ
 ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	165755	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	49,24 %
2	165782	ΚΕΤΕΜ Α.Ε	47,06 %
3	165831	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	42,69 %
4	165865	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	42,00 %
5	163835	ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	38,00 %
6	163861	ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.	35,53 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 0FFFBE296EE6DAE19D3DAAEB187409A3

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
1	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	165831	ΤΣΜΕΔΕ/e-86572/14-09-2020 Ποσό 2.097,00€ Ισχύς 365 μέρες	73922/22-09-2020 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ
2	"ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	165865	ΤΣΜΕΔΕ/e-86565/14-09-2020 Ποσό 2.097,00€ Ισχύς 365 μέρες	73925/22-09-2020 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ
3	ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	163835	ΤΣΜΕΔΕ/e-86627/15-09-2020 Ποσό 2.097,00€ Ισχύς 310 μέρες	73924/22-09-2020 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ
4	ΚΕΤΕΜ Α Ε	165782	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK /7002026954/15-09-2020 Ποσό 2.097,00€ Ισχύς 15-07-2021	002026954_2009221 34506_0001 βεβαίωση Eurobank
5	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	165755	ΤΣΜΕΔΕ/e-86511/14-09-2020 Ποσό 2.100,00€ Ισχύς 310 μέρες	73930/22-09-2020 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ
6	ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.	163861	ΤΣΜΕΔΕ/e-85067/01-09-2020 Ποσό 2.097,00€ Ισχύς 310 μέρες	73923/22-09-2020 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)				
A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.404,00	50%	2.202,00
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	19.234,00	49%	9.809,34
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	17.316,00	50%	8.658,00
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	32.652,00	49%	16.652,52
	ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.563,60	48%	1.853,07
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	77.169,60	Π1:	39.174,93
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	13.890,53		7.051,49
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	91.060,13	Π2:	46.226,42
	Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =		49,24%	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	13.659,02		6.933,96
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	104.719,15	Κατά την προσφορά:	53.160,38
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	119,56		60,69
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	104.838,71	Κατά την προσφορά:	53.221,07

Ο Προσφέρων
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
B877C36DA188FDDCDB0590868E9980D0

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από LAMPROS SPYRATOS
Ημερομηνία: 2020.09.14 14:30:00 EEST

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νια Δημιουργίας: 22/09/2020 19:04:40

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	92131 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	163835			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:	163835 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	32.652,00	38%	20.244,24	ομαλή
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	17.316,00	38%	10.735,92	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.563,60	38%	2.209,06	ομαλή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	19.234,00	38%	11.925,08	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.404,00	38%	2.730,48	ομαλή
Σσ	77.169,60	Σπ	47.844,78	
Γ.Ε+Ο.Ε	13.890,53		8.612,06	
Σ.Σ	91.060,13	ΣΔΕ	56.456,84	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]=	(Μέχρι 4° δεκαδικό)			
0,38000484	0,38	Εμ=	38,00%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	31,80%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	44,20%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	6,20%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

4A1DB4CEDE2992DAF79319881C4D7A7A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νια Δημιουργίας: 22/09/2020 19:01:39

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	92131 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	163861			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:	ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε			
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	32.652,00	36%	20.897,28	ομαλή
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	17.316,00	35%	11.255,40	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.563,60	36%	2.280,32	ομαλή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	19.234,00	35%	12.502,10	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.404,00	36%	2.818,56	ομαλή
Σσ	77.169,60	Σπ	49.753,66	
Γ.Ε+Ο.Ε	13.890,53		8.955,66	
Σ.Σ	91.060,13	ΣΔΕ	58.709,32	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]=	(Μέχρι 4° δεκαδικό)			
0,35526866	0,3553	Εμ=	35,53%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	29,08%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	41,98%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	6,45%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

DB07E204BC70FE31870CC7EAB3FA248D

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νια Δημιουργίας: 22/09/2020 18:59:41

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	92131 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	165755			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ			
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	32.652,00	49%	16.652,52	ομαλή
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	17.316,00	50%	8.658,00	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.563,60	48%	1.853,07	ομαλή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	19.234,00	49%	9.809,34	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.404,00	50%	2.202,00	ομαλή
Σσ	77.169,60	Σπ	39.174,93	
Γ.Ε+Ο.Ε	13.890,53		7.051,49	
Σ.Σ	91.060,13	ΣΔΕ	46.226,42	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.] =	(Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)			
0,4923528	0,4924	Εμ=	49,24%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	44,16%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	54,32%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	5,08%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

BD6F06B7B83638FA4647BF35EF6E72D6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νια Δημιουργίας: 22/09/2020 18:57:27

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	92131 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	165782			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:	ΚΕΤΕΜ Α Ε			
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	32.652,00	47%	17.305,56	ομαλή
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	17.316,00	47%	9.177,48	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.563,60	47%	1.888,71	ομαλή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	19.234,00	47%	10.194,02	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.404,00	48%	2.290,08	ομαλή
Σσ	77.169,60	Σπ	40.855,85	
Γ.Ε+Ο.Ε	13.890,53		7.354,05	
Σ.Σ	91.060,13	ΣΔΕ	48.209,90	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.] =	(Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)			
0,47057071	0,4706	Εμ=	47,06%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	41,77%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	52,35%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	5,29%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

09CD464D627C35FFD37B3CB814E3A086

ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νια Δημιουργίας: 22/09/2020 19:17:48

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	92131 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	165831			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	32.652,00	42%	18.938,16	ομαλή
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	17.316,00	44%	9.696,96	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.563,60	43%	2.031,25	ομαλή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	19.234,00	43%	10.963,38	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.404,00	41%	2.598,36	ομαλή
Σσ	77.169,60	Σπ	44.228,11	
Γ.Ε+Ο.Ε	13.890,53		7.961,06	
Σ.Σ	91.060,13	ΣΔΕ	52.189,17	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.] =	(Μέχρι 4* δεκαδικό)			
0,42687134	0,4269	Εμ=	42,69%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	36,96%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	48,42%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	5,73%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
890D406EA4FABEDC01AC3EC1A873E6C8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νια Δημιουργίας: 22/09/2020 18:48:34

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	92131 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	165865			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	32.652,00	42%	18.938,16	ομαλή
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	17.316,00	42%	10.043,28	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.563,60	42%	2.066,89	ομαλή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	19.234,00	42%	11.155,72	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.404,00	42%	2.554,32	ομαλή
Σσ	77.169,60	Σπ	44.758,37	
Γ.Ε+Ο.Ε	13.890,53		8.056,51	
Σ.Σ	91.060,13	ΣΔΕ	52.814,88	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.] =	(Μέχρι 4* δεκαδικό)			
0,41999995	0,42	Εμ=	42,00%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	36,20%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	47,80%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	5,80%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
B6681CF260B4F5A4E4589B65A1BA1669

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και Φλωράτο Παναγιώτη, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:263062/5702/12-10-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το 1^ο Πρακτικό Ανοικτής διαδικασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας», προϋπολογισμού: 130.000,00€ (ΣΑΕΠ001/2019ΕΠ00100015).

Β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,24% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 53.221,07€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή