



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 306909/1803

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1251/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **306766/5017/17-11-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1251/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Π.Δ.Ε. (2019) της ΣΑΕΠ 001/2019 τς Π.Δ.Ε, με κωδικό έργου:2019ΕΠ00100033», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 64/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 309484/1837/19-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1251/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Π.Δ.Ε. (2019) της ΣΑΕΠ 001/2019 τς Π.Δ.Ε, με κωδικό έργου:2019ΕΠ00100033».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **306766/5017/17-11-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

- Με την υπ' αριθμ. 48705/07-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 001 το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε» με (Κωδ. Έργου 2019ΕΠ00100033), με προϋπολογισμό: 5.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.
- Με την υπ' αριθμ. 96/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΦΤ7Λ6-ΓΘΟ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πρακτικό 07/2019, εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 001 με ΚΑ 2019ΕΠ00100033 με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
- Με την αριθμ. πρωτ. 221617/3690/23-7-2019 (ΑΔΑ: 64ΣΥ7Λ6-ΣΒ5) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, η οποία συντάχθηκε στις 23-7-2019.
- Με την υπ' αριθμ. 1681/24-7-2019 (ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΤΕ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 25/2019 έγινε η «Έγκριση δημοπράτησης κα όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας κάτω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ανάθεσης του Διακήρυξης και Διεξαγωγής διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας, άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ με Φ.Π.Α, με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
- Με την υπ' αριθμ. 2069/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-Χ4Χ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 33/2019 έγινε η «Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου του θέματος.
- Στις 11-10-2019 ήταν η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και στις 17-10-2019 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του έργου του θέματος.
- Το πρακτικό (Ι) υπογράφηκε στις 17-10-2019 από την επιτροπή του διαγωνισμού.
- Με τις υπ' αριθμ. 277/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΡ7ΩΨΦ-ΘΨΞ), 278/2019 (ΑΔΑ: 6Ω9ΞΩΨ5-ΠΔΧ), 12/2020 (ΑΔΑ: Ω6ΚΠΩΡΗ-Ξ1Β), 355/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΚΙΩΡΘ-Ζ3Χ), 331/2019 (ΑΔΑ: 93ΘΦΩΞΑ-Β5Η), 365/2019 (ΑΔΑ: 6ΜΖΛΩ17-Χ38), αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως Ήλιδας, Πηνειού και Πύργου, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων, ο ορισμός εκπροσώπων με τα αναπληρωματικά μέλη, καθώς και η εξουσιοδότηση των Δημάρχων για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
- Με την υπ' αριθμ. 34/13-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΛ7Ο7Λ6-ΟΕΖ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας,

- Ζαχάρως Ήλιδας, Πηνειού και Πύργου, τον ορισμό εκπροσώπων με τα αναπληρωματικά μέλη και εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Με την υπ' αριθμ. 255/06-4-2020 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν κωλύεται η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
 - Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 07-5-2020 (αρ. πρωτ. 104452/1481/07-05-2020) , (ΑΔΑ: ΩΨΠΜ7Λ6-5ΘΚ, ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006680631 2020-05-11)
 - Με την υπ' αριθμ. 465/27-4-2020 (ΑΔΑ: ΡΨΤΡ7Λ6-ΧΧΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 20/2020, που εγκρίθηκε το από 17-10-2019 Πρακτικό (I) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε « Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με οικονομική προσφορά προσφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164,074,04€) χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι μέση έκπτωση 21,53%.
 - Με το υπ' αριθμ. 101707/1446/05-5-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Π.Ε Ηλείας κοινοποιήθηκε η 465/27-4-2020 (ΑΔΑ: ΡΨΤΡ7Λ6-ΧΧΘ) Απόφαση της Οικονομικής της Π.Δ.Ε στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού για τυχόν ενστάσεις.
 - Με την υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 29/2020, που εγκρίθηκε το από 01-06-2020 Πρακτικό (II) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με οικονομική προσφορά προσφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164,074,04€) χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι μέση έκπτωση είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%).
 - Με το υπ' αριθμ. 142462/2112/22-6-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Π.Ε Ηλείας κοινοποιήθηκε η 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαση της Οικονομικής της Π.Δ.Ε στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού για τυχόν ενστάσεις.
 - Με το υπ' αριθμ. 116998/1711/20-5-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Π.Ε Ηλείας ζητήθηκε από Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε να αποφασίσει προκειμένου να ζητηθεί από τους προσφέροντες να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών και των εγγυητικών κατά τέσσερες (4) μήνες ήτοι μέχρι 11-11-2020, επειδή διαφαινόταν ότι υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του έργου εντός του χρόνου των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, που ήταν η 11-7-2020, ημερομηνία ισχύος των προσφορών.
 - Με την υπ' αριθμ. 554/25-5-2020 (ΑΔΑ: Ω0Β17Λ6-6ΧΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 25/2020, αποφάσισε να ζητηθεί από τους προσφέροντες η παράταση ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών κατά τέσσερες (4) μήνες , ήτοι μέχρι 11-11-2020.
 - Με την υπ' αριθμ. 702/06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 36/2020, αποφασίσθηκε
 - A) Η ανάκληση της υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 - B) Η έγκριση του πρακτικού (IIα) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής
 - Γ) Η ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου και η κατακύρωση της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με οικονομική προσφορά προσφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164,074,04€) χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι μέση έκπτωση είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%).
 - Κατά της 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, υποβλήθηκε η από 03-07-2020 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης της ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 από την εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», που συμμετείχε στο διαγωνισμό.
 - Εκδικάστηκε στις 03-07-2020 η προδικαστική προσφυγή και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1011/2020 απόφαση της η ΑΕΠΠ απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 - Κατά της 1011/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ κατατέθηκε στις 10-9-2020 στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών αίτηση αναστολής, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έλαβε αριθμό καταχώρησης ANM 64/10-9-2020.

• Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 11-09-2020 πράξη του Προέδρου του 2^{ου} Τμήματος, όρισε ημερομηνία εκδίκασης της με ημερομηνία κατάθεσης 10-09-2020 αίτησης αναστολής της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 16-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ.

Επειδή διαφαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία συμβασιοποίησης μέχρι την 11-11-2020, ημερομηνία παράτασης ισχύος των προσφορών (σύμφωνα με την 554/25-5-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης, προκειμένου να ζητηθεί από τους προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν4412/2016, 2^η παράταση ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Καλογερόπουλο Μιχαήλ, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 306766/5017/17-11-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να ζητηθεί με αποστολή αιτήματος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. από τους προσφέροντες του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Π.Δ.Ε. (2019) της ΣΑΕΠ 001/2019 της Π.Δ.Ε, με κωδικό έργου: 2019ΕΠ00100033, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν4412/2016, όπως ισχύει, 2^η παράταση ισχύος της προσφοράς και εγγυητικών συμμετοχής τους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι **11-05-2021** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραϊτης Νικόλαος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα