



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,12 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ. 88827/742

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 236/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ' αριθμ. 86728/3027/2-4-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) οι υπ αριθμ. 400/2011 και 193/2012(όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44044/8374/6-6-2012 απόφασή σας) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 236/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργολαβίας «Συντήρηση Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αχαΐας» πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ 2011», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Ναύπακτο (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κτήριο του Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ -Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα & Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα-), σήμερα την 9^η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 91696/761/5-4-2013 νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 236/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργολαβίας «Συντήρηση Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αχαΐας» πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ 2011»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε το υπ' αριθμ. 86728/3027/2-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την αιτιολογική έκθεση η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

« ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας των συγκοινωνιών. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν στο υπόψη οδικό δίκτυο αφορούν την αποκατάσταση των βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, την ανακαίνιση φθαρμένων ασφαλτοστρώσεων με την οριζόντια με την κατασκευή νέων ταπήτων, την αντιμετώπιση ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αποχετευτικών συστημάτων της οδού, τον καθαρισμός φρεατίων και συλλεκτήριων όμβριων, τάφρων αγωγών κλπ. Επίσης περιλαμβάνεται ο καθαρισμός νησίδων, ερεισμάτων, ρείθρων, η κοπή κλαδιών καθώς και η επένδυση με σκυρόδεμα ανοικτών τάφρων.

Β) ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α'/08)
2. Την αριθμ 288/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δύτικης Ελλάδος. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης 400.000,00 € από πόρους των ΚΑΠ 2011 για τη δημοπράτηση του έργου
3. Την αριθμ 244070/5613/22-12-2011 απόφαση Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου
4. Την αριθμ 244070/5613/22-12-2011 απόφαση Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου
5. Την αριθμ. 400/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. περί εγκρίσεων μελέτης, διεξαγωγής διαγωνισμού , όρων δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του ανώτερου έργου.
6. Την αριθμ. 193 /2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί εγκρίσεων του αποτελέσματος της διενεργηθείσας την 13/12/2011 δημοπρασίας του ανώτερου έργου
7. Το από 26-4-2012 Πρακτικό μειοδοτικού διαγωνισμού , με το οποίο μειοδότη ανακηρύχθηκε η «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 32%

Το ποσό αναλύεται ως εξής.:

Α)	Εργασίες	150.222,28 €
Β)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	22.533,88 €
Γ)	Δαπάνη Ασφάλτου	59.487,20 €
Δ)	Αναθεώρηση	5.855,39 €
	ΣΥΝΟΛΟ	238.098,21 €

Γ) 1^{ος} Α.Π.Ε. .

Επειδή οι ανάγκες είναι μεγάλες και δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν στο οικονομικό αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας, οι οριστικές θέσεις επέμβασης και οι εργασίες που εκτελούνται προσδιορίζονται ύστερα από καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του έργου. Σε αυτόν τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται μια τακτοποίηση

των ποσοτήτων στην υπάρχουσα αρχική σύμβαση όπως αυτές έχουν προκύψει από με την μέχρι τώρα καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του έργου καθώς και από τον πίνακα επεμβάσεων που έχει κοινοποιηθεί στον ανάδοχο από την υπηρεσία. Έτσι λοιπόν έχουμε σχεδόν ολική ανάλωση απροβλέπτων κατά κύριο λόγο για την κάλυψη δαπάνης μιας νέας τιμής όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ στην ανάλυση τιμών και την αιτιολογική έκθεση αυτού . Σε αυτήν την ανακατανομή των εργασιών αρκετές από τις ποσότητες μειώνονται στην ελαχίστη τιμή της μονάδας προκειμένου να αυξηθούν άλλες ποσότητες όπως προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου κατόπιν αιτημάτων της τροχαίας , των φορέων και πολιτών του νομού Αχαΐας. Εξαιτίας της φύσης του έργου όπου οι περισσότερες εργασίες είναι μικρές τμηματικές επεμβάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση οδική ασφάλεια και επειδή δεν είναι να δυνατόν να επιμετρηθούν και να κοστολογηθούν με τα συνήθη άρθρα αυξάνουμε τις ποσότητες των ημερομισθίων των μηχανημάτων που προβλέπονται από την σύμβαση του έργου. Επίσης σημαντική αύξηση έχουμε στις ποσότητες των ασφαλικών εργασιών -θερμής και ψυχρής ασφάλτου- για την αποκατάσταση φθορών , λακκουβών και καθιζήσεων στους δρόμους του εθνικού δικτύου Τέλος επισημαίνεται ότι σε αυτόν τον ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση εξοικονομούμενης δαπάνης από επί ελασσον εργασίες μεταξύ των ομάδων εργασίας αφού το συγκεκριμένο έργο λόγω και της ιδιαιτερότητας του τεχνικού και φυσικού αντικείμενου δημοπρατήθηκε με μια ομάδα και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Αναλυτικότερα ο 1^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση έχει ως εξής :

A)	Εργασίες με ΓΕ&ΟΕ18%	172.747,46€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	8,16€
Γ)	Δαπάνη Ασφάλτου	59.487,20€
Δ)	Αναθεώρηση	5.855,39€
Ε)	Φ.Π.Α 23%	54.762,59€
	ΣΥΝΟΛΟ	292.860,80 €

».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Τις υπ' αριθμ. 400/2011 & 193/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 86728/3027/2-4-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργολαβίας «Συντήρηση Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αχαΐας» πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ 2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου