



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 27 Ιουλίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 205812/1317

ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **931/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **205643/5147/22-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **931/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του από 15/07/2021 Πρακτικού της επιτροπής (του αρ. 221, παρ.3 του Ν.4412/2016) εξέτασης αιτιολόγησης προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός: 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 44/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 206819/1335/22-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 931/2021**

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 15/07/2021 Πρακτικού της επιτροπής (του αρ. 221, παρ.3 του Ν.4412/2016) εξέτασης αιτιολόγησης προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός: 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **205643/5147/22-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αρ.πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€.
2. Τη με αρ. 113/23-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΒΓ7Λ6-5ΧΥ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του υποέργου του θέματος με την εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
3. Το με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/4657/52/12-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4. Τη με αρ.πρωτ. 33453/758/οικ./08-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΗΦ7Λ6-ΕΓ5) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
5. Τη με αρ.254/2021 (ΑΔΑ: Ω85Μ7Λ6-1ΝΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων της διακήρυξης διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος.
6. Τη με αρ. πρωτ. 69635/1781/οικ./17-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΝ27Λ6-ΛΟΣ) προκήρυξη σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο του θέματος (ΑΔΑΜ : 21PROC008297699 2021-03-17).
7. Τη με αρ. 617/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΙΨ7Λ6-34Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα «Α) Έγκριση «έως ο τελικός πίνακας μειοδοσίας» του από 20-05-2021 Πρακτικού με αρ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001, Β) Έγκριση εφαρμογής του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 20-04-2021 για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», Γ) Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου και πρόσκληση για αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», σας διαβιβάζουμε το από 15/07/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτιολόγησης Προσφοράς του άρθρου 221, παρ.3 του Ν.4412/2016 (ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει) με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 4.1 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού) της εγκεκριμένης Διακήρυξης (αρ.πρωτ.69641/1782/οικ./17-03-2021 ΑΔΑΜ: 21PROC008297703 2021-03-17) και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Το από 15/07/2021 Πρακτικό έχει ως εξής:

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Επιτροπής Εξέτασης Αιτιολόγησης Προσφοράς:

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.)**

**Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)**

**Κωδικός ΠΔΕ : 2020ΕΠ50100001**

Στην Πάτρα στις **15-07-2021**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 π.μ.**, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Επιτροπή Εξέτασης Αιτιολογήσεων Προσφορών του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ» που ορίστηκε με τη με αρ.617/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΙΨ7Λ6-34Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελούμενη από τους:

- 1.Γάκη Ανδρέα, ΠΕ Γεωλόγος, ως πρόεδρος,*
- 2.Σχίζας Αναστάσιος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος,*
- 3. Χρυσανθακόπουλος Χρυσανθος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, τακτικό μέλος,*

συγκεντρώθηκε για τη εξέταση της αιτιολόγησης του οικονομικού φορέα ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ σύμφωνα με της απόφαση με αρ.617/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΙΨ7Λ6-34Ρ) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. Την εγκύκλιο 9 με αρ.πρωτ. ΔΝΣβ'/οικ29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ -3Φ5)
3. Την απόφαση 617/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΙΨ7Λ6-34Ρ) της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
4. Την κοινοποίηση της απόφασης 617/2021 στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με αρ.πρωτ.146578/3758/04-06-2021

5. Την Υποβολή της Αιτιολόγησης Προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ (με υποβολή ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στις 11/06/2021 13:18:56 και με αρ.πρωτ. 161714/4201/14-06-2021 στην γραμματεία της ΔΤΕ/ΠΑΕ)

Διαπίστωσε:

1. Η υποβολή της αιτιολόγησης προσφοράς έγινε εμπρόθεσμα
2. Από την εξέταση της αιτιολόγησης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
  - A. ο οικονομικός φορέας ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ για τον υπολογισμό του κόστους ασφαλίσεως του έργου εκτιμά ότι είναι στο 2% ενώ η εγκύκλιος 9 κάνει λόγο για 0,5%  
Το κόστος που υπολογίζει ο οικονομικός φορέας ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ υπολογίζεται σε 3.978,88€ ενώ η επιτροπή το υπολογίζει σε 9.947,19€.  
Άρα ενώ ο οικονομικός φορέας υπολογίζει έμμεσο κόστος 408.352,81€ η επιτροπή το υπολογίζει σε 414.321,10€
  - B. σε ό,τι αφορά το άμεσο κόστος εργασιών ο οικονομικός φορέας ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ προσκόμισε τον παρακάτω πίνακα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
(Α.Τ.Ε.)

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΔΙΥΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥΛΑΜΟΥ ΑΝΣ.ΛΩΦΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 1.989.438,03€ (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ			
ΕΡΓΑΣΙΑ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Σύνολο
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>			
Για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής θα χρησιμοποιηθεί εκσκαφέας που η απόδοσή του είναι 800.00 m <sup>3</sup> /ημέρα. Άρα για τα 175.00m <sup>3</sup> θα χρειαστεί 0,22 ημέρα.	0,22	450,00 €	99,00 €
Για τις εργασίες εκσκαφής θα χρησιμοποιηθεί εκσκαφέας που η απόδοσή του είναι 800,00m <sup>3</sup> /ημέρα. Άρα για τα 222.950,00m <sup>3</sup> θα χρειαστούν 227,68 ημέρες.	278,68	450,00 €	125.406,00 €
<i>Καθαρισμός κοίτης ποταμού και τάφρων</i> Θα χρησιμοποιηθεί εκσκαφέας με μακρές πούμες που η απόδοσή του είναι 3.200,00m <sup>3</sup> /ημέρα (3,3 στρ.). Άρα για 1.080,00 στρ. θα χρειαστούν 308,57 ημέρες.	308,57	500,00 €	154.285,00 €
<i>Καθαρισμός κοίτης ποταμού</i> Θα χρησιμοποιηθεί εκσκαφέας που η απόδοσή του είναι 800m <sup>3</sup> /ημέρα. Άρα για 30.700,00m <sup>3</sup> θα χρειαστούν 38,38 ημέρες.	38,38	450,00 €	17.271,00 €
<i>Κατασκευή ανεγχομάτας και επιχώσεων</i> Θα χρησιμοποιηθεί φορτωτής που θα διαμερφώνει τα προϊόντα εκσκαφών που προκύπτουν δημιουργώντας ανάχωμα παρακλύσεως του ποταμού και η απόδοσή του είναι 2.000,00m <sup>3</sup> /ημέρα. Άρα για 213.650,00m <sup>3</sup> θα χρειαστούν 126,83 ημέρες.	126,83	450,00 €	57.073,50 €
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b>			
<i>Διφορητές κοπτοστρώσεων, ενταθών κλπ.</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 45,00€ ανά τετραγωνικό φορτηγό (15,00m <sup>2</sup> ) που είναι ίσο με 3,00€/m <sup>2</sup> ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Φορτηγό 450,00€ ανά ημέρα που θα κάνει 4 όρομολόγια, ήτοι 112,50€/όρομολόγιο ή 4,50€/m <sup>2</sup> ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 3,00€/m <sup>2</sup> + 4,50€/m <sup>2</sup> = 7,50€/m <sup>2</sup>	6150,00	7,50 €	46.125,00 €
Γεωφύρασμα	250,00	1,80 €	450,00 €
Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων (Galvan: 95%+Zn-5%Al)	120000,00	1,20 €	144.000,00 €
Κατασκευή φαινών	60000,00	0,80 €	48.000,00 €
Πλήρωση φαινών	11250,00	6,00 €	67.500,00 €
Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων εντός ύδατος	4000,00	5,00 €	20.000,00 €
<i>Διφορητές προστασίας κοίτης και πρηνών 200-500kg</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 45,00€ ανά τετραγωνικό φορτηγό (15,00m <sup>2</sup> ) που είναι ίσο με 3,00€/m <sup>2</sup> ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Φορτηγό 450,00€ ανά ημέρα που θα κάνει 4 όρομολόγια, ήτοι 112,50€/όρομολόγιο ή 4,50€/m <sup>2</sup> ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 3,00€/m <sup>2</sup> + 4,50€/m <sup>2</sup> = 7,50€/m <sup>2</sup>	98000,00	7,50 €	735.000,00 €
Συνολικό Κόστος εργασιών			1.415.209,50 €



Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει γίνει λάθος υπολογισμός στο κόστος μεταφοράς των λιθορριπών και συγκεκριμένα, ενώ τα τέσσερα δρομολόγια τετραζονικών φορτηγών (15m<sup>3</sup>) θα μεταφέρουν 60m<sup>3</sup> με κόστος 450,00€, δηλαδή 7,5€ / m<sup>3</sup>, ο οικονομικός φορέας το υπολογίζει σε 4,5€/m<sup>3</sup>.

Άρα ενώ ο οικονομικός φορέας ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ υπολογίζει άμεσο κόστος σε 1.415.209,50€ η επιτροπή το υπολογίζει σε 1.727.660,00€.

Από τα παραπάνω η επιτροπή κατέληξε ότι το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1.727.660,00€ + 414.321,10€ = 2.141.981,10€

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ		
	ΠΥΓΝΗΜΙ ΙΚΕ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ	408.352,81€	414.321,10€
ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.415.209,50€	1.727.660,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.823.562,31€	2.141.981,10€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	1.989.438,03€	1.989.438,03€
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ	165.875,72€	- 152.542,38€
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	8,34%	-7,67%

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» και τον αποκλεισμό του από την συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού διότι δεν αιτιολογείται το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθάρωσε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα 15-07-2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ /

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 205643/5147/22-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 15/07/2021 Πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 221, παρ.3 του Ν.4412/2016 (ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει) εξέτασης αιτιολόγησης προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμού 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 4.1 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού) της εγκεκριμένης Διακήρυξης (αρ.πρωτ.69641/1782/οικ./17-03-2021 ΑΔΑΜ: 21PROC008297703 2021-03-17).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα