



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 06 Οκτωβρίου 2021
 Αρ. Πρωτ: 268029/1711

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
 Ιονίων Νήσων
 Δ/ση Διοίκησης
 Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
 Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1205/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **268020/14739/27-09-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. /Δ/ση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1205/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου και παράτασης της αριθμ. πρωτ. 217671/13702/18-07-2019 σύμβασης του Υποέργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Α/Α 2 της Πράξης «Δράσεις Παρακολούθησης Υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την Προστασία των Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 189.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5000785, κ.ε.: 2017ΕΠ00110028», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 4^η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 273284/1747/30-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσουγκράκης Νικόλαος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρήη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1205/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **17^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου και παράτασης της αριθμ. πρωτ. 217671/13702/18-07-2019 σύμβασης του Υποέργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Α/Α 2 της Πράξης «Δράσεις Παρακολούθησης Υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την Προστασία των Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 189.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5000785, κ.ε.: 2017ΕΠ00110028».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **268020/14739/27-09-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. /Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β'/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ.178/26.11.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθ. 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ' αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10. Την αριθμ. 192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

11. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
12. Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
13. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α') «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
14. Την αριθμ. 186/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
15. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
16. Την αρ. πρωτ. 6983/31-12-2015 (Ορθή επανάληψη 14-01-2016) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο «Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ»
17. Την αρ. πρωτ. 4850/07-12-2017 (ΕΥΔ Ε.Π.ΠΔΕ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας για την ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑ/Υ ΚΑΙ ΕΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ5000785 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
18. Το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/22692/354/18-06-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων «Υλοποίηση των μέτρων Μ02Β0703 και Μ04Β0703 της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των ΛΑΠ των ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
19. Την με αρ. πρωτ. 2665/11-07-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΔΓ7Λ6-09Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις Παρακολούθησης Υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την Προστασία των Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000785 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
20. Την αρ. πρωτ. 2786/20-07-2018 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί της Διακήρυξης του υποέργου 2 «Πρόγραμμα παρακολούθησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των αστικών ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Παρακολούθησης Υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την Προστασία των Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000785 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
21. Την υπ. αριθ. 1455/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «1) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού των όρων και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης των ΕΕΛ των Αστικών Ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 189.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και 2) Τη σύσταση της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού»
22. Την υπ. αριθ. πρωτ. 254723/11805/21-8-2018 (ΑΔΑ : 6ΗΝΟ7Λ6-ΕΞΦ) διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης των ΕΕΛ των Αστικών Ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 189.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
23. Την υπ' αριθμ. 2390/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης των ΕΕΛ των Αστικών Ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 189.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»
24. Την αριθμ. 1143/2018 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,

αναφορικά με την εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας με δ.τ. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» που κατατέθηκε κατά της αριθμ. 2390/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η οποία τελικά απορρίφθηκε

25.Την υπ' αριθμ. 94/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο2 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης των ΕΕΛ των Αστικών Ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 189.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»

26.Την υπ' αριθμ. 740/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο3 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης των ΕΕΛ των Αστικών Ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 189.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»

27.Την αριθμ. πρωτ. 78517/22-4-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί νομιμότητας της αριθμ. 740/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΦΗΞΟΡ1Φ-Μ7Α).

28.Το αριθμ. 2786/28-6-2019 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχή περί έγκρισης του σχεδίου σύμβασης και διατύπωσης θετικής γνώμης.

29.Την αριθμ. πρωτ. 217671/13702/18-07-2019 σύμβαση του Υποέργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Α/Α 2 της Πράξης 5000785»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της αριθμ. 254723/11805/21-8-2018 (ΑΔΑ : 6ΗΝΟ7Λ6-ΕΞΦ) διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης των ΕΕΛ των Αστικών Ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 189.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής υπέγραψε την αριθμ. πρωτ. 217671/13702/18-07-2019 σύμβαση για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του ανωτέρω έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 330911/6555/26-10-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΩΟΜ57Λ6-9ΛΩ) με το από 17-3-2021 πρακτικό της, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α. Λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (18/7/2019) και των ενεργειών που απαιτούνταν από τον ανάδοχο πριν την αρχική δειγματοληψία, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί εξολοκλήρου το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης για το έτος 2019, αφού πραγματοποιήθηκε μόνο ένας κύκλος δειγματοληψιών την περίοδο Οκτώβριου – Νοεμβρίου 2019, με αποτέλεσμα να μην απορροφηθεί το προβλεπόμενο συμβατικό ποσό για το έτος αυτό.

Β. Βάσει του προγράμματος παρακολούθησης της διακήρυξης, προβλεπόταν να πραγματοποιούνται κατά έτος και ανά ΕΕΛ : α) δύο δειγματοληψίες εισερχόμενων λυμάτων (μια σε υγρή και μια σε ξηρή περίοδο), β) τέσσερις δειγματοληψίες επεξεργασμένων λυμάτων (χλωριωμένων και μη) και γ) μια δειγματοληψία ιλύος. Από την πορεία του έργου και τις έως σήμερα πραγματοποιηθείσες δειγματοληψίες παρατηρήθηκε ότι είχε γίνει εσφαλμένος καταμερισμός δειγματοληψιών τόσο στη διακήρυξη όσο και στην σύμβαση με τον ανάδοχο. Συγκεκριμένα, προκειμένου να παρακολουθούνται επαρκώς όλες οι ΕΕΛ και να τηρηθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης κατά το έτος 2020 έλαβαν χώρα περισσότερες δειγματοληψίες, στο σύνολό τους, από τις προβλεπόμενες στη σύμβαση, με αποτέλεσμα να πιστοποιηθούν και να πιστωθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό πληρωμής λιγότερες από τις πραγματοποιηθείσες.

Γ. Λόγω της φύσης της υπηρεσίας που παρέχεται από τον ανάδοχο είναι πιθανό αστάθμητοι παράγοντες (π.χ. καιρικές συνθήκες, έκτακτες συνθήκες σε κάποιες ΕΕΛ, μη παραγωγή ιλύος κλπ), να επηρεάσουν τον προγραμματισμένο αριθμό δειγματοληψιών και κατ' επέκταση την εκπλήρωση τμήματος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Δ. Έως τις 31-12-2021, που είναι η προβλεπόμενη περαίωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, αναμένεται ότι δεν θα έχει απορροφηθεί το σύνολο του συμβατικού ποσού. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τον Τρόπο Υλοποίησης του Προγράμματος Παρακολούθησης ΕΕΛ (Κεφ. 5.1 του ΤΤΔ) θεωρείται εφικτή η πραγματοποίηση ενός ακόμα πλήρη κύκλου δειγματοληψιών για τις ενεργές υφιστάμενες

ΕΕΛ έως τις 31-03-2022, δεδομένου ότι η παρακολούθηση της λειτουργίας τους πραγματοποιείται ανά τρίμηνο, ως ορίζεται στην ως άνω (ε) σύμβαση.

γνωμοδότησε υπέρ των αριθμ. 54063/973/01-03-2021 και 65395/1177/11-03-2021 αιτημάτων της «ENVIROLAB IKE» για τροποποίηση των άρθρ. 3 και 4 της (ε) σύμβασης του υποέργου 2 «Πρόγραμμα Παρακολούθησης των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των αστικών ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2021», ως προς:

α) το οικονομικό αντικείμενο του άρθρ. 3 της ανωτέρω (ε) σύμβασης (διαφορετικός επιμερισμός δειγματοληψιών ανά έτος) σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα 1 και συγκεκριμένα :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Τροποποίηση σύμβασης)						
Έτος	Μέγιστος Αριθμός Παρακολουθούμενων ΕΕΛ για την ΜΙΑ περίοδο (20 ΕΕΛ+20%)	Μέγιστο Σύνολο δειγματοληψιών/ανάλυση	€	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ (24%)	Σύνολο αμοιβής
2019	24	22	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ανάλυση για εισερχόμενα λύματα 190	4180,00	1003,20	5183,20
		42	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ανάλυση εξερχομένων λυμάτων για χημικές δοκιμές 190	7980,00	1915,20	9895,20
		42	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ανάλυση εξερχομένων λυμάτων για μικροβιολογικές δοκιμές 35	1470,00	352,80	1822,80
		10	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ανάλυση ιλύος 220	2200,00	528,00	2728,00
Σύνολο έτους				15830,00	3799,20	19629,20
2020	24	43	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ανάλυση για εισερχόμενα λύματα 190	8170,00	1960,80	10130,80
		173	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ανάλυση εξερχομένων λυμάτων για χημικές δοκιμές 190	32870,00	7888,80	40758,80
		173	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ανάλυση εξερχομένων λυμάτων για μικροβιολογικές δοκιμές 35	6055,00	1453,20	7508,20
		14	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/	3080,00	739,20	3819,20

			ανάλυση ιλύος			
			220			
Σύνολο έτους				50175,00	12042,00	62217,00
2021	24	48	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ ανάλυση για εισερχόμενα λύματα 190	9120,00	2188,80	11308,80
		192	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ ανάλυση εξερχομένων λυμάτων για χημικές δοκιμές 190	36480,00	8755,20	45235,20
		192	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ ανάλυση εξερχομένων λυμάτων για микροβιολογικές δοκιμές 35	6720,00	1612,80	8332,80
		24	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ ανάλυση ιλύος 220	5280,00	1267,20	6547,20
Σύνολο έτους			57600,00	13824,00	71424,00	
Σύνολο Τριετίας				123605,00	29665,20	153270,20
Διαθέσιμο Κεφάλαιο Τριετίας						178560,00
Υπόλοιπο Κεφαλαίου Τριετίας						25289,80

β) την τροποποίηση της αναφερόμενης προθεσμίας του άρθρου 4 της ανωτέρω (ε) σύμβασης, λόγω καθυστερήσεων χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η υλοποίηση του υποέργου, με βάση το προαναφερόμενο άρθρο, ολοκληρώνεται στις 31-12-2021 και με την παρούσα τροποποίηση προτείνεται να ολοκληρωθεί με την απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού έως 31-03-2022 σύμφωνα και με τον κάτωθι Πίνακα 2, και συγκεκριμένα :

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Επέκταση σύμβασης)							
Έτος	Αριθμός Υφιστάμενων Παρακολουθούμενων ΕΕΛ	Αριθμός Δειγματοληψιών για ένα κύκλο εντός πρώτου τριμήνου 2022	Σύνολο Δειγματοληψιών	€	Συνολικά ποσά τρίμηνης χρονικής επέκτασης (€)	Συνολικά ποσά τρίμηνης χρονικής επέκτασης (με ΦΠΑ 24%) (€)	Αδιάθετο ποσό Κεφαλαίου
2022	22	1	22	Τιμή Μονάδας ανά δειγματοληψία/ανάλυση για	4180,00	5183,20	(25289,80 23460,80) =1829,00

				εισερχόμενα λύματα			
				190			
	2	44		Τιμή Μονάδας ανά δειγματολη ψία/ ανάλυση εξερχομένων λυμάτων για χημικές δοκιμές	8360,00	10366,40	
				190			
	2	44		Τιμή Μονάδας ανά δειγματολη ψία/ ανάλυση εξερχομένων λυμάτων για микροβιολο γικές δοκιμές	1540,00	1909,60	
				35			
	1	22		Τιμή Μονάδας ανά δειγματολη ψία/ ανάλυση ιλύος	4840,00	6001,60	
				220			
Σύνολο έτους					18920,00	23460,80	

Οι προαναφερόμενες τροποποιήσεις είναι σε συμφωνία με όσα ορίζονται στο άρθρο 18 της σύμβασης ανάθεσης του έργου και με το άρθρ. 132 του Ν. 4412/2016.

Η Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα στο ΟΠΣ, διατύπωσε με το αριθμ. πρωτ. 2792/15-06-2021 έγγραφο της, θετική γνώμη για τα παραπάνω.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης: «α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει κριθεί ότι η παράταση ισχύος της σύμβασης συνιστά ιδιαίτερη περίπτωση τροποποίησης. Πιο συγκεκριμένα η νομολογία ορίζει ότι: Κριτήρια προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμος ο όρος περί παράτασης της σύμβασης είναι: α) να αναφέρεται σε αντικείμενο όμοιο με αυτό της αρχικής συμβάσεως, των οποίων η παροχή γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους όπως και η αρχική-συμπεριλαμβανομένου του τμήματος, χωρίς δυνατότητα προσαυξήσεων- και β) η διάρκεια της να μην εκτείνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, λαμβανομένου υπ' όψιν του χρόνου ισχύος της αρχικής συμβάσεως, αλλά και του είδους των εκάστοτε παρεχομένων υπηρεσιών, να οδηγεί σε καταστρατήγηση της δυνατότητας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού και ανάπτυξης ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του οικείου κλάδου παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου δε περί βραχυχρόνιων συμβάσεων μονοετούς ή διετούς διάρκειας, η παράταση δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων (Πρ. IV Τμ. Ελ. Συν. 15/2008, 162/2007 ΤΜΗΜΑ IV ΑΠΟΦΑΣΗ 3037/2010). Επιπλέον, με την αριθμ. 22/17 Κατευθυντήρια Οδηγία με τίτλο «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκεια τους» τονίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση της σύμβασης είναι αυτή να βρίσκεται σε ισχύ. Αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση της σύμβασης είναι η Οικονομική Επιτροπή (περιπτ. Α της παρ. 9 του άρθρου 10 Ν.4625)

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:

1. Έγκριση τροποποίησης του οικονομικού αντικείμενου και παράτασης της αριθμ. πρωτ. 217671/13702/18-07-2019 σύμβασης του Υποέργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Α/Α 2 της Πράξης 5000785 και συγκεκριμένα:

- τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου του άρθρου 3 της αριθμ. πρωτ. 217671/13702/18-07-2019 σύμβασης (διαφορετικός επιμερισμός δειγματοληψιών ανά έτος) σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρούσας και
- τροποποίηση της προθεσμίας του άρθρου 4 της αριθμ. πρωτ. 217671/13702/18-07-2019 σύμβασης, λόγω καθυστερήσεων χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η υλοποίηση του υποέργου, με βάση το προαναφερόμενο άρθρο, ολοκληρώνεται στις 31-12-2021 και με την παρούσα τροποποίηση προτείνεται να ολοκληρωθεί με την απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού έως 31-03-2022 σύμφωνα και με τον Πίνακα 2 της παρούσας.

2. Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2017ΕΠ00110028).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 268020/14739/27-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. /Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου και παράτασης της αριθμ. πρωτ. 217671/13702/18-07-2019 σύμβασης του Υποέργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Α/Α 2 της Πράξης «Δράσεις Παρακολούθησης Υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την Προστασία των Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμού 189.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5000785, κ.ε.: 2017ΕΠ00110028 και συγκεκριμένα:

- Τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο του άρθρου 3 της αριθμ. πρωτ. 217671/13702/18-07-2019 σύμβασης (διαφορετικός επιμερισμός δειγματοληψιών ανά έτος) σύμφωνα με τον Πίνακα 1 στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και
- Τροποποιεί την προθεσμία του άρθρου 4 της αριθμ. πρωτ. 217671/13702/18-07-2019 σύμβασης, λόγω καθυστερήσεων χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η υλοποίηση του υποέργου, με βάση το προαναφερόμενο άρθρο, ολοκληρώνεται στις 31-12-2021 και με την παρούσα τροποποίηση προτείνεται να ολοκληρωθεί με την απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού έως 31-03-2022 σύμφωνα και με τον Πίνακα 2 στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2017ΕΠ00110028).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα