



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21 Μαΐου 2013
Αρ. πρωτ. 109456/930

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
 - 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 344/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ' αριθμ. 106560/126/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
2) το υπ' αριθμ. 95732/1802/15-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλ/νίας
3) η υπ' αριθμ. 56/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 16873/3114/20-3-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 344/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού) του έργου: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 1.349.960,67€ μετά του ΦΠΑ, αναδόχου: ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 124574/1072/10-5-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαρουφαλής Νικόλαος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 344/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 17ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού) του έργου: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 1.349.960,67€ μετά του ΦΠΑ, αναδόχου: ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε το υπ. αριθμ. 95732/1802/15-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :	2.950.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	18-08-2010 / 55,64%
Πηγή Χρηματοδότησης :	Ε.Τ.Π.Α (ΟΠΣ 216612)
Έκπτωση Δημοπρασίας :	55,64 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	1.346.212,40 € με Φ.Π.Α / 29-10-2011
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως :	29-10-2010
1 ^η Παράταση προθεσμίας :	31-10-2012,
Ημερομηνία Περάτωσης έργου :	31-10-2012

1^{ος} ΑΠΕ: Ποσού 1.346.212,40 € με Φ.Π.Α ,

2^{ος} ΑΠΕ: Ποσού 1.346.212,40 € με Φ.Π.Α,

3^{ος} ΑΠΕ: Ποσού 1.349.960,67 € με Φ.Π.Α,

Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Ε : Αρ.Πρωτ: 57/08-04-2013 ,
πρακτικό 5^ο /3-04-2013.

Σύμφωνη Γνώμη και προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της

Π.Δ.Ε:

Αρ.Πρωτ:662/19-02-2013

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό) , του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας , την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων καθώς και την προέγκριση του από την Ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή της ΠΔΕ και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός) είναι συνολικής δαπάνης 1.349.960,67 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 3.047,37 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για την τακτοποίηση του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ε.Τ.Π.Α με κωδικό πράξης(ΟΠΣ 216612).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) , του ΈΡΓΟΥ: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ », συνολικής δαπάνης : 1.349.960,67 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 3.047,37 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Την υπ' αριθμ. 56/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ' αριθμ. 106560/126/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Το υπ' αριθμ. 95732/1802/15-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού), του ΈΡΓΟΥ: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», συνολικής δαπάνης: 1.349.960,67 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 3.047,37 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου