



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,17 Ιουλίου 2013
Αρ. πρωτ. 189509/1751

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
2)Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα , Πάτρα
3) Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 626/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:*1) το υπ'αριθμ. 177815/1802/8-7-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2)το υπ'αριθμ. 177627/3636/1-7-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
3) η υπ'αριθμ. 300/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 92082/18941/16-11-2011 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 626/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πίστωσης και έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υπερσυμβατικού) του έργου : «Βελτίωση υφισταμένης Ε.Ο Τσαγρή -Πλατανιώτισσα-Τεχνικά, Ασφαλτόστρωση, Σήμανση-Στηθαία και επισκευή γέφυρας προς Άγιο Ανδρέα» για την κάλυψη των δαπανών απολογιστικών ασφάλτου και αναθεώρησης, Προϋπολογισμού:350.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Σπυράτου Λάμπρου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 190157/1771/11-7-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση πίστωσης και έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υπερσυμβατικού) του έργου : «Βελτίωση υφισταμένης Ε.Ο Τσαγρή - Πλατανιώτισσα-Τεχνικά, Ασφαλτόστρωση, Σήμανση-Στηθαία και επισκευή γέφυρας προς Άγιο Ανδρέα» για την κάλυψη των δαπανών απολογιστικών ασφάλτου και αναθεώρησης, Προϋπολογισμού:350.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Σπυράτου Λάμπρου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. 177627/3636/1-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 15.537,96 € και οφείλεται στη διαφορά αναθεώρησης και απολογιστικών ασφάλτου σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013.
4. Τον 2° Α.Π.Ε. του έργου
5. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 04-10-2011 / 57,28%
Πηγή Χρηματοδότησης	: Σ.Α.Ε.Π. -001
Ανάληψη Δαπάνης	: 2010/ΕΠ 40100031
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 165.680,94 - 07/02/2012

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρμοδίως υπογεγραμμένη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία παρακαλούμε για την αποστολή όλων των στοιχείων στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. με αίτημα

α) Την έγκριση πίστωσης ποσού 15.537,96 € το οποίο αναλύεται σε 3.010,13 € για αναθεώρηση, 9.622,36 € για απολογιστικά ασφάλτου και 2.905,47 € για Φ.Π.Α. για την επιπλέον του συμφωνητικού ανελαστική δαπάνη του έργου

β) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος ο οποίος δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς τις ποσότητες των εργασιών αλλά παρουσιάζει υπέρβαση 15.537,96 € λόγω αναθεώρησης και απολογιστικών ασφάλτου. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι συνολικού ποσού 181.218,91 € εκ των οποίων 106.334,87 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., 35.716,16 € για απολογιστικά ασφάλτου, 5.281,44 για αναθεώρηση και 33.886, 46 € για Φ.Π.Α.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την εξεύρεση της σχετικής πίστωσης η οποία είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου (350.000 €)».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Το υπ' αριθμ. 177815/1802/8-7-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- Το υπ' αριθμ. 177627/3636/1-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- την υπ' αριθμ. 300/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει την πίστωση ποσού 15.537,96 € το οποίο αναλύεται σε 3.010,13 € για αναθεώρηση, 9.622,36 € για απολογιστικά ασφάλτου και 2.905,47 € για Φ.Π.Α. για την επιπλέον του συμφωνητικού ανελαστική δαπάνη του έργου «Βελτίωση υφισταμένης Ε.Ο Τσαγρή -Πλατανιώτισσα-Τεχνικά, Ασφαλτόστρωση, Σήμανση-Στηθαία και επισκευή γέφυρας προς Άγιο Ανδρέα» για την κάλυψη των δαπανών απολογιστικών ασφάλτου και αναθεώρησης, Προϋπολογισμού:350.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Σπυράτου Λάμπρου

Β. Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς τις ποσότητες των εργασιών αλλά παρουσιάζει υπέρβαση 15.537,96 € λόγω αναθεώρησης και απολογιστικών ασφάλτου. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι συνολικού ποσού 181.218,91 € εκ των οποίων 106.334,87 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., 35.716,16 € για απολογιστικά ασφάλτου, 5.281,44 για αναθεώρηση και 33.886, 46 € για Φ.Π.Α.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την εξεύρεση της σχετικής πίστωσης η οποία είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου (350.000 €).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου