



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 11 Οκτωβρίου 2013  
Αρ. πρωτ. 254522/2567

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
  - 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 893/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Σχετ:* 1) το υπ'αριθμ. 252358/348/24-9-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
- 2) η υπ'αριθμ. 222571/4207/24-9-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- 3) η υπ'αριθμ. 192/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 41769/4874/26-4-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 893/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες για την άρση επικινδυνότητας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των πρώην Επαρχιών Τριχωνίδας, Βάλτου & Ξηρομέρου» συνολικής δαπάνης 250.370,26, αναδόχου ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 8<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 262826/2653/4-10-2013( σε ορθή επανάληψη 7-10-2013) νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 31<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες για την άρση επικινδυνότητας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των πρώην Επαρχιών Τριχωνίδας, Βάλτου & Ξηρομέρου» συνολικής δαπάνης 250.370,26, αναδόχου ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπή παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

**«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
( Συνοδεύουσα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε της Αρχικής Σύμβασης)**

Ο υποβαλλόμενος 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε έχοντας υπ όψη:

1. Τον Ν. 1418 /84 άρθρο 8 παρ 1 & 2
2. Το Π.Δ 23/93 άρθρο 8 παρ 3δ,δ1 & δ2
3. Τον Ν. 2372/96 άρθρο 4 παρ 1
4. Το Π.Δ 402/96 (Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85)

**ΓΕΝΙΚΑ**

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε ( ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ) ως προς τις εργασίες του παραπάνω έργου, συντάσσεται στο συνολικό ποσό των 250.370,26 ευρώ ήτοι με υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 17.538,43 ευρώ ,υπέρβαση που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της τιμής της ασφάλτου και άρα του κονδυλίου των απολογιστικών - ασφαλτος, από το χρόνο σύνταξης της μελέτης έως σήμερα και κατ επέκταση αύξηση του ΦΠΑ.

Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. γίνεται τακτοποίηση των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις επί τόπου εντολές της υπηρεσίας. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι ανάγκες στο δίκτυο των πρώην επαρχιών Τριχωνίδας , Βάλτου & Ξηρομέρου, όσον αφορά την επούλωση λάκκων και την κατασκευή κρατιδίων, είναι τεράστιες. Από τον χρόνο σύνταξης της μελέτης οπότε και προσμετρήθηκαν οι θέσεις και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για την κάλυψη κάποιων επειγουσών αναγκών, έως σήμερα η κατάσταση έχει σαφώς επιδεινωθεί σημαντικά λόγω των βροχοπτώσεων και του χειμώνα που πέρασε. Με την παρούσα πίστωση θα γίνουν οι πλέον αναγκαίες επεμβάσεις και θα χρησιμοποιηθεί το κονδύλιο των απροβλέπτων της μελέτης για την κατασκευή ταπητιδίων, τα οποία προσμετρήθηκαν μεν ,αλλά με την παρέλευση του χρόνου αυξήθηκαν οι φθορές και άρα οι απαιτούμενες ποσότητες.

Έτσι λοιπόν ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε συντάσσεται, ως προαναφέρθηκε, στο συνολικό ποσό των 250.370,26 €, εκ των οποίων :

- Α) για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε 18% 133.950,93 €, **σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση,**  
 Β) για αναθεώρηση (προσωρινή) 154,69 ευρώ  
 Γ) για απολογιστικές εργασίες- αξία ασφάλτου 69.447,44 ευρώ , ήτοι με υπέρβαση κατά 14.258,89 € και  
 Δ) για ΦΠΑ 46.817,20 €, ήτοι με υπέρβαση κατά 3.279,54 € και επομένως συνολική **υπέρβαση κατά 17.538,43 € , που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της αξίας ασφάλτου με Φ.Π.Α,** και εντός των περιορισμών που ορίζει ο Νόμος.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του άνω έργου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Το υπ' αριθμ. 252358/348/24-9-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
- την υπ αριθμ. 222571/4207/24-9-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 192/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Εργασίες για την άρση επικινδυνότητας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των πρώην Επαρχιών Τριχωνίδας, Βάλτου & Ξηρομέρου» συνολικής δαπάνης 250.370,26 € μετά του Φ.Π.Α. , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 17.538,43€ έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου