



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,19 Αυγούστου 2011

Αρ. πρωτ. 125197/793

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «*Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 211/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*».

Σχετ: η υπ' αριθμ. 120792/1030/3-8-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 211/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Έκτασκή ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και στην οδό Κανελλοπούλου (Α και Β φάση)», για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων για τα οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προϊσταμένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 17^η Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 129183/808/12-8-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Σκαρμούτσος Γεώργιος- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Φωτόπουλος Τρύφωνας - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 211/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 11^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Έκτακτη κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και στην οδό Κανελλοπούλου (Α και Β φάση)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου η οποία σύμφωνα και με την υπ' αριθμ 120792/1030/3-8-2011 εισήγησή της ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής σχετικά με την ανάγκη έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου 'Κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και στην οδό Κανελλοπούλου (Α και Β φάση)'

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός μελέτης 300.000 Ευρώ με ΦΠΑ
2. Ημερομηνία δημοπράτησης : 26-8-2008
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού 27-2-2009
4. Πόσο συμφωνητικού : 162.037,35 Ευρώ, Έκπτωση 49,95%
5. Εγκεκριμένοι ΑΠΕ
 - 1^{ος} ΑΠΕ (αρ. απόφασης 3294/141/20-1-2011) Συν. Δαπάνης 241.038,93 Ευρώ
6. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε (προς έγκριση)
7. Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 29-8-2009
8. Εγκεκριμένες Παρατάσεις :
 - α) Με την 5884/5670-2-10-09 απόφαση της Δ.Δ.Ε/ΠΔΕ μέχρι 28-02-2010
 - β) Με την 77809/3353/2-6-2010 απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ μέχρι 31-12-2010
 - γ) Με την 26581/1208/1-4-2011 απόφαση της ΔΔΕ/ΔΕ μέχρι 30-6-2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αιτιολογία σύνταξης του ΑΠΕ

(Λόγοι, τρόπος σύνταξης-διέπουσα Νομοθεσία -χρηματοδότηση)

Η σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ έχει σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, τις νέες εργασίες που προέκυψαν και τις απολογιστικές ηλεκτρολογικές εργασίες για την φωτεινή σηματοδότηση και τον ηλεκτροφωτισμό.

Το πιο πάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3669/2008, Ν. 1418/84, Ν.2229/94, του Ν.2372/96 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα και χρηματοδοτείται από

πιστώσεις ΤΕΟ Α.Ε με την απόφαση Δ3β/0/4/253-Π/31-12-2007 απόφαση
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Μετά τα παραπάνω και κατόπιν :

της από 30-6-2011 πράξης 7 παρ 17 Θετικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού
Συμβουλίου για το 2^ο ΑΠΕ και τι 1^ο ΠΚΤΜΝΕ της εργολαβίας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του παρόντα 2^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στην Ν.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών και στην οδό
Κανελλόπουλου (Α και Β Φάση)» συν. δαπάνης 241.038,93 Ευρώ με υπέρβαση
έναντι του ποσού του συμφωνητικού και σε ισοζύγιο με τον 1^ο ΑΠΕ, ανάδοχου
Νικόλαου Ασκούνη

Αναλυτικά περιλαμβάνει :

- α) 159637,87 Ευρώ για εργασίες αρχ. Σύμβασης (με ΦΠΑ)
- β) 7846,11 Ευρώ για εργασίες από διάθεση απροβλέπτων (με ΦΠΑ)
- γ) 4920,00 Ευρώ για εργασίες από διάθεση των επί έλλατον (με ΦΠΑ)
- δ) 39452,54 Ευρώ για αξία ασφάλτου
- ε) 34062,40 Ευρώ για εργασίες μετατόπισης του δικτύου ΔΕΗ (με ΦΠΑ)
- στ) 4920,00 Ευρώ για ηλεκτρολογικές εργασίες φωτ σηματοδότησης (με
ΦΠΑ)

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισηγήτρια τον πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης
και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 120792/1030/3-8-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων για τα οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προϊσταμένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου 'Κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και στην οδό Κανελλοπούλου (Α και Β φάση)' συν. δαπάνης 241.038,93 Ευρώ με υπέρβαση έναντι του ποσού του συμφωνητικού και σε ισοζύγιο με τον 1^ο ΑΠΕ, ανάδοχου Νικόλαου Ασκούνη.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σκαρμούτσος
Σάββας Αυγέρης
Τρύφωνας Φωτόπουλος
Ανδρέας Μαρίνος
Νικόλαος Τσάνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου