



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,14-5-2012

Αρ. πρωτ. 106751/667

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 187/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η αριθμ. 92551/1619/12-4-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) το αριθμ. 92658/794/30-4-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 187/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και σύναψη 1^{ης} Σ.Σ. του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις-Τεχνικά-Διαγραμμίσεις – Στηθαία στις 19^η Ε.Ο. και 20^η και επί της Ε.Ο. Πλάτανος-Καλαμιάς-Βούτσιμο» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

**Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 109704/692/4-5-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Διονύσιος Μαυρόγιαννης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 187/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και σύναψη 1^{ης} Σ.Σ. του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις-Τεχνικά-Διαγραμμίσεις -Στηθαία στις 19^η Ε.Ο. και 20^η και επί της Ε.Ο. Πλάτανος-Καλαμιάς-Βούτσιμο» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κo Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 92551/1619/12-4-2012 εισήγηση της Δ/ση η οποίας αναφέρει τα εξής:

« Σας διαβιβάζουμε α) τον 2^ο ΑΠΕ αρχικής σύμβασης ποσού 115.203,97 € και β) τη 1^η

Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 57.593,93 € αναδόχου Γκουλιούμη Ζήσιμου, του έργου του θέματος, και λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Τις ισχύουσες διατάξεις.*
- 2) Τη νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση των Δημ. Έργων και ειδικότερα τις παρ.1 & 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.*
- 3) Το φάκελο της εργολαβίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα.*
- 4) Τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ σύμφωνα με την 57133/920/07-03-2012*

απόφαση.

- 5) Την από 28/03/2012 εισήγηση της προϊσταμένης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.*
- 6) Τον 2^ο ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και τη 1^η Σ.Σ. του έργου του θέματος.*
- 7) Το με αριθ. 1 / 9 / 02-04-2012 απόσπασμα πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτεί .*
- 8) Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο συντήρησης Επαρχιακής Οδού .*
- 9) Τα στοιχεία του έργου :*

Προϋπολογισμός Μελέτης : 300.000,00 €

Ημερ/νια Δημοπράτησης : 27/09/2011

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ-401 (2010ΕΠ40100031)

Ποσό συμφωνητικού : 115.203,97 €

Συμβατική ημερ/νια περαιώσεως: 15/09/2012

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση της προϊσταμένης Συγκοινωνιακών Έργων που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εισηγούμεθα την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και τη Σύναψη της 1^{ης} Συπλ/κής Σύμβασης του έργου του θέματος η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ 401 , αφού δεν έχει τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του έργου στην συγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 92551/1619/12-4-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το αριθμ. 92568/794/30-4-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ,η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ 401 , του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις-Τεχνικά-Διαγραμμίσεις -Στηθαία στις 19^η Ε.Ο. και 20^η και επί της Ε.Ο. Πλάτανος-Καλαμιάς-Βούτσιμο» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου