



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 15 Ιουνίου 2018
Αρ. Πρωτ:170525/2224
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1118/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.169668/3169/1.6.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1118/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Καλαβρύτων 2016», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 28/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 8^η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 172145/2238/4.6.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας-Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1118/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **24^ο θέμα στην ημερήσια διάταξη** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Καλαβρύτων 2016».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.169668/3169/1.6.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ:

- 1.Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 2.Οι διατάξεις του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- 3.Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 58.
- 4.Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
- 5.Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β.
- 6.Την 165514/3100/29-5-2017 (ΑΔΑ:7ΥΒΩ7Λ6-5ΦΝ) απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου «**Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Καλαβρύτων 2016**» όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο οι διαπιστωθείσες βλάβες του έργου οφείλονται σε θεομηνία και δεν υφίσταται ευθύνη του αναδόχου ποσού 60.392,15€.
- 7.Την 163/28-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΟΓΕ7Λ6-ΝΡΘ) απόφαση τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου «**Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε. και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)**» με κωδικό **2014ΕΠ50100004** της ΣΑΕΠ 501, στην οποία το έργο του θέματος συμπεριλαμβάνεται ως υποέργο με προϋπολογισμό 500.000€.
- 8.Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού του υποέργου με την 62/7-5-2018 (ΑΔΑ:ΩΔΕΠ7Λ6-9ΟΒ) απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

9.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 26-07-2016/ 70,00%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ501/ 2014ΕΠ50100004
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 150.000,00 € / 10-07-2017
Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων	: 1 ^{ος} Α.Π.Ε 150.000,00€ / 322992/6776/21-11-2017 (ΑΔΑ:7ΔΘΠ7Λ6-Φ70)
Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων	: 2 ^{ος} Α.Π.Ε 224.886,26 € / Προτεινόμενος

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

- 1.Την υπ' αριθ. 96262/1783/27-3-2018 αίτηση του αναδόχου για βλάβες από ανωτέρα βία στο έργο του θέματος με την οποία αιτείται αποζημίωσης ποσού 79.868.59 € με ΦΠΑ για την αποκατάστασή τους.

2. Την από 30/3/2018 εισήγηση (κατόπιν αυτοψίας) του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων για την σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών και αναγνώρισης τυχόν αποζημίωσης.
3. Την υπ' αρ. 96262/1783/18-4-2018 (ΑΔΑ: Ω8Χ57Λ6-ΥΡ6) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών για τη σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών.
4. Το από 27-04-2018 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο στοιχειοθετείται η ανωτέρα βία και οι εξ αυτής βλάβες στο έργο και προσδιορίζεται αποζημίωση ποσού 74.886,26€ με ΦΠΑ για την αποκατάστασή τους και το οποίο παρέλαβε η ανάδοχος Ε.Ε. στις 30-4-2018 χωρίς να κάνει ένσταση επ' αυτού.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 165514/3100/29-5-2018 (ΑΔΑ:165514/3100) απόφαση έγκρισης του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή.
6. Τον 2^ο Α.Π.Ε. με εισήγηση και Αιτιολογική Έκθεση

Ο 2^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 224.886,26€ και είναι υπερβάσεως κατά 74.886,26€ όσο δηλαδή και η αξία του από 27/4/2018 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου με ΦΠΑ.

Η κάλυψη της αύξησης της σύμβαση γίνεται από τις πιστώσεις του έργου σύμφωνα με τα ανωτέρω 7 & 8 σχετικά και το αρθ. 58 §7 του Ν.3669/2008.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «**Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμος Καλαβρύτων 2016**» ποσού **224.886,264 €** ο οποίος είναι υπερβατικός κατά 74.886,26€ όσο και το ποσό του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία με ΦΠΑ και παρακαλούμε για την διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή τους.-

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
- την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.169668/3169/1.6.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Καλαβρύτων 2016» ποσού 224.886,264 € ο οποίος είναι υπερβατικός κατά 74.886,26€ όσο και το ποσό του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία με ΦΠΑ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου