



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 17 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 365494/3349

ΠΡΟΣ: Δ/ση Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2674/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **364643/4227/5-12-2019** (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2674/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενης υπογεγραμμένης σύμβασης με ανάδοχο διοικητικών δαπανών για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ – ΤΕΒΑ, ως προς τη διάρκειά τους, χωρίς μεταβολή του Οικονομικού αντικειμένου», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 44/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 16^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 375562/3421/12.12.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2674/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **60^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενης υπογεγραμμένης σύμβασης με ανάδοχο διοικητικών δαπανών για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ – ΤΕΒΑ, ως προς τη διάρκειά τους, χωρίς μεταβολή του Οικονομικού αντικειμένου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **364643/4227/5-12-2019** (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 163 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Την υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ.Β/30-12-2016).
3. Την με αρ.165633/8-8-2017 (ΦΕΚ τ.Β' 2953) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
6. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/(ΦΕΚ 19/Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/13-7-1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και τις διατάξεις» (ΦΕΚ247/Α/1995).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και όπως ισχύει.
9. Το άρθρο 48 του Ν.4111/13 που κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αναφέρεται στις «Ρυθμίσεις ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών – Προμήθειες Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 4.
10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
11. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας της διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

12. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και της διατάξεις».
13. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).
14. Τις διατάξεις του Ν. 2513/2010 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών (ΦΕΚ 139/Α/27-6-1997).
15. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
16. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
17. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
18. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
19. Την υπ' αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Δυτικής Ελλάδας»
20. Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
21. Την αριθμ. 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/τ.Β/08-10-19) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
22. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/Α/2012) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια «για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Περιφερειακό Συμβούλιο».
23. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των Περιφερειών» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α'/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών...», που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών».
24. Την υπ' αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ' αριθμό 2659331/28-12-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
25. Την με αρ. Δ23/οικ.23761/1507 Απόφαση Προσδιορισμού Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Ι ΤΕΒΑ. (ΦΕΚ 1064/8/5-06-2015)
26. Το από 25-6-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη Δημιουργία Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ στα πλαίσια του ΤΕΒΑ.
27. Την αριθ. 145/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση υλοποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.
28. Την υπ' αριθμ.1009/19-5-2016 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΗΔ20Ξ7Φ-ΣΦ2).
29. Την υπ αριθ. 63/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή και η υλοποίηση της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» -Κοινωνική Σύμπραξη

Π.Ε Ηλείας με Κωδικό ΟΠΣ 5000150 η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».

30. Την υπ' αριθ. 78792/1738/2019 ΤΕΒΑ (ΑΔΑ: ΨΞ3Δ7Λ6-ΦΝ5) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)».
31. Την υπ' αριθ. 1194/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα « 1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής και 2. ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου της εταιρείας «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» με προσφορά συνολικού ποσού εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (74.331,80 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
32. Την αριθ. Δ23/οικ./46856/3781 Απόφαση σχετικά με την «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» και της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
33. Την αριθ. Δ26/οικ./45601/360 Απόφαση σχετικά με την «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» και της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», που αφορά παράταση του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης έως την 31/12/2018 και του Οικονομικού Αντικειμένου έως την 31/03/2019, (ΦΕΚ.3670/19-10-2017, τ.Β).
34. Την αριθμ.Δ13/οικ./39525/2150 Απόφαση σχετικά με την «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» και της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», που αφορά παράταση του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης έως την 31/12/2019 και του Οικονομικού Αντικειμένου έως την 31/03/2020, (ΦΕΚ.3143/31-07-2018, τ.Β).
35. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/144716/3143/20-5-2019 (ΑΔΑ: Ω65Φ7Λ6-Φ1Ψ, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004972416) υπογραφείσα σύμβαση για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»

και ειδικότερα:

- το Άρθρο 5 αυτής «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ» στο οποίο αναφέρεται ότι:
«5.1 Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 78792/1738/2019 προκήρυξη του έργου, στη με αρ. 1194/219 απόφαση κατακύρωσης του έργου και στην Τεχνική προσφορά του αναδόχου. Το συνολικό έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2019. Το έργο του Αναδόχου, περιλαμβάνει τα παρακάτω Παραδοτέα, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Παραδοτέο 1ο - Περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης της 1ης & 2ης διανομής

Το Παραδοτέο 1 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Αποτύπωση της διαδικασίας ανασυσκευασίας σε ατομικές συσκευασίες μέσω ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας αποθήκευσης των προς διανομή ειδών (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας μεταφοράς των ειδών στα σημεία διανομής και αποθήκευσης των εταίρων Δήμων της Κ.Σ. (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας διανομής των ειδών ανά ωφελούμενο (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 1: έως 1 μήνα από την ολοκλήρωση της 1ης & 2ης διανομής.

Παραδοτέο 2ο - Περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης της 3ης & 4ης διανομής

Το Παραδοτέο 3 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Αποτύπωση της διαδικασίας ανασυσκευασίας σε ατομικές συσκευασίες μέσω ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας αποθήκευσης των προς διανομή ειδών (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας μεταφοράς των ειδών στα σημεία διανομής και αποθήκευσης των εταιρών Δήμων της Κ.Σ. (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας διανομής των ειδών ανα ωφελούμενο (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 2: έως 1 μήνα από την ολοκλήρωση της 3ης & 4ης διανομής.

Παραδοτέο 3ο - Περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης της 5ης διανομής

Το Παραδοτέο 3 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Αποτύπωση της διαδικασίας ανασυσκευασίας σε ατομικές συσκευασίες μέσω ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας αποθήκευσης των προς διανομή ειδών (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας μεταφοράς των ειδών στα σημεία διανομής και αποθήκευσης των εταιρών Δήμων της Κ.Σ. (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας διανομής των ειδών ανά ωφελούμενο (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 3: έως 1 μήνα από την ολοκλήρωση της 5ης διανομής και όχι το αργότερο από τις 31/12/2019.»

- Το άρθρο 9 αυτής «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», το οποίο αναφέρει ότι:
«Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.»
36. Την αριθ. 633/04-07-2019 (ΑΔΑ:6Ζ490Ξ7Φ-27Π) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας σχετικά «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», που αφορά την παράταση του φυσικού αντικειμένου της πράξης έως την 31/12/2020 και του οικονομικού αντικειμένου έως την 31/12/2023.
37. Την επείγουσα ανάγκη για τροποποίηση των ανωτέρω συμβάσεων ως προς τη διάρκειά τους χωρίς μεταβολή του Οικονομικού αντικειμένου, με σκοπό την ομαλή υλοποίηση της παραλαβής των ειδών τροφίμων και της διανομής τους στους ωφελούμενους της Πράξης, η οποία απευθύνεται σε πληθυσμιακές ομάδες που έχουν απόλυτη ανάγκη τα προς προμήθεια είδη, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί η πλήρης παραλαβή και διανομή όλων των ποσοτήτων μέχρι σήμερα και εφόσον η εν λόγω Πράξη Αποκεντρωμένων Προμηθειών ΤΕΒΑ/FEAD 2015-2016 έλαβε παράταση του φυσικού της αντικειμένου μέχρι 31/12/2020.
38. Η αρ. πρωτ. ΟΙΚ.348939/4079 (22-11-201) επιστολή που εστάλη προς στον Ανάδοχο «SALAS INER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ» (Υπηρεσίες αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, μεταφοράς και διανομής) για το σκοπό αυτό από την Υπεύθυνη Υλοποίησης της Πράξης
- Τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου προμηθευτή όπως διατυπώνεται στην επιστολή του: «SALAS INER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ» (Υπηρεσίες αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, μεταφοράς και διανομής) με ημερομηνία 27/11/2019.
39. Το γεγονός ότι αφενός δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της ανωτέρω σύμβασης από την προτεινόμενη τροποποίησή τους, εφόσον δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο, και αφετέρου ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε. Ηλείας για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, και θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους για το ποσό για το οποίο δεν θα εκτελεστούν οι ανωτέρω συμβάσεις μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους και η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.: 03.071 και των Κ.Α.Ε. ως ακολούθως:
- για τη σύμβαση υπηρεσιών αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, μεταφοράς και διανομής του Κ.Α.Ε. 9919.01.0037 βάσει της με Α/Α: 1078, για το έτος 2019, απόφασης δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ: ΨΓ5Π7Λ6-5ΤΕ) και για ποσό 74.400,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεσας:

- Α. Την έγκριση τροποποίησης :του Άρθρου 2 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), χωρίς μεταβολή του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης:

Την έγκριση τροποποίησης: του Άρθρου 5 (ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ), χωρίς μεταβολή του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/144716/3143/20-5-2019 (ΑΔΑ: Ω65Φ7Λ6-Φ1Ψ, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004972416) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)» ως εξής:

«5.1 Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 78792/1738/2019 προκήρυξη του έργου, στη με αρ. 1194/219 απόφαση κατακύρωσης του έργου και στην Τεχνική προσφορά του αναδόχου. Το συνολικό έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί **έως 30/05/2020**. Το έργο του Αναδόχου, περιλαμβάνει τα παρακάτω Παραδοτέα, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Παραδοτέο 1ο - Περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης της 1ης & 2ης διανομής

Το Παραδοτέο 1 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Αποτύπωση της διαδικασίας ανασυσκευασίας σε ατομικές συσκευασίες μέσω ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας αποθήκευσης των προς διανομή ειδών (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας μεταφοράς των ειδών στα σημεία διανομής και αποθήκευσης των εταιρών Δήμων της Κ.Σ. (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας διανομής των ειδών ανά ωφελούμενο (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 1: έως 1 μήνα από την ολοκλήρωση της 1ης & 2ης διανομής.

Παραδοτέο 2ο - Περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης της 3ης & 4ης διανομής

Το Παραδοτέο 2 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Αποτύπωση της διαδικασίας ανασυσκευασίας σε ατομικές συσκευασίες μέσω ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας αποθήκευσης των προς διανομή ειδών (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας μεταφοράς των ειδών στα σημεία διανομής και αποθήκευσης των εταιρών Δήμων της Κ.Σ. (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας διανομής των ειδών ανα ωφελούμενο (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 2: έως 1 μήνα από την ολοκλήρωση της 3ης & 4ης διανομής.

Παραδοτέο 3ο - Περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης της 5ης διανομής

Το Παραδοτέο 3 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Αποτύπωση της διαδικασίας ανασυσκευασίας σε ατομικές συσκευασίες μέσω ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας αποθήκευσης των προς διανομή ειδών (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας μεταφοράς των ειδών στα σημεία διανομής και αποθήκευσης των εταιρών Δήμων της Κ.Σ. (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας διανομής των ειδών ανά ωφελούμενο (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 3: έως 1 μήνα από την ολοκλήρωση της 5ης διανομής και **όχι πέραν της 30/05/2020**.

B. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή της παράτασης της σχετικής σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί

Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 364643/4227/5-12-2019 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τη τροποποίηση: του Άρθρου 2 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), χωρίς μεταβολή του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης:

Την έγκριση τροποποίησης: του Άρθρου 5 (ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ), χωρίς μεταβολή του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/144716/3143/20-5-2019 (ΑΔΑ: Ω65Φ7Λ6-Φ1Ψ, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004972416) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)» ως εξής:

«5.1 Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 78792/1738/2019 προκήρυξη του έργου, στη με αρ. 1194/219 απόφαση κατακύρωσης του έργου και στην Τεχνική προσφορά του αναδόχου. Το συνολικό έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί **έως 30/05/2020**. Το έργο του Αναδόχου, περιλαμβάνει τα παρακάτω Παραδοτέα, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Παραδοτέο 1ο - Περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης της 1ης & 2ης διανομής

Το Παραδοτέο 1 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Αποτύπωση της διαδικασίας ανασυσκευασίας σε ατομικές συσκευασίες μέσω ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας αποθήκευσης των προς διανομή ειδών (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας μεταφοράς των ειδών στα σημεία διανομής και αποθήκευσης των εταίρων Δήμων της Κ.Σ. (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας διανομής των ειδών ανά ωφελούμενο (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 1: έως 1 μήνα από την ολοκλήρωση της 1ης & 2ης διανομής.

Παραδοτέο 2ο - Περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης της 3ης & 4ης διανομής

Το Παραδοτέο 2 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Αποτύπωση της διαδικασίας ανασυσκευασίας σε ατομικές συσκευασίες μέσω ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας αποθήκευσης των προς διανομή ειδών (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας μεταφοράς των ειδών στα σημεία διανομής και αποθήκευσης των εταίρων Δήμων της Κ.Σ. (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)

- Αποτύπωση της διαδικασίας διανομής των ειδών ανα ωφελούμενο (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 2: έως 1 μήνα από την ολοκλήρωση της 3ης & 4ης διανομής.

Παραδοτέο 3ο - Περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης της 5ης διανομής

Το Παραδοτέο 3 θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Αποτύπωση της διαδικασίας ανασυσκευασίας σε ατομικές συσκευασίες μέσω ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας αποθήκευσης των προς διανομή ειδών (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας μεταφοράς των ειδών στα σημεία διανομής και αποθήκευσης των εταίρων Δήμων της Κ.Σ. (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)
- Αποτύπωση της διαδικασίας διανομής των ειδών ανά ωφελούμενο (έντυπο & ηλεκτρονικό αρχείο – φωτογραφικό υλικό)

Προθεσμία υποβολής Παραδοτέου 3: έως 1 μήνα από την ολοκλήρωση της 5ης διανομής και **όχι πέραν της 30/05/2020.**»

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή της παράτασης της σχετικής σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα