



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 05 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 242428/1435

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **984/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**242426/5224/23-09-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **984/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 28^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:244618/1450/24-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου, Μαρία - ΗλίζαΚαρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 984/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**242426/5224/23-09-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθ. πρωτ. 203422/4029/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΘ67Λ6-4ΕΓ) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
 2. Την υπ' αριθμ. 101/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΒΦ7Λ6-Α2Ρ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»
 3. Την υπ' αριθμ. 1532/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΗΔΧ7Λ6-Β42) με θέμα Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διεξαγωγή 8 υποέργων του έργου, «Συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας».
 4. Την με αρ. πρωτ. : 298165/6262/10.10.2019 διαβίβασης της υπηρεσίας μας του Α πρακτικού προς την Ο.Ε.
 5. Το από 30.4.2020 email του γραφείου του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής όπου ζητείται η εκ νέου εισήγηση του Α πρακτικού
 6. Την με αρ. πρωτ. 142173/2870/12.06.2020 αίτηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας προς τους συμμετέχοντες για παράταση των προσφορών τους
 7. Την κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ 22/06/2020 12:12:14 υπεύθυνη δήλωση παράτασης προσφοράς της 1^{ης} στη σειρά μειοδοσίας εργολαβική επιχείρηση «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
 8. Την κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ 25/06/2020 01:10:42 υπεύθυνη δήλωση παράτασης προσφοράς της 2^{ης} στη σειρά μειοδοσίας εργολαβική επιχείρηση «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ»
 9. Την κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ 26/06/2020 10:06:18 υπεύθυνη δήλωση παράτασης προσφοράς της 3^{ης} στη σειρά μειοδοσίας εργολαβική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ» (διακριτός τίτλος «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ»).
 10. Την κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ 24/06/2020 11:38:24 υπεύθυνη δήλωση παράτασης προσφοράς της 5^{ης} στη σειρά μειοδοσίας εργολαβική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓ. ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».
 11. Την με αρ. πρωτ. 158250/3200 υπεύθυνη δήλωση παράτασης προσφοράς της 6^{ης} στη σειρά μειοδοσίας εργολαβική επιχείρηση «ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ».
 12. Τη δήλωση μη παράτασης προσφοράς της 7^{ης} στη σειρά μειοδοσίας «ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ» με το υπ' αρ146320/2970/17-6-2020 έγγραφό της.
 13. Τη μη υποβολή παράτασης προσφορών από τον 4^ο, 8^ο, 9^ο, 10^ο, 11^ο και 12^ο στη σειρά μειοδοσίας
- Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Α' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) που έγινε στις 16.09.2019 (και οριστικοποιήθηκε στις 24/09/2019) με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και παρακαλούμε
- , όπου:
- α) λαμβάνοντας επιπρόσθετα τις προσφορές που παραμένουν σε ισχύ με βάση τα 6 έως 11 σχετικά, όπου παραμένει σε ισχύ η προσφορά του 1^{ου} στη σειρά μειοδοσίας,

β) το Α πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που δεν μεταβάλλεται ως προς την εισήγηση για τον ορισμό προσωρινού μειοδότη,
 γ) την ανάγκη επίλυσης των διαδικασιών συμβασιολογίας του έργου για την άμεση αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής,
 εισηγούμαστε την έγκριση του Α πρακτικού και τον ορισμό προσωρινού μειοδότη του έργου του θέματος την εργολαβική επιχείρηση «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εβδομήντα οκτώ τοις εκατό και σαράντα οκτώ εκατοστά) 78,48% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Το Πρακτικό Α' έχει ως εξής:

**1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
 «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων
 ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»**

(ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005380482 2019-08-01)

Προϋπολογισμού Δημοπράτησης 1.000.000,00ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου ώρα 10.30π.μ

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου ώρα 10.30π.μ

Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας

Απόφαση με αριθμό 1708/2019 (ΑΔΑ: Ω3957Λ6-ΜΘ2) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με θέμα τη συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελούς επιτροπής) για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας».

Το διαγωνισμό διενέργησαν τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

1. **ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΙΝΟΥ** (ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών, Δήμου Πατρέων) ως Πρόεδρος.
2. **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ** (Λοιποί ΤΕ Πανεπιστήμιο Πατρέων) ως μέλος.
3. **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ** (ΤΕ πολιτικών μηχανικών, Δήμου Πατρέων) ως μέλος.

Διαδικασία Διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας

Στις 16-09-2019 και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, κοινοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής (Χειριστή), στην Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού και στους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, ο παρακάτω κατάλογος συμμετεχόντων:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ δ.τ. ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	06/09/2019 11:37:14
2	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	06/09/2019 12:27:24
3	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	06/09/2019 12:39:00
4	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	06/09/2019 14:39:27
5	Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ	08/09/2019 19:18:10
6	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	09/09/2019 08:16:44
7	ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ	09/09/2019 08:51:25
8	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	09/09/2019 09:24:27
9	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	09/09/2019 09:28:36
10	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	09/09/2019 09:36:55
11	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	09/09/2019 10:01:36
12	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	09/09/2019 10:05:01

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της αναθέτουσας αρχής (Χειριστής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού) μεταβίβασε το φάκελο του διαγωνισμού στην Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στις 16-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ, στα γραφεία της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου & Η/Μ στην οδό Παντανάσσης 30, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να πραγματοποιήσει την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των κατατεθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων. Η πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία καθώς προσήλθαν και τα τρία(3) τακτικά μέλη της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας.

Από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Δ/ση Τεχνικών Έργων, προσκομίστηκαν στην Επιτροπή δυο (2) φάκελοι με τα ακόλουθα στοιχεία αποστολέων:

1. ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ δ.τ. ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (αρ. πρωτ. 262453/5394/09.09.2019)
2. ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (αρ. πρωτ. 266016/5470/11.09.2019)

Οι φάκελοι και το περιεχόμενο τους μονογράφηκαν από τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι περιείχαν έντυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής για το διαγωνισμό και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Κατόπιν, η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά». Από το σύστημα παρήχθη ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, ο οποίος αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» και απεστάλη σε όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου να λάβουν γνώση. Από τις προσφορές των συμμετεχόντων καταρτίσθηκε ο παρακάτω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	130496	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	78,48 %
2	130841	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	74,24 %
3	128345	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	72,24 %
4	130713	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	66,76 %
5	129220	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	64,97 %
6	130830	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	63,48 %
7	129726	ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ δ.τ. ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	63,03 %
8	128194	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	57,76 %
9	130758	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	56,79 %
10	130859	Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ	52,27 %
11	128326	ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ	45,79 %
12	130364	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	43,76 %

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, όπου δεν διαπιστώθηκε καμία έλλειψη. Επιπλέον, έγινε έλεγχος της ομαλής σχέσης μεταξύ των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε προσφορά, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016. Από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές ήταν ομαλές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής (ΤΕΥΔ και Εγγυητική Επιστολή) κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες: 1) ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αριθμό προσφοράς 130496, 2) ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με αριθμό προσφοράς 130841, 3) ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ με αριθμό προσφοράς 128345, 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. με αριθμό προσφοράς 129220, 6) ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό προσφοράς 130830, 7) ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ δ.τ. ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με αριθμό προσφοράς 129726, 8) ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς 128194, 9) ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ με αριθμό προσφοράς 130758, 10) Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ με αριθμό προσφοράς 130859, 11) ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ με αριθμό προσφοράς 128326, και 12) "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε." με αριθμό προσφοράς 130364 πληρούν τις απαιτήσεις της οικίας διακήρυξης εκτός του συμμετέχοντα 4) ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ με αριθμό προσφοράς 130713, ο οποίος κατέθεσε εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού (11.767,00€) χαμηλότερου από το απαιτούμενο ποσό (16.129,00 €) σύμφωνα με την διευκρίνιση- διόρθωση (08.20.2019) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας "το αρ. 15.1 της διακήρυξης αντικαθίσταται ως εξής: «Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του αρ. 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 16.129,00 ευρώ.»"

Κατόπιν, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών οι οποίες εκδόθηκαν από το ΕΤΑΑ ΤΜΕΔΕ, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών του ΤΜΕΔΕ. Οι ενέργειες για την επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και η ενημέρωση της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν στις 24-09-2019, οπότε και καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Α/Α καταθ.	Εγγυητική	Βεβαίωση Φορέα
1	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	130496	ΤΜΕΔΕ/ε-56014/06.09.2019 16.129,00€ Ισχύς 310 ημέρες	44336/17.09.2019
2	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	130841	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (1558) 850ILG1969751/16.129,00€/09.09.2019 Ισχύς 08.07.2020	311361-1/23.09.2019

3	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	128345	ΤΜΕΔΕ/ε-455200/28.08.2019 16.130,00€Ισχύς 310 ημέρες	44338/17.09.2019
4	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	130713	ΤΜΕΔΕ/ε-55860/05.09.2019 11.767,00€Ισχύς 310 ημέρες	44340/17.09.2019
5	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	129220	ΤΜΕΔΕ/ε-55092/27.08.2019 16.130,00€Ισχύς 310 ημέρες	44285/16.09.2019
6	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	130830	ΤΜΕΔΕ/ε56029/06.09.2019 16.806,00€Ισχύς 365 ημέρες	44255/16.09.2019
7	ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ δ.τ. ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	129726	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ (225) 2257029659/16.129,00€/04.09.2019 Ισχύς 08.07.2020	596/17.09.2019
8	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	128194	ΤΜΕΔΕ/ε-55923/16.09.2019 16.129,00€Ισχύς 310 ημέρες	44260/16.09.2019
9	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	130758	ΤΜΕΔΕ/ε-56074/09.09.2019 16.200,00€,Ισχύς 310 ημέρες	44262/16.09.2019
10	Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ	130859	ΤΜΕΔΕ/ε-55833/05.09.2019 16.130,00€Ισχύς 310 ημέρες	44264/16.09.2019
11	ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ	128326	ΤΜΕΔΕ/ε-55648/04.09.2019 16.130,00€Ισχύς 310 ημέρες	44266/16.09.2019
12	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	130364	ΤΜΕΔΕ/ε-55642/04.09.2019 16.200,00€Ισχύς 310 ημέρες	44271/16.09.2019

Μετά από την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα κ. ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, η Επιτροπή οριστικοποίησε κατά σειρά μειοδοσίας στον παρακάτω πίνακα, τις αποδεκτές προσφορές ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	130496	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	78,48 %
2	130841	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	74,24 %
3	128345	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	72,24 %
4	129220	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	64,97 %

5	130830	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	63,48 %
6	129726	ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ δ.τ. ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	63,03 %
7	128194	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	57,76 %
8	130758	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	56,79 %
9	130859	Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ	52,27 %
10	128326	ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ	45,79 %
11	130364	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	43,76 %

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (78,48%)** και ποσό προσφοράς **173.516,74ΕΥΡΩ** (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικά **215.160,76ΕΥΡΩ** (με ΦΠΑ) που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 14 διακήρυξης).

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα(4) αντίγραφα και αφού υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή σε ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, προς έγκριση.

Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ημ/να Δημιουργίας:20/09/2019 12:57:59

σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	130496			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΘΩΝ	450.416,00	78%	99.091,52	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	80%	28.754,20	ομαλή
Σσ	594.187,00	Σπ	127.845,72	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		23.012,23	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	150.857,95	
$[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.) / Σ.Σ.] =$	(Μέχρι 4* δεκαδικό)			
0,78483925	0,7848	Εμ=	78,48%	
Κάτω όριο	$1,1 * Εμ - 0,10 =$	76,33%		
Άνω όριο	$0,9 * Εμ + 0,10 =$	80,63%		
Απόκλιση	$0,10 * (1 - Εμ) =$	2,15%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
805A33925CB82ED1B09C7893CCE3D466

Ημ/να Δημιουργίας: 18/09/2019 10:24:00

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	130841			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΘΩΝ	450.416,00	74%	117.108,16	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	75%	35.942,75	ομαλή
Σσ	594.187,00	Σπ	153.050,91	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		27.549,16	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	180.600,07	
$[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.) / Σ.Σ.] =$	(Μέχρι 4* δεκαδικό)			
0,74241963	0,7424	Εμ=	74,24%	
Κάτω όριο	$1,1 * Εμ - 0,10 =$	71,66%		
Άνω όριο	$0,9 * Εμ + 0,10 =$	76,82%		
Απόκλιση	$0,10 * (1 - Εμ) =$	2,58%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
A1E18C56EFAF2C91555D092E04EE301

1 από 1

Ημ/να Δημιουργίας: 18/09/2019 10:30:12

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	128345			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ	450.416,00	72%	126.116,48	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	73%	38.818,17	ομαλή
Σσ	594.187,00	Σπ	164.934,65	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		29.688,24	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	194.622,89	
$[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/(Σ.Σ.)]=$ (Μέχρι 4* δεκαδικό)				
0,72241962	0,7224	Εμ=	72,24%	
Κάτω όριο	$1,1*Εμ-0,10=$	69,46%		
Άνω όριο	$0,9*Εμ+0,10=$	75,02%		
Απόκλιση	$0,10*(1-Εμ)=$	2,78%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
D9C7AB27F1DBD55604AC085E34FF3DFB

1 από 1

Ημ/να Δημιουργίας: 18/09/2019 10:34:47

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	130713			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ	450.416,00	67%	148.637,28	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	66%	48.882,14	ομαλή
Σσ	594.187,00	Σπ	197.519,42	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		35.553,50	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	233.072,92	
$[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/(Σ.Σ.)]=$ (Μέχρι 4* δεκαδικό)				
0,66758037	0,6676	Εμ=	66,76%	
Κάτω όριο	$1,1*Εμ-0,10=$	63,44%		
Άνω όριο	$0,9*Εμ+0,10=$	70,08%		
Απόκλιση	$0,10*(1-Εμ)=$	3,32%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
5394FAD050569305F6AD5D77FA524C96

1 από 1

Ημ/να Δημιουργίας: 18/09/2019 10:37:53

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	129220			
ΕΡΓΟΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ	450.416,00	64%	162.149,76	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	68%	46.006,72	ομαλή
Σσ	594.187,00	Σπ	208.156,48	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		37.468,17	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	245.624,65	
$[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.) / Σ.Σ.] =$ (Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)				
0,6498785	0,6497	Εμ=	64,97%	
Κάτω όριο	$1,1 * Εμ - 0,10 =$	61,47%		
Άνω όριο	$0,9 * Εμ + 0,10 =$	68,47%		
Απόκλιση	$0,10 * (1 - Εμ) =$	3,50%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
3D06C43DEE5029F47718999ABE7718D8

1 από 1

Ημ/να Δημιουργίας: 18/09/2019 10:43:22

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	130830			
ΕΡΓΟΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ	450.416,00	63%	166.853,92	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	65%	50.319,85	ομαλή
Σσ	594.187,00	Σπ	216.973,77	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		39.055,28	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	256.029,05	
$[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.) / Σ.Σ.] =$ (Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)				
0,63483925	0,6348	Εμ=	63,48%	
Κάτω όριο	$1,1 * Εμ - 0,10 =$	59,83%		
Άνω όριο	$0,9 * Εμ + 0,10 =$	67,13%		
Απόκλιση	$0,10 * (1 - Εμ) =$	3,65%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
B97A9DC66ADC781440E1FD7C57E042A8

1 από 1

Ημ/να Δημιουργίας: 20/09/2019 12:36:52

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	129726			
ΕΡΓΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ	450.416,00	64%	162.149,76	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	60%	57.508,40	ομαλή
Σο	594.187,00	Σπ	219.658,16	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		39.538,47	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	259.196,63	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.) / Σ.Σ.] = (Μέχρι 4* δεκαδικό)				
0,6303215	0,6303	Εμ=	63,03%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	59,33%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	66,73%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	3,70%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
A8EA6DD9658216DC91261C3E914FD964

1 από 1

Ημ/να Δημιουργίας: 18/09/2019 11:02:41

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	128194			
ΕΡΓΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ	450.416,00	58%	189.174,72	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	57%	61.821,53	ομαλή
Σο	594.187,00	Σπ	250.996,25	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		45.179,33	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	296.175,58	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.) / Σ.Σ.] = (Μέχρι 4* δεκαδικό)				
0,57758037	0,5775	Εμ=	57,76%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	53,54%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	61,98%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	4,22%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
C4B49FCFF02EF4AC91E6EBC548EDC89C

1 από 1

Ημ/να Δημιουργίας: 18/09/2019 11:04:25

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	130758			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ	450.416,00	58%	189.174,72	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	53%	67.572,37	ομαλή
Σα	594.187,00	Σπ	256.747,09	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		46.214,48	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	302.961,57	
((Σ.Σ-Σ.Δ.Ε)/Σ.Σ.)= (Μέχρι 4* δεκαδικό)				
0,56790187	0,5679	Εμ=	56,79%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	52,47%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	61,11%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	4,32%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
2712BD7859DBFB3D6FC52686E3206E8A

1 από 1

Ημ/να Δημιουργίας: 20/09/2019 12:48:20

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	130859			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ	450.416,00	53%	211.695,52	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	50%	71.885,50	ομαλή
Σα	594.187,00	Σπ	283.581,02	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		51.044,58	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	334.625,60	
((Σ.Σ-Σ.Δ.Ε)/Σ.Σ.)= (Μέχρι 4* δεκαδικό)				
0,52274113	0,5227	Εμ=	52,27%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	47,50%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	57,04%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	4,77%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
65F3A4C09CAB638F36FAB16A2B456336

1 από 1

Ημ/να Δημιουργίας: 20/09/2019 12:54:31

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	128326			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ	450.416,00	47%	238.720,48	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	42%	83.387,18	ομαλή
Σο	594.187,00	Σπ	322.107,66	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		57.979,38	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	380.087,04	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/(Σ.Σ.)]= (Μέχρι 4* δεκαδικό)				
0,45790187	0,4579	Εμ=	45,79%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	40,37%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	51,21%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	5,42%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
7Ε7С9С537D915A8C68388923D318716F

1 από 1

Ημ/να Δημιουργίας: 20/09/2019 12:56:23

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83987 14 Κράθη			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	130364			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ	450.416,00	44%	252.232,96	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	143.771,00	43%	81.949,47	ομαλή
Σο	594.187,00	Σπ	334.182,43	
Γ.Ε+Ο.Ε	106.953,66		60.152,84	
Σ.Σ	701.140,66	ΣΔΕ	394.335,27	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/(Σ.Σ.)]= (Μέχρι 4* δεκαδικό)				
0,43758037	0,4376	Εμ=	43,76%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	38,14%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	49,38%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	5,62%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
CA980A01CB17980E43FE948B1BD03025

1 από 1

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:242426/5224/23-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό Α΄ ΦΑΣΗΣ της Ανοιχτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501.

Β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης εβδομήντα οχτώ και σαράντα οχτώ (78,48%) και ποσό προσφοράς 173.516,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.)/215.160,76€ (με Φ.Π.Α.).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική