



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 24 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 165994/1048

ΠΡΟΣ: Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **758/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **165982/1926/17-06-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε./Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **758/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης για χρονικό διάστημα έως 30/09/2021: 1) των συμβάσεων μίσθωσης έργου: α) του Χαβιαρλή Ιωάννη και β) της Αγγελικής Κωστοπούλου, 2) των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: α) του Βανίδη Ιωάννη και β) του Βαρουξή Ελευθέριου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα - Customer Intelligence for inNOVative Tourism ECosystems», με κωδικό έργου MIS: 5003479 του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 - 2020», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 168586/1070/18-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 758/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **42^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης για χρονικό διάστημα έως 30/09/2021: 1) των συμβάσεων μίσθωσης έργου: α) του Χαβιαρλή Ιωάννη και β) της Αγγελικής Κωστοπούλου, 2) των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: α) του Βανίδη Ιωάννη και β) του Βαρουξή Ελευθέριου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα - Customer Intelligence for inNOVative Tourism ECosystems», με κωδικό έργου MIS: 5003479 του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 - 2020».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **165982/1926/17-06-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. 248595/27-12/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και τις αρ. 165633/8-8-2017 και 88897/18-5-2018 αποφάσεις του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309Β/30-12-2016), (ΦΕΚ 2953Β/29-8-2017) και (ΦΕΚ 2070Β/7-6-2018) αντίστοιχα.
5. Την υπ' αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ' αριθμ. 217911/3717/01-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 715/τ. ΥΟΔΔ/07-09-2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372Β/05-10-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
8. Την υπ' αριθμ. 186/22-12-2020 απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ' αριθμ. 2730/11-1-2021 ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
9. Την υπ' αριθμ. 21/31-03-2021 (ΑΔΑ:68ΧΙ7Λ6-Τ17) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021».
10. Την υπ' αριθμ. 105789/517/03-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/275809/2771 (ΑΔΑ: 69ΡΘ7Λ6-8ΥΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «6^η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων

υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

11. Την από 28-01-2019 αρχική Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Βανίδη Ιωάννη (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004389491 2019-01-30, ΑΔΑ: 61ΔΜ7Λ6-Χ5Α).

12. Την από 28-01-2019 αρχική Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Βαρουξή Ελευθέριου (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004389524 2019-01-30, ΑΔΑ: 6Γ1Α7Λ6-90Σ).

13. Την από 28-11-2018 αρχική Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Χαβιαρλή Ιωάννη (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004577434 2019-03-07).

14. Την υπ' αρ. 109770/1964/13-05-2020 παράταση-τροποποίηση της από 28-11-2019 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του Ιωάννη Χαβιαρλή του Κωνσταντίνου για το έργο CI-NOVATEC, του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006818024, ΑΔΑ: ΨΕΖ37Λ6-ΣΥΝ)

15. Την υπ' αρ. 151279/10020/22-06-2020 παράταση-τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 27790/2653/28-01-2019 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ-MEDIA SUITE» για την παροχή υπηρεσιών για το έργο CI-NOVATEC (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006899735 2020-06-22)

16. Την υπ' αρ. 151240/10017/22-06-2020 παράταση-τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 27483/2661/28-01-2019 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού για το έργο CI-NOVATEC (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006899763 2020-06-22)

17. Την από 22-09-2020 αρχική Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αγγελικής Κωστοπούλου (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007351324 2020-09-22, ΑΔΑ: ΩΦΝΙ7Λ6-ΑΤΟ).

18. Την υπ' αρ. 304196/19246/13-11-2020 παράταση-τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 27790/2653/28-01-2019 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της «Ένωση εταιρειών «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ-MEDIA SUITE» για την παροχή υπηρεσιών για το έργο CI-NOVATEC (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007648078 2020-11-13)

19. Την υπ' αρ. 304206/19247/13-11-2020 παράταση-τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 27483/2661/28-01-2019 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού για το έργο CI-NOVATEC (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ00648098 2020-11-13)

20. Την υπ' αρ. 302670/3042/12-11-2020 παράταση-τροποποίηση της από 28-11-2019 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του Ιωάννη Χαβιαρλή του Κωνσταντίνου για το έργο CI-NOVATEC, του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007643938 2020-11-13, ΑΔΑ: ΨΛΓΝ7Λ6-94Ψ)

21. Την υπ' αρ. 302676/3043/12-11-2020 παράταση-τροποποίηση της από 22-09-2020 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου της Αγγελικής Κωστοπούλου του Γεωργίου για το έργο CI-NOVATEC, του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007644049 2020-11-13, ΑΔΑ: 90ΦΦ7Λ6-ΓΝΞ)

22. Την από 24-11-2020 αρχική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Βανίδη Ιωάννη (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007708345 2020-11-24).

23. Την υπ' αριθμ. 3077/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 1870/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των 88.000,00€ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC-Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVative Tourism Ecosystems» (ΑΔΑ: 6ΒΙ07Λ6-ΣΛΔ).

24. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/95596/5715/16-4-2021 βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου περί ύπαρξης πίστωσης για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης του προϋπολογισμού του έργου «CI-NOVATEC».

25. Την υπ' αριθμ. 2980/611/05-01-2021 (Α/Α απόφασης 489) ανάληψη υποχρέωσης ύψους 20.446,15 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη του κόστους πρόσληψης προσωπικού των υπαλλήλων της ομάδας του έργου «CI-NOVATEC» (ΑΔΑ: ΩΥΘΞ7Λ6-ΜΘΛ).

26. Την υπ' αριθμ. 98632/5851/16-04-2021 (Α/Α απόφασης 1655) ανάληψη υποχρέωσης ύψους 4.559,49 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη του κόστους πρόσληψης προσωπικού των υπαλλήλων της ομάδας του έργου «CI-NOVATEC» (ΑΔΑ: 93ΠΚ7Λ6-ΨΤΓ).

27. Την υπ' αριθμ. 98626/5847/16-04-2021 (Α/Α απόφασης 1652) ανάληψη υποχρέωσης ύψους 237.504,37 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους

2021 για την κάλυψη του κόστους αμοιβής των εξωτερικών συνεργατών & υπηρεσιών του έργου «CI-NOVATEC» (ΑΔΑ: 9ΤΚ97Λ6-91Σ).

16. Το από 26-03-2020 αίτημα παράτασης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 σχετικά με την έγκριση της παράτασης του έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems» έως 14-11-2020.

17. Το από 10-4-2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Κοινής Γραμματείας Προγραμμάτων Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 εκ μέρους της διαχειριστικής αρχής, έχοντας λάβει την επίσημη ενημέρωση για την παράταση του έργου έως 14-11-2020.

18. Το υπ' αρ. ΠΔΕ/ΓΠ/268908/4891/15-10-2020 αίτημα παράτασης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 σχετικά με την έγκριση της παράτασης του έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems» έως 30-06-2021.

28. Το από 05-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Κοινής Γραμματείας Προγραμμάτων Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 εκ μέρους της διαχειριστικής αρχής, έχοντας λάβει την επίσημη ενημέρωση για την παράταση του έργου έως 30-06-2021.

29. Τα από 05/11/2020 πρακτικά παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CUSTOMER INTELLIGENCE FOR INNOVATIVE TOURISM ECOSYSTEMS», όπου εγκρίνουν την παράταση της συνολικής διάρκειας των από 28.01.2019 των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Βαρουξή Ελευθέριου και του Βανίδη Ιωάννη.

30. Το υπ' αρ. ΠΔΕ/ΓΠ/143333/2779/28-05-2021 αίτημα παράτασης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 σχετικά με την έγκριση της παράτασης του έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems» έως 30-09-2021.

31. Το από 31-05-2021 μήνυμα αλληλογραφίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 σχετικά με την έγκριση της παράτασης του έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems» έως 30-09-2021.

32. Το από 01-06-2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Κοινής Γραμματείας Προγραμμάτων Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 εκ μέρους της διαχειριστικής αρχής, έχοντας λάβει την επίσημη ενημέρωση για την παράταση του έργου έως 30-09-2021.

33. Την από 14-06-2021 αλληλογραφία της Κοινής Γραμματείας Προγραμμάτων Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 περί έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC έως την 30/09/2021.

34. Τα από 16-06-2021 πρακτικά παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CUSTOMER INTELLIGENCE FOR INNOVATIVE TOURISM ECOSYSTEMS», όπου εγκρίνουν την παράταση της συνολικής διάρκειας των από 28.01.2019 των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Βαρουξή Ελευθέριου και του Βανίδη Ιωάννη.

35. Την υπ' αριθμ. 603/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης της με υ.π. αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/313623/19822/24-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007708345 2020-11-24) Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα και της εταιρείας «Βανίδης Χ. Ιωάννης-Media Suite» για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Συριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με κωδικό έργου MIS: 5003479, του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, ως προς το άρθρο 1 «Αντικείμενο της Σύμβασης».

36. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, η εταιρεία «Βανίδης Χ. Ιωάννης-MEDIA SUITE» έχει παράσχει κανονικά τις υπηρεσίες του αναφορικά με τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε σχέση με τις ανάγκες του έργου, έχει παραδώσει όλα όσα της έχουν ζητηθεί από τον συντονιστή και την ομάδα έργου, έχει πληρωθεί από την Περιφέρεια για τα τιμολόγια που έχει εκδώσει και τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης της Διαχειριστικής Αρχής.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με κωδικό έργου MIS: 5003479, του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, και σύμφωνα με την από 14-06-2021 ηλεκτρονική

αλληλογραφία της Κοινής Γραμματείας Προγραμμάτων Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής, έχουμε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την παράταση του έργου έως 30/09/2021.

Ως εκ τούτου οι παρακάτω συμβάσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν ως προς την διάρκειά τους:

1. Η σύμβαση του Ιωάννη Χαβιαρλή παρατείνεται για το χρονικό διάστημα έως και την λήξη του έργου 30-09-2021.
2. Η σύμβαση της Αγγελικής Κωστοπούλου παρατείνεται για το χρονικό διάστημα έως και την λήξη του έργου 30-09-2021.
3. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών του Βαρουξή Ελευθέριου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού, παρατείνεται για το χρονικό διάστημα έως και την λήξη του έργου 30-09-2021.
4. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του Βανίδη Ιωάννη (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004389491 2019-01-30 και ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007708345 2020-11-24) για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης, διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων παρατείνονται για το χρονικό διάστημα έως και την λήξη του έργου 30-09-2021.

Η χρηματοδότηση των συμβάσεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 01.071.9919.01.1283.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις εγκρίσεις παράτασης των παρακάτω συμβάσεων για το χρονικό διάστημα έως και την λήξη του έργου, ήτοι 30-09-2021:

- 1) Έγκριση παράτασης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του Χαβιαρλή Ιωάννη.
- 2) Έγκριση παράτασης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ της Αγγελικής Κωστοπούλου.
- 3) Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Βαρουξή Ελευθέριου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού
- 4) Έγκριση παράτασης της από 28-1-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Βανίδη Ιωάννη (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004389491 2019-01-30)
- 5) Έγκριση παράτασης της από 24-11-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Βανίδη Ιωάννη (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007708345 2020-11-24)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165982/1926/17-06-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε./Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση των παρακάτω συμβάσεων για το χρονικό διάστημα έως και την λήξη του έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με κωδικό έργου MIS: 5003479, του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, **ήτοι 30-09-2021:**

- 1) Των συμβάσεων μίσθωσης έργου: α) του Χαβιαρλή Ιωάννη και β) της Αγγελικής Κωστοπούλου.
- 2) Των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: α) του Βαρουξή Ελευθέριου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού και β) του Βανίδη Ιωάννη για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης, διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων (της από 28-1-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: 19SYMV004389491 2019-01-30 και της από 24-11-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: 20SYMV007708345 2020-11-24).

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική