



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 07 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 351493/2115

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1488/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **351475/18537/02-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Προμηθειών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1488/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης - παράτασης της υπ. αριθμ. πρωτ.: 290884/15662/15.10.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009369378) Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Π.Δ.Ε. και της εταιρείας «DYNACOMP ΑΕΒΕ» για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 112.148,08€ με Φ.Π.Α., ως προς το χρόνο παράδοσης μέρους των ειδών πληροφορικής», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 67/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 6^η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 352537/2131/02-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1488/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **24^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης - παράτασης της υπ. αριθμ. πρωτ.: 290884/15662/15.10.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009369378) Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Π.Δ.Ε. και της εταιρείας «DYNACOMP ΑΕΒΕ» για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 112.148,08€ με Φ.Π.Α., ως προς το χρόνο παράδοσης μέρους των ειδών πληροφορικής».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **351475/18537/02-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Το υπ'αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β'/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
6. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικουμένων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
9. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
11. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
13. Την υπ' αριθ. 258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
14. Την αριθμ. 192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
15. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
16. Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
17. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των Περιφερειών» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α'/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών...», που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
18. Την υπ. αριθμ. 169/1-10-2020 (ΑΔΑ 623Ζ7Λ6-1ΝΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 180/2019 (ΑΔΑ:9ΓΤΥ7Λ6-ΛΑ2) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020 .
19. Την αριθμ. 186/22.12.20 (ΑΔΑ ΨΣΠ87Λ6-9Κ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
20. Την υπ' αριθ. 16/2021 (ΑΔΑ 90Τ27Λ6-Τ8Ω) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα « Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021» .
21. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021 και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 02.00.072.1723.01.1122, 02.01.072.1723.01.1231, 02.02.072.1723.01.1231, 02.03.072.1723.01.0001, 02.00.072.1729.01.1122, 02.01.072.1729.01.1231, 02.02.072.1729.01.1231, 02.03.072.1729.01.0001, 02.00.072.0899.01.1122, 02.01.072.0899.01.1231 . Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμ. 1618,1619,1620,1621,1622,1623,1625,1626,1631,1637,2949,2950,2951/2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
22. Την υπ.αριθμ.πρωτ.1411/2020 (ΑΔΑ 6Β077Λ6-ΘΟΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Α. Έγκριση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 401.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και Β. Συγκρότηση της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
23. Την υπ'αριθμ.πρωτ.348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007945183)-Α/Α 102932 διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 401.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
24. Την υπ.αριθμ. 422/2021 (ΑΔΑ Ψ1ΙΔ7Λ6-93Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα : α) Έγκριση των πρακτικών Νο 1&2 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά-οικονομική προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της

υπ'αριθμ.348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007945183)-Α/Α 102932 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 401.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και β) ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

25.Το υπ'αριθμ. 94607/5667/14.4.21 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών με το οποίο ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού για την υπ'αριθμ.422/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

26.Την υπ'αριθμ. ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 881/26.4.2021 προδικαστική προσφυγή ασκηθείσα από την εταιρεία με την επωνυμία «DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ» κατά της υπ'αριθμ. 422/2021 (ΑΔΑ Ψ1Δ7Λ6-93Θ) (πρακτικά 1 & 2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία στρέφεται κατά, μόνο για το τμήμα Γ του διαγωνισμού, όπου έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η εταιρεία DYNACOMP ΑΕΒΕ. Για το τμήμα Γ δεν θα κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος να καταθέσει δικαιολογητικά κατακύρωσης, ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα θα συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία.

27.Την υπ αριθμ.1117/21 απόφαση, του 2^{ου} Κλιμακίου της ΑΕΠΠ με την οποία κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, ακυρώνει εν μέρει την υπ'αριθμ. 422/2021 (ΑΔΑ Ψ1Δ7Λ6-93Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που αφορά μόνο το τμήμα Γ, όπου θα ακολουθήσει ξεχωριστή εισήγηση για την συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την ανωτέρω απόφαση και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το τμήμα Γ, όπως ορίζει.

28.Την υπ'αριθμ.826/2021 (ΑΔΑ 6ΙΑΤ7Λ6-ΦΦ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί συμμόρφωσης της αναθέτουσας αρχής με την υπ'αριθμ.1117/21 απόφαση της ΑΕΠΠ, αναφορικά με την υπ'αριθμ. ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 881/26.4.2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρίας με την επωνυμία ««DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ» στα πλαίσια του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 401.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» α/α 102932, ήτοι : α) Εν μέρει ανάκληση της υπ' αριθμ. 422/2021 (ΑΔΑ:Ψ1Δ7Λ6-93Θ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και των εγκριθέντων και ενσωματωμένων σε αυτήν Νο 1 & 2 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 401.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 117/2021 απόφαση του 2^{ου} Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» όπου κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, ακυρώνει την υπ'αριθμ. 422/21 κατά το μέρος που αφορά μόνο το τμήμα Γ, σύμφωνα με τα κριθέντα και ορίζει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα εταιρεία, και β)Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ' αριθμ. 422/2021 (ΑΔΑ:Ψ1Δ7Λ6-93Θ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και των εγκριθέντων και ενσωματωμένων σε αυτήν Νο 1 & 2 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού ως προς το τμήμα Γ (πρακτικό 1 & πρακτικό 2), ήτοι απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας DYNACOMP ΑΕΒΕ για το τμήμα Γ και από τις εναπομείναντες 2 προσφορές των εταιρειών MULTILAB ΑΕ ΚΑΙ DATUM ΕΠΕ με βάση το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η χαμηλότερη τιμή, την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για το τμήμα Γ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α, τεμ.4 & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β, τεμ.11), της εταιρείας DATUM ΕΠΕ, μέχρι του ποσού των 109.120,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κ.αξία 88.000,00, ΦΠΑ 24% 21.120,00), προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία της παραγράφου 3.2 της σχετικής διακήρυξης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου τα οποία θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού

29. Την υπ' αριθ. 902/2021 (ΑΔΑ Ω8ΣΒ7Λ6-ΡΙΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα : 1)Εγκριση του πρακτικού Νο 3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ'αριθμ.348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007945183)-Α/Α 102932 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 401.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και 2)ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τα τμήματα Α,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ.

30.Την υπ'αριθμ. 126610/27.7.2021 (ΑΔΑ 9Β4ΞΟΡ1Φ-ΚΗΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ'αριθμ.902/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

31.Την υπ'αριθμ. 27/2021 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 1^η υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε Αχαΐας, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» για τα τμήματα Α,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ

32.Την υπ'αριθμ.πρωτ.290884/15662/15.10.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009369378) Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Π.Δ.Ε και της εταιρείας «DYNACOMP ΑΕΒΕ.

33.Το από 25/11/2021 αίτημα παράτασης της εταιρείας «DYNACOMP ΑΕΒΕ» , ως προς το χρόνο παράδοσης κατά 2 μήνες πέρα του συμβατικού ήτοι μέχρι 15/2/2022, μέρους των ειδών πληροφορικής (Α/2.ΟΘΟΝΗ ΤΥΠΟΥ Α Dell Monitor P2319H, 103 τεμάχια)

34.Την δήλωση της κατασκευάστριας Εταιρείας «DELL Technologies», επικαλούμενης ανωτέρα βία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

35.Την υπ'αριθμ.πρωτ.291068/944/20.10.21 (ΑΔΑ ΨΥΩΕ7Λ6-ΩΥ9), απόφαση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπ'αριθμ.πρωτ.290884/15662/15.10.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009369378) σύμβασης .

36.Το υπ'αριθμ.πρωτ.345650/1096/1.12.21 έγγραφο της ΔΔΗΔ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 29/11/2021 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής –παρακολούθησης της υπ'αριθμ.290884/15662/15.10.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009369378) σύμβασης.

Έπειτα από την αριθμ. 902/2021 (ΑΔΑ Ω8ΣΒ7Λ6-ΡΙΥ απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ.αριθμ.πρωτ. 27/2021 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 1^η υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε Αχαΐας, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα τμήματα Α,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ» υπεγράφη η αριθμ. πρωτ. 290884/15662/15.10.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009369378) Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Π.Δ.Ε και της εταιρείας «DYNACOMP ΑΕΒΕ» για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 112.148,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α-τμήματα Α, Η» χρονικής διάρκειας δύο μηνών από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης ήτοι από 15.10.2021 μέχρι και την 15.12.2021

Επιπλέον :

• Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 , ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις :

α)τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

• Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης: «α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρητρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρητρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρητρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»

• Σύμφωνα με την αριθμ. 22/17 Κατευθυντήρια Οδηγία με τίτλο «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκεια τους» τονίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση της σύμβασης είναι αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

• Αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση της σύμβασης είναι η Οικονομική Επιτροπή (περιπτ. Α της παρ. 9 του άρθρου 10 Ν.4625)

Κατόπιν των κάτωθι :

• Το από 25/11/2021 αίτημα παράτασης του αναδόχου «DYNACOMP ΑΕΒΕ» , ως προς το χρόνο παράδοσης, κατά 2 μήνες πέρα του συμβατικού(15.12.21), ήτοι μέχρι 15/2/2022, μέρους των ειδών πληροφορικής (Α/2.ΟΘΟΝΗ

ΤΥΠΟΥ A Dell Monitor P2319H, 103 τεμάχια), σύμφωνα με το αίτημα του στο οποίο αναφέρει τα εξής «.....Λόγω των δεδομένων που έχουν προκύψει με την πανδημία και της παγκόσμιας έλλειψης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, τα εργοστάσια κατασκευής των εταιριών υπολειπονται και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις παραλαβές του εξοπλισμού από τους προμηθευτές μας. Έχουμε παραλάβει και θα σας παραδώσουμε το σύνολο των ειδών της προσφοράς μας, εκτός από το είδος Α/2.ΟΘΟΝΗ ΤΥΠΟΥ A Dell Monitor P2319H, 103 τεμάχια. Για τον λόγο αυτόν, σας παρακαλούμε να κάνετε δεκτό το αίτημα παράτασης δύο (2) μηνών (έως και 15/02/2022) του συμβατικού χρόνου παράδοσης προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια.»

- Την συν/νη δήλωση του κατασκευαστή Dell όπου δηλώνει «...η οθόνη Dell 23 Monitor - P2319H - 58.4cm (23") Black με κωδικό 210-APWT, τεμάχια 103, με επιβεβαιωμένη ημερομηνία παραγγελίας την 14-10-2021 και Order Number 471463550, έχει εργοστασιακό πρόβλημα διαθεσιμότητας λόγω της παγκόσμιας έλλειψης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία μας δεν μπορεί να σας παραδώσει τις οθόνες τουλάχιστον έως τέλος του Ιανουαρίου 2022.Σας ενημερώνουμε ότι η παραπάνω ημερομηνία παράδοσης που μας γνωστοποίησε το εργοστάσιο κατασκευής είναι εκτιμώμενη και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την συντόμευση του χρόνου παράδοσης.»

- Το υπ'αριθμ.πρωτ.345650/1096/1.12.21 έγγραφο της ΔΔΗΔ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 29/11/2021 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης της υπ'αριθμ.290884/15662/15.10.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009369378) σύμβασης, σύμφωνα με την οποία : «.....η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω αιτιολογήσεις παράτασης της προθεσμίας παράδοσης ευσταθούν και αποτελούν πραγματικές σοβαρές αιτίες ανωτέρας βίας, συνάδουν δε με τις κατά Νόμο απαιτήσεις όπως περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση-παράταση, μόνο ως προς το χρόνο παράδοσης, της υπ.αριθμ.πρωτ.290884/15662/15.10.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009369378) Σύμβασης των συγκεκριμένων ειδών πληροφορικής, ήτοι εκατόν τρία (103) τεμάχια ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ A Dell Monitor P2319H,για δύο (2) μήνες από την λήξη της ημερομηνίας υποχρέωσης παράδοσης, έως τις 15/02/2022,χωρίς την επιβολή κυρώσεων.»

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια διότι αφορά απαραίτητο εξοπλισμό πληροφορικής για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΠΔΕ, επιβάλλεται η παράταση της ανωτέρω σύμβασης, μόνο ως προς το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών : Α/2.ΟΘΟΝΗ ΤΥΠΟΥ A Dell Monitor P2319H, 103 τεμάχια, το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι για 2 μήνες, χρόνος ίσος με τον αρχικό χρόνο παράδοσης, ήτοι μέχρι 15/2/2022

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:

1. Έγκριση τροποποίησης-παράτασης, μόνο ως προς το χρόνο παράδοσης, της υπ. αριθμ. πρωτ. 290884/15662/15.10.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009369378) Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Π.Δ.Ε και της εταιρείας «DYNACOMP ΑΕΒΕ» για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 112.148,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α», μέρους των ειδών πληροφορικής (Α/2.ΟΘΟΝΗ ΤΥΠΟΥ A Dell Monitor P2319H, 103 τεμάχια), κατά δύο (2) μήνες από την λήξη της αρχικής σύμβασης (15.12.21), ήτοι μέχρι 15/2/2022.

2. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021 και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 02.00.072.1723.01.1122, 02.01.072.1723.01.1231, 02.02.072.1723.01.1231, 02.03.072.1723.01.0001, 02.00.072.1729.01.1122, 02.01.072.1729.01.1231, 02.02.072.1729.01.1231, 02.03.072.1729.01.0001, 02.00.072.0899.01.1122, 02.01.072.0899.01.1231. Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι υπ'αριθμ. 1618,1619,1620,1621,1622,1623,1625,1626,1631,1637,2949,2950,2951/2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 351475/18537/02-12-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε./ Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Προμηθειών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α)Εγκρίνει την τροποποίηση - παράταση, μόνο ως προς το χρόνο παράδοσης, της υπ. αριθμ. πρωτ. 290884/15662/15.10.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009369378) Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Π.Δ.Ε και της εταιρείας «DYNACOMP ΑΕΒΕ» για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 112.148,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α», μέρους των ειδών πληροφορικής (Α/2.ΟΘΟΝΗ ΤΥΠΟΥ Α Dell Monitor P2319H, 103 τεμάχια) , κατά δύο (2) μήνες από την λήξη της αρχικής σύμβασης (15.12.21), ήτοι μέχρι 15/2/2022.

Β)Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021 και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 02.00.072.1723.01.1122, 02.01.072.1723.01.1231, 02.02.072.1723.01.1231, 02.03.072.1723.01.0001, 02.00.072.1729.01.1122, 02.01.072.1729.01.1231, 02.02.072.1729.01.1231, 02.03.072.1729.01.0001, 02.00.072.0899.01.1122, 02.01.072.0899.01.1231 .Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμ. 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1625, 1626, 1631, 1637, 2949, 2950, 2951/2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα