



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 11 Οκτωβρίου 2013
Αρ. πρωτ. 248155/2499

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 886/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η υπ'αριθμ. 193232/6744/17-9-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 886/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Αναγνώριση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξοφλήσεως Πιστοποιήσεων και Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ και διάθεσης πίστωσης έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλφειό λόγω θεομηνίας» αναδόχου Ιωάννη Γαβρά», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 8^η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 262826/2653/4-10-2013(σε ορθή επανάληψη 7-10-2013) νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 886/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 24^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Αναγνώριση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξοφλήσεως Πιστοποιήσεων και Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ και διάθεσης πίστωσης έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλφειό λόγω θεομηνίας» αναδόχου Ιωάννη Γαβρά.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κo Ρόδη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπή παρέθεσε την υπ' αριθμ. 193232/6744/17-9-2013 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη :

1. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ. 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.132/23.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 225Α/27.12.2010.
4. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία του έργου :
5. Τη από 16-7-2013 αίτηση του Αναδόχου και υποβολή του 5^{ου} λογαριασμού-Πιστοποίησης.
6. Τη Ειδική Όχληση τού Αναδόχου καθώς και τα συνημμένα εντάλματα πληρωμής , του Περ. Ταμείου Ανάπτυξης κ.λ.π.
7. Τους συνημμένους πίνακες επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και τους Πίνακες υπολογισμού τόκων.
8. Την Απόφαση ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2013 με κωδικό έργου:2003ΕΠ 00100055(ΑΔΑ: ΒΕΖΘΦ-Τ3Χ)

Και επειδή

Ο Ανάδοχος υπέβαλε σχετική Ειδική Όχληση με την οποία αιτούνται την καταβολή των τόκων υπερημερίας μέχρι την αποπληρωμή των πιστοποιήσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.3669/2008) «αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί **έγγραφο όχληση** και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 το Π.Δ.

166/2003 (ΦΕΚ 38 Α') και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση». Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/03 «Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον οφειλέτη, υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες»

Σύμφωνα με νομολογία του άρθρου 40 του Π.Δ. 609/85 (Δ.Εφ.Αθ. 836/91 Δ.Δ. 4, 409, Δ.Εφ. Αθ. 888/90 Δ.Δ. 1990, 1371) «για να πληρωθούν τόκοι υπερημερίας για καθυστέρηση πιστοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση για να **συμπεριληφθούν** σε επόμενη πιστοποίηση είναι να **αναγνωρισθούν με απόφαση** της προϊσταμένης αρχής». Ο ανάδοχος υπέβαλε την 5^η πιστοποίηση όπου υπολογίζει και συμπεριλαμβάνει τους τόκους υπερημερίας του λογαριασμού που έχει υποβάλει την όχληση. Η πιστοποίηση ελέγχθηκε και υπογράφηκε σε σχέδιο από τον επιβλέποντα της Υπηρεσία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την αναγνώριση - έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού 3.754,56 €, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 5^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 5^η πιστοποίηση για το έργο: «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλφειό λόγω Θεομηνίας» αναδόχου: Ιωάννης Γαβράς Ε.Δ.Ε.

Επίσης σας υποβάλουμε σε σχέδιο τον 3^ο ΑΠΕ του έργου με την σχετική εισήγηση που αφορά αποκλειστικά την δαπάνη των τόκων υπερημερίας και παρακαλούμε για την έγκρισή του».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ αριθμ. 193232/6744/17-9-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Αναγνωρίζει και εγκρίνει την πληρωμή τόκων υπερημερίας ποσού 3.754,56 €, όπως προκύπτει από το συνημμένο σχετικό Πίνακα Υπολογισμού τόκων υπερημερίας του 5^{ου} λογαριασμού και συμπεριλαμβάνεται στην 5^η πιστοποίηση για το έργο: «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικής

προστασίας στον ποταμό Αλφειό λόγω Θεομηνίας» αναδόχου: Ιωάννης Γαβράς
Ε.Δ.Ε.

Β. Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής
αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλφειό λόγω Θεομηνίας» αναδόχου:
Ιωάννης Γαβράς Ε.Δ.Ε που αφορά αποκλειστικά την δαπάνη των τόκων
υπερημερίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου