

**Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης  
έργων και μελετών του  
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  
(ΠΔΕ) και του επενδυτικού  
προγράμματος των ΚΑΠ που  
χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

# Ορισμοί :

1. **(Επενδυτικό Πρόγραμμα της ΠΔΕ)<sub>t</sub>**: Περιλαμβάνει το σύνολο των έργων και μελετών που εκτελούνται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το έτος t. Στην σημερινή παρουσίαση αναφερόμαστε στο Επενδυτικό Πρόγραμμα του έτους t=2013
2. **Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας (ΣΑΕΠ)**: είναι απόφαση χρηματοδότησης που υπογράφεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου και δίνει το δικαίωμα ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τα έργα που αφορά.
3. **Συλλογική Απόφαση Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΜΠ)**: είναι η απόφαση χρηματοδότησης που υπογράφεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου και δίνει το δικαίωμα ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τις μελέτες που αφορά.

## Στοχοθεσία Προγράμματος Έργων και Μελετών της ΠΔΕ (Εισήγηση στο Π.Σ. 2012)

- Συμβάλλει στους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους που τίθενται
- Εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο του τριετούς αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Στοχεύει στην αποπληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και την διοικητικής Περιφέρειας καθώς επίσης να συμβάλλει στην εκκαθάριση του μητρώου του ΠΔΕ της Δυτικής Ελλάδας (υφιστάμενα έργα) με την διαγραφή έργων – εναρίθμων του που είτε χρονίζουν και επιδεικνύουν την δέουσα (και προγραμματισμένη) πορεία εκτέλεσής τους.
- Ενσωματώνει τις υποχρεώσεις της χώρας μας έναντι της Δημοσιονομικής Προσαρμογής και των νομικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. (Όρια Πληρωμών – Τήρηση και Απορρόφηση)

## Στοχοθεσία Προγράμματος Έργων και Μελετών της ΠΔΕ (Εισήγηση στο Π.Σ. 2012) -2

- Συμμετέχει σημαντικά στην προσπάθεια της Περιφέρειας για την άρση της απομόνωσης, την συντήρηση και την αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών και ειδικά των υποδομών που διευκολύνουν την παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας, την αντιμετώπιση ενδογενών στρεβλώσεων
- Αναδιατάσσει πόρους του εθνικού σκέλους λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δυτική Ελλάδα έχει το μακρύτερο Οδικό δίκτυο της χώρας (Αιτωλοακαρνανία) το δυσκολότερο γεωφυσικό ανάγλυφο (εκτεταμένα φαινόμενα κατολισθήσεων κλπ), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το δίκτυο αυτό επί πολλά χρόνια δεν είχε τύχη της στοιχειώδους συντήρησης.
- Εκμεταλλεύεται πολλαπλασιαστικά τους περιορισμένους εθνικούς πόρους ενόψει της 5<sup>ης</sup> προγραμματικής Περιόδου.

# Πηγές Χρηματοδότησης του Επενδυτικού Προγράμματος της Π.Δ.Ε.



Π.Δ.Ε.

- Πρόγραμμα εκτέλεσης έργων και μελετών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Κ.Α.Π.

- Πρόγραμμα εκτέλεσης έργων μελετών του επενδυτικού προγράμματος των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελής Πόροι) που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.

# Συνολική Εικόνα Επενδυτικού Προγράμματος Π.Δ.Ε. 2013

- Περιλαμβάνει :
  1. Από το ΠΔΕ 512 έργα με πιστώσεις το 2013
  2. Συνολικός Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός έργων από το ΠΔΕ **855.062.875,45 €**
  3. Πληρωμές έργων μέχρι την 31-12-2012 **271.237.729,48 € (32%)**
  4. Από το πρόγραμμα των ΚΑΠ 357 έργα.
  5. Συνολικός Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός έργων από ΚΑΠ **73.487.107,66€**
  6. Πληρωμές έργων μέχρι την 31-12-2012 **40.644.352,94 €**

## Συνολική Εικόνα Επενδυτικού Προγράμματος Π.Δ.Ε. 2013 – 2η

- Από το 2011 έως και σήμερα έχουν ενταχθεί **346** νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού **435.427.829,52 €** στο ΠΔΕ από τα οποία **93** το 2013, **173** το 2012 και **80** το 2011. Τα έργα αυτά έχουν δημιουργήσει πληρωμές (μέχρι 31-12-2012) ύψους **15.619.394,91 €** και για το 2013 έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους **54.635.231,94€**.
- Από τα **346** έργα τα **278** είναι στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ).

## Συνολική Εικόνα Επενδυτικού Προγράμματος Π.Δ.Ε. 2013 – 3η

- Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εικόνα του ΠΔΕ σε εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

	Αριθμός Έργων	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2012	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013
ΕΘΝΙΚΟ	97	119.030.327,83 €	35.099.138,53 €	7.995.863,54 €
ΕΣΠΑ	325	509.546.330,02 €	42.797.057,93 €	58.025.345,06 €
ΚΠΣ ΙΙΙ	179	172.257.350,31 €	150.296.942,61 €	1.594.803,88 €
ΛΟΙΠΕΣ ΣΑ	88	32.395.258,40 €	13.874.752,17 €	3.736.130,61 €
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΌ ΣΑΕΠ 401/ΕΤΑΕΑ ΣΕ ΣΑΕΠ 001 (ΑΦΟΡΑ 7 ΕΡΓΑ)		21.833.608,89 €	29.169.838,24 €	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>689</b>	<b>855.062.875,45 €</b>	<b>271.237.729,48 €</b>	<b>71.352.143,09 €</b>



# Συνολική Εικόνα Επενδυτικού Προγράμματος Π.Δ.Ε. 2013 – 4η

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ		Πλήθος Έργων	Έργα Με Μηνιαίες Πιστώσεις 2013	Έργα με πιστώσεις το 2013	%	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2012	% ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013	% ΕΠΙ ΤΟΥ συνόλου των Πιστώσεων 2013	
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΕΣΠΑ	Σ.Α.Ε.Π. 001/8	205	26	179	53,22%	432.037.527,09 €	27.516.718,50 €	6,40%	46.384.685,19 €	77,68%
		ΣΔΕΠ 001/2	10	2	8	2,24%	6.258.080,82 €	3.437.022,40 €	54,90%	311.260,48 €	0,52%
		Σ.Α.Μ.Π. 001/8	11	2	9	2,52%	3.535.744,32 €	99.015,00 €	2,80%	951.356,88 €	1,60%
		ΣΑΝΑ 001/8	9	2	7	1,96%	38.413.864,89 €	5.341.462,28 €	13,90%	3.544.773,09 €	5,95%
		ΣΑΝΑ 006/8	6	1	5	1,40%	17.244.541,13 €	4.474.814,02 €	25,90%	2.259.728,08 €	3,79%
		ΣΔΕΠ 301/8	49	0	49	14,01%	11.157.377,92 €	1.598.869,36 €	14,60%	4.262.504,84 €	7,28%
		ΣΔΕΠ 301/2	35	8	27	8,40%	899.193,85 €	329.156,37 €	37,00%	311.036,50 €	0,51%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΠΑ</b>		<b>325</b>	<b>41</b>	<b>284</b>		<b>509.546.330,02 €</b>	<b>42.797.057,93 €</b>		<b>58.025.345,06 €</b>	
	ΚΠΣ III	ΣΔΕΠ 001/3	76	53	23	6,44%	88.359.529,15 €	80.496.081,90 €	91,10%	632.386,03 €	1,06%
		ΣΑΜΠ 001/3	47	30	17	5,04%	20.334.348,83 €	10.485.422,85 €	51,60%	375.982,20 €	0,63%
		Σ.Α.Ν.Α. 006/3	16	11	5	1,12%	23.934.267,63 €	21.203.301,03 €	88,60%	239.132,53 €	0,40%
		ΣΑΝΑ 001/3	21	10	11	3,08%	18.526.239,53 €	17.632.481,32 €	95,20%	294.454,59 €	0,49%
		ΣΑΝΑ 014/3	19	16	3	0,56%	21.102.965,17 €	20.479.655,51 €	97,00%	52.848,53 €	0,09%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ III</b>		<b>179</b>	<b>120</b>	<b>59</b>		<b>172.257.350,31 €</b>	<b>150.296.942,61 €</b>		<b>1.594.803,88 €</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>504</b>	<b>161</b>	<b>343</b>	<b>100,00%</b>	<b>681.803.680,33 €</b>	<b>193.094.000,54 €</b>	<b>28,32%</b>	<b>59.620.148,94 €</b>	<b>100,00%</b>	
ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΣΔΕΠ 001	75	2	73	81,82%	107.595.217,94 €	28.521.697,82 €	43,80%	7.377.739,92 €	92,26%	
	ΣΑΜΠ 001	10	0	10	11,36%	4.352.797,44 €	1.225.210,65 €	55,10%	184.264,58 €	2,31%	
	ΣΔΕΠ 101	6	0	6	6,82%	6.066.839,60 €	4.504.621,70 €	74,40%	433.859,04 €	5,43%	
	ΣΔΕΠ 201	6	6	0	0,00%	1.015.472,85 €	847.608,36 €	83,50%	0,00 €	0,00%	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>97</b>	<b>8</b>	<b>89</b>	<b>100,00%</b>	<b>119.030.327,83 €</b>	<b>35.099.138,53 €</b>	<b>45,62%</b>	<b>7.995.863,54 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>601</b>	<b>169</b>	<b>432</b>		<b>800.834.008,16 €</b>	<b>228.193.139,07 €</b>	<b>31,28%</b>	<b>67.616.012,48 €</b>		
ΛΟΙΠΟΣ ΣΑ	ΣΑΕ009	10	2	8		9.227.803,02 €	8.659.814,47 €	93,80%	300.000,00 €	8,03%	
	ΣΑΜ009	4	1	3		1.115.185,38 €	899.725,84 €	80,70%	30.000,00 €	0,80%	
	ΣΔΕΠ401/ΕΤΑΕΑ	74	5	69		22.052.270,00 €	4.315.211,86 €	19,60%	3.406.130,61 €	91,17%	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>88</b>	<b>8</b>	<b>80</b>		<b>32.395.258,40 €</b>	<b>13.874.752,17 €</b>	<b>42,83%</b>	<b>3.736.130,61 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>689</b>	<b>177</b>	<b>512</b>		<b>833.229.266,56 €</b>	<b>242.067.891,24 €</b>	<b>31,72%</b>	<b>71.352.143,09 €</b>		
<b>ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΌ ΣΔΕΠ 401/ΕΤΑΕΑ ΣΕ ΣΔΕΠ 001 (ΑΦΟΡΑ 7 ΕΡΓΑ)</b>						<b>21.833.608,89 €</b>	<b>29.169.838,24 €</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>689</b>	<b>177</b>	<b>512</b>		<b>855.062.875,45 €</b>	<b>271.237.729,48 €</b>		<b>71.352.143,09 €</b>		

# Εικόνα Επενδυτικού Προγράμματος Π.Δ.Ε. 2013 – 4<sup>η</sup>

## Περίοδος 2011-2013

	Αριθμός Έργων	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2012	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013
ΠΡΙΝ 2011	336	386.872.743,82 €	226.448.496,33 €	15.806.649,65 €
ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΣΑΕΠ 401 ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΑΕΠ 001	7	10.928.693,22 €	0,00 €	910.261,50 €
<b>2011-2013</b>				
<b>INTERREG ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Ε.</b>	<b>77</b>	<b>11.921.954,27 €</b>	<b>1.809.772,48 €</b>	<b>4.541.668,99 €</b>
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ	11	4.556.000,00 €	290.000,00 €	1.543.229,58 €
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ	7	6.319.643,93 €	82.712,00 €	1.846.006,70 €
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	28	8.850.000,00 €	0,00 €	2.077.500,00 €
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ	21	86.713.730,22 €	316.413,38 €	3.187.000,54 €
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	3	2.099.761,75 €	707.391,38 €	410.385,37 €
ΑΣΤΙΚΑ	22	46.394.325,41 €	632.895,00 €	6.211.303,86 €
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	40	112.953.738,22 €	1.720.642,86 €	16.361.630,67 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	1	3.817.777,00 €	177.504,00 €	370.000,00 €
ΕΡΕΥΝΑ	6	550.000,00 €	331.061,67 €	218.938,33 €
ΛΙΜΑΝΙΑ	3	8.470.677,36 €	139.999,19 €	536.112,27 €
ΜΕΛΕΤΕΣ	7	2.661.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	10	3.435.744,32 €	0,00 €	951.356,88 €
ΟΔΟΠΟΙΑ	22	41.779.032,54 €	713.351,97 €	3.529.508,37 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	10	3.957.309,66 €	73.545,63 €	1.396.050,00 €
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	4	2.893.380,00 €	60.123,47 €	208.787,69 €
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟ	25	63.789.194,91 €	3.960.153,68 €	5.117.765,69 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	18	2.078.438,55 €	374.141,89 €	727.362,76 €
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΠΤΑ, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ)	7	976.969,07 €	504.937,42 €	251.758,38 €
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	2	1.243.609,00 €	0,00 €	187.316,00 €
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ	6	6.805.200,85 €	3.070.755,83 €	330.445,00 €
ΥΔΡΕΥΣΗ	16	13.160.342,46 €	653.993,06 €	4.566.104,86 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ 2011-2013</b>	<b>346</b>	<b>435.427.829,52 €</b>	<b>15.619.394,91 €</b>	<b>54.635.231,94 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>689</b>	<b>833.229.266,56 €</b>	<b>242.067.891,24 €</b>	<b>71.352.143,09 €</b>
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠ'Ο ΣΑΕΠ 401/ΕΤΑΕΑ ΣΕ ΣΑΕΠ 001 (ΑΦΟΡΑ 7 ΕΡΓΑ)		21.833.608,89 €	29.169.838,24 €	
<b>ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ</b>		<b>855.062.875,45 €</b>	<b>271.237.729,48 €</b>	<b>71.352.143,09 €</b>

# Σύνδεση του ΠΔΕ με το Τριετές Πρόγραμμα

Αξονας Προτεραιότητας	Αριθμός Έργων	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2012	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013
1. Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της ποιότητας ζωής	136	274.823.452,90 €	7.206.909,66 €	26.420.544,54 €
2. Οικονομική Ανάπτυξη και απασχόληση	58	22.974.695,66 €	872.111,30 €	5.793.033,91 €
3. Κοινωνική μέριμνα, δια βίου μάθηση, παιδεία, πολιτισμός, Αθλητισμός	50	122.652.319,07 €	4.851.522,16 €	16.900.863,36 €
4. Ανάπτυξη Περιφέρειας και Νομικών Προσώπων ως Οργανισμών	102	14.977.361,89 €	2.688.851,79 €	5.520.790,13 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>346</b>	<b>435.427.829,52 €</b>	<b>15.619.394,91 €</b>	<b>54.635.231,94 €</b>


Να επισημάνουμε στον άξονα 2 τους πόρους για το Ταμείο Jessica και πρόγραμμα των ΜμΕ που λόγω εκχώρησης δεν προσμετρούνται.

# Σύνδεση του ΠΔΕ με το Τριετές Πρόγραμμα

Αξονας Προτεραιότητας	Αριθμός Έργων	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2012	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013
1. Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της ποιότητας ζωής	39,31%	63,12%	46,14%	48,36%
2. Οικονομική Ανάπτυξη και απασχόληση	16,76%	5,28%	5,58%	10,60%
3. Κοινωνική μέριμνα, δια βίου μάθηση, παιδεία, πολιτισμός, Αθλητισμός	14,45%	28,17%	31,06%	30,93%
4. Ανάπτυξη Περιφέρειας και Νομικών Προσώπων ως Οργανισμών	29,48%	3,44%	17,21%	10,10%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

# Σύνδεση του ΠΔΕ με το Τριετές Πρόγραμμα

## Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργων ανά Άξονα Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΔΕ



- 4. Ανάπτυξη Περιφέρειας και Νομικών Προσώπων ως Οργανισμών
- 3. Κοινωνική μέριμνα, δια βίου μάθηση, παιδεία, πολιτισμός, Αθλητισμός
- 2. Οικονομική Ανάπτυξη και απασχόληση
- 1. Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της ποιότητας ζωής

# Εβδομαδιαία Αναφορά Παρακολούθησης Χρηματοδότησης ΠΔΕ (10-11-2013)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πάτρα, 10/11/2013

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26441, Πάτρα


**ΤΜΗΜΑ Β: Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων**

**Θέμα:** Εβδομαδιαίο Δελτίο Χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Δ.Ε. (03/11/2013 έως 10/11/2013)

Χρηματοδοτικό Σκέλος	Συλλογική Απόφαση	Ποσό	Συνολικό Ποσό (από 01/01/2013)
Εθνικό Σκέλος	Σ.Α.Ε.Π. 001	122.265,45	5.511.571,15
	Σ.Α.Μ.Π 001	0,00	78.533,63
	Σ.Α.Ε.Π. 101	0,00	425.607,05
	<b>Μερικό Σύνολο</b>	<b>122.265,45</b>	<b>6.015.711,83</b>
Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος	Σ.Α.Ε.Π. 001/3	0,00	560.808,32
	Σ.Α.Μ.Π 001/3	0,00	161.848,09
	Σ.Α.Ν.Α. 001/3	0,00	55.853,79
	Σ.Α.Ν.Α. 006/3	0,00	216.793,79
	Σ.Α.Ν.Α. 014/3	0,00	18.000,00
	Σ.Α.Ε.Π. 001/2	0,00	144.302,66
	Σ.Α.Ε.Π. 301/2	0,00	134.740,86
	Σ.Α.Ε.Π. 001/8	209.225,00	41.148.705,96
	Σ.Α.Μ.Π 001/8	0,00	879.614,28
	Σ.Α.Ν.Α. 001/8	-56.024,38	3.244.487,76
	Σ.Α.Ν.Α. 006/8	0,00	2.783.549,42
	Σ.Α.Ε.Π. 301/8	0,00	985.063,57
<b>Μερικό Σύνολο</b>	<b>153.200,62</b>	<b>50.333.768,50</b>	
Ε.Τ.Α.Ε.Α.	Σ.Α.Ε.Π. 401	0,00	946.175,00
<b>Γενικό Σύνολο:</b>		<b>275.466,07</b>	<b>57.295.655,33</b>

# Εβδομαδιαία Παρακολούθηση Χρηματοδότησης Προγράμματος

- <http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/programma-dimosion-ependyseon-dytikis-elladas.html>



# Υπηρεσία Ενημέρωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ  
*χώρατη ανάπτυξης!*

## Υπηρεσία Ενημέρωσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)



Αρχική



Επενδύσεις



Φορείς



Χάρτης



Ενημέρωση



Νομοθεσία



Τι είναι η Υπηρεσία  
Ενημέρωσης  
Προγράμματος Δημοσίων  
Επενδύσεων (ΠΔΕ);

Η παρούσα εφαρμογή είναι ένα ανοικτό, δημόσιο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο τηρούνται διαρκώς ενήμερες, με εγκυρότητα και σαφήνεια πληροφορίες για το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων** στην **Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας**.

Η εφαρμογή τροφοδοτείται συστηματικά με στοιχεία και πληροφορίες τόσο απ' ευθείας από τους φορείς που τα εκτελούν όσο και από τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της πορείας τους.



Ποιός είναι ο στόχος της  
εφαρμογής;

Η εφαρμογή φιλοδοξεί να συμβάλει στους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους που τίθενται εξυπηρετώντας τον στρατηγικό στόχο του **τριετούς αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**.

Βασικός στόχος είναι η συμμετοχή στην προσπάθεια της Περιφέρειας για την άρση της απομόνωσης, την συντήρηση και την αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών και ειδικά των υποδομών που διευκολύνουν την παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας και την αντιμετώπιση ενδογενών στρεβλώσεων.

**Η υπηρεσία είναι σε πιλοτική λειτουργία και τα δεδομένα δεν είναι πραγματικά**



# Υπηρεσία Ενημέρωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ  
*χίμαρα αντιθέσεις!*

## Υπηρεσία Ενημέρωσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Αρχική Επενδύσεις Φορείς Χάρτης Ενημέρωση Νομοθεσία

### Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της ποιότητας ζωής

- Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
- Διαχείριση απορριμμάτων - Αντιμετώπιση εκπεμπόμενων ρύπων
- Αστικές αναπλάσεις
- Υποδομές
- Ενέργεια

ούνται διαρκώς  
ύσεων στην

τό τους φορείς  
η της πορείας

### Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση

- Αγροτική ανάπτυξη
- Τουριστική ανάπτυξη
- Επιχειρηματικότητα
- Έρευνα-Τεχνολογία

### Κοινωνική μέριμνα, Δια βίου μάθηση, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός

- Υγεία-Πρόνοια
- Δια βίου μάθηση
- Πολιτισμός-Αθλητισμός

ι  
Περιφέρειας

ομόνωσης την  
που  
ντιμετώπιση

### Ανάπτυξη Περιφέρειας και Νομικών Προσώπων ως Οργανισμών

- Βελτίωση διοικητικής ικανότητας
- Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας και των νομικών προσώπων
- Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων

ιτικά

Τι είναι  
Ενημ  
Προγράμμο  
Επενδύσ

Ποιός είναι  
εφαρ

Η υπηρε

# Υπηρεσία Ενημέρωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

## Συνολική εικόνα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας



### ΠΗΓΕΣ

Κατανομή Π/Υ ανά πηγή χρηματοδότησης



### ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ

Εγκεκριμένοι Π/Υ χρηματοδοτήσεων



### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατανομή Π/Υ ανά κατηγορία επένδυσης



### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατανομή ανά κατάσταση επένδυσης

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

**Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32**  
Πάτρα, 26441

Τηλ. 2613 613 602 / 2613 613 600

Φαξ. 2613 613 605



FAQ

Επικοινωνία

Credits

Όροι χρήσης

Πνευματικά Δικαιώματα

© 2013 - All Rights Reserved.

# Μελέτες Αιτωλοακαρνανίας

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΤΑΔΙΟ
1	2012ΜΠ00100001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ	50.000,00	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ	ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
2	2012ΜΠ00100002	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΥΤΑ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ	381.000,00	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ	ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
3	2012ΜΠ00100004	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΛΟΥΤΡΑ ΜΥΡΤΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ	300.000,00	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ	ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Το έργο έχει ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 001 το 2011 με πιστώσεις για το 2013 μηδέν και ΠΟΥ 2.100.000€ ΚΩΔ. Έργου 2011ΕΠ00100004)
4	2010ΚΑΠ0112000	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ»	242.257,73	ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΎΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε-ΚΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΧΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑ''	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ. ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΜΠΕ ΣΤΗΝ ΕΥΠΕ.ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
			ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ. Στο πρόγραμμα των ΚΑΠ χρηματοδοτείται μόνο το ΦΠΑ του έργου		
5	2010ΚΑΠ0112001	«ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΛΩΟΥ»	414.155,76	ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ, ΠΛΑΣ ΕΠΕ, ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ, ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΒΑΒΙΖΟΣ-"ECO-CONSULTANTS" SA, ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ. ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η Β ΦΑΣΗ. ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ.
			ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ Στο πρόγραμμα των ΚΑΠ χρηματοδοτείται μόνο το ΦΠΑ του έργου		

# Μελέτες Αχαΐας

Κ.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ	Φυσικό Αντικείμενο	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΠΟΣΟ Π/Υ ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Σύνδεση Λιμένα Αιγίου με ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών	Υπό ολοκλήρωση		Β.Χριστόπουλος - Α.Αλεβίζος		5.000.000,00	Λείπει μελέτη γέφυρας και κτηματολόγιο
2	Σύνδεση Λιμένα Αιγίου με ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών (Γεωτρήσεις - Γεωτεχνική έρευνα)	Υπό Ανάθεση		Εμπλεκτος Συμβ. Μηχανικοί ΕΠΕ	30.000,00		Θα δώσει στοιχεία εδάφους για την ολοκλήρωση της παραπάνω μελέτης. Προσφορά Αναδόχου : 7.600 € + ΦΠΑ
3	Μελέτη σύνδεσης ΒΙΠΕ με 33η Εθνική Οδό (111)	Υπό ολοκλήρωση	Μήκος 11.255 μ	Β.Χριστόπουλος - Α.Αλεβίζος	166.000,00	17.500.000,00	Έχει εκπονηθεί μελέτη οδοποιίας και ΜΠΕ, δεν έχουν γίνει μελέτες για δύο γέφυρες και κτηματολόγιο. Ο Π/Υ έργου βασίζεται σε εκτίμηση του κόστους για τις γέφυρες και τις απαλλοτριώσεις.
4	Βελτίωση 22ης Επαρχιακής οδού τμήμα Δουμενά - Καλάβρυτα	Υπό ολοκλήρωση	Μήκος 4,6 χλμ.	Φράγκος		3.500.000,00	Έχουν γίνει χωματουργικά και μέρος των τεχνικών. Υπολείπονται τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά και σήμανση. Ο Π/Υ αφορά σε εκτίμηση κόστους του υπολοίπου έργου.
5	Βελτίωση οδού Κουνινά - Ρακίτα - Λαπαναγοί - Φλάμπουρα	Ολοκληρωμένη		Γιανναδάκη	950.000,00	5.340.000,00	Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί. Έχει γίνει οριστική μελέτη και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Δεν έχει γίνει κτηματολόγιο. Ο Π/Υ αφορά στο πρώτο τμήμα του έργου Κουνινά – Ρακίτα.
6	Καλάβρυτα - Λουσοί - Κλειτορία	Δεν έχει γίνει η οριστική μελέτη		Γούμενος	293.470,00		Έχει γίνει προμελέτη και ΠΠΕ. Υπολείπεται Οριστική μελέτη και ΜΠΕ. Προϋπολογισμός έργου δεν έχει συνταχθεί διότι δεν έχει γίνει η οριστική μελέτη.
7	Προστασία ακτών Αιγιάλειας από διάβρωση	Ολοκληρωμένη		MARNET	198.000,00	1.600.000,00	Έχουν εκπονηθεί μελέτες που βρίσκονται σε διάφορα στάδια εγκρίσεων. Για τμήμα της μελέτης στον Πλάτανο και στο Κρουονέρι Ακράτας έχει γίνει οριστική μελέτη, έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι και αναμένεται άδεια κατασκευής έργου από την Κτηματική Υπηρεσία. Έχει προταθεί η ένταξη έργων προστασίας ακτών στο πρόγραμμα ΣΕΣ 2014-2020. Ο Π/Υ αφορά στο τμήμα Πλάτανος - Κρουονέρι.
8	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ- ΠΙΤΙΤΣΑΣ	Υπό ολοκλήρωση		Ψαρρόπουλος - Μπαλάτσας - Κατόπουλος			Η μελέτη περιλαμβάνει γεωλογικά, τοπογραφικά, συγκοινωνιακά και έγκριση περιβαλλοντικών Όρων. Δεν έχει γίνει στατική μελέτη (πασσάλων και λοιπών αντιστηρίξεων) και δεν υπάρχει ως εκ τούτου προϋπολογισμός έργου.
9	ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΔΙΑΣ- ΕΛΑΙΩΝΑ-ΝΙΚΟΛΑΙΚΩΝ- ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ- ΕΛΙΚΗΣ	Υπό σύνταξη		Β.Χριστόπουλος - Α.Αλεβίζος		1.900.000,00	Αναμένεται η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης.

# Μελέτες Ηλείας

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΧΡΗΜ/ΣΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ/ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
1	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΜΕΝΙΚΩΝ-ΠΕΡΚΩΝ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	429.794,00	ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013	ΑΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ. ΑΕ (Ανατέθηκε με έκπτωση 40,47% έναντι 35,23% του 2 <sup>ου</sup> )	Ολοκληρώθηκε η μελέτη και δημοπρατείται το έργο: «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στο λιμένα Κατακόλου» με προϋπ/σμό 12.124.000€ στις 17/12/2013
2	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΩΛΟ».	328.640,00	ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013	ΣΠΓΜΑ ΑΕ (Ανατέθηκε με έκπτωση 68,00% έναντι 70,00% του 2 <sup>ου</sup> )	Η μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο (εκπόνηση κτηματολογίου, τήξη δημοπράτησης). Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με εκτιμώμενο προϋπ/σμό 10.000.000€.
3	ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΖΑΧΑΡΩ -ΑΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙΣΤΟ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	539.952,00	ΚΑΠ 2011 ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	Αναμένεται έγγραφο από το ΣΕΔΕ της ΓΓΔΕ. Πρόκειται για δρόμο μήκους 7,7χλ. με προεκ'νο προϋπ/σμό 5.000.000€
4	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ -ΦΙΓΑΛΕΙΑ ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ	177.283,00	ΚΑΠ 2012 ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	Δημοπρατήθηκε στις 11/11/2013. Κατατέθηκαν δύο προσφορές και γίνεται αξιολόγηση Πρόκειται για σημειακή παρέμβαση μήκους 500μ περίπου με προεκ'νη δαπάνη 1.500.000€
5	ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΟ ΚΑΡΟΥΤΕΣ -ΛΑΝΘΙ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ -ΧΑΡΙΑ-ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΛΙΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ	150.000,00	ΚΑΠ 2012 ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	Ετοιμάζεται ο φάκελος του έργου. Πρόκειται για νέα χάραξη μήκους 700μ με προεκ'νη δαπάνη 1.000.000€
6	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗ -ΒΑΡΦΟΛΟΜΙΟ -Α. ΚΥΛΛΗΝΗΣ	70.000,00	ΚΑΠ 2013 ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	Ετοιμάζεται ο φάκελος του έργου. Πρόκειται για βελτίωση δρόμου μήκους 4,5χλ. με προεκ'νη δαπάνη 5.000.000€
7	Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες καθώς και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες στο Ε.Ο δίκτυο Ν. Ηλείας	185.000,00	ΚΑΠ 2013 ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	Ετοιμάζεται ο φάκελος του έργου. Πρόκειται για έρευνες αντιμετώπισης κατολισθήσεων στους δρόμους Πύργος -Οινόη, Περιστέρι, Αρχαία Πίσσα -Άλλα κλπ
8	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ	70.000,00	ΚΑΠ 2013 ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	Ετοιμάζεται ο φάκελος του έργου. Πρόκειται για βελτίωση παραλιακού δρόμου μήκους 10,9 χλ. με προεκ'νη δαπάνη 6.000.000€ (με απαλ'σεις)
9	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΟ ΑΡΧΑΙΑ ΠΙΣΣΑ -ΛΑΛΑ -111ΕΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΥΚΩΝ	300.000,00	ΚΑΠ 2013 ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	Ετοιμάζεται ο φάκελος του έργου. Αφορά μήκος 4,5 χλ. με προεκτιμώμενη δαπάνη 5.000.000€
10	«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΣ -ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΙΝΟΗ ΔΙΑΣ/ΣΗ ΜΕ ΕΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ -111ΕΟ ,ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΑΣ/ΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ»	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ	ΣΑΝΑ014/3	ΣΠΓΜΑ ΑΕ Ανατέθηκε με τον 3316/2005 με έκπτωση 20% (ανώτερη παραδεκτή)	Η μελέτη είναι έτοιμη από το 2010 με κτηματολόγιο και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αφορά μήκος 11χλ. περίπου με προεκ'νη δαπάνη 10.000.000€
11	ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ -ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ -111ΕΟ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ -ΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ -111ΕΟ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ	ΚΑΠ 2008 ΝΑ ΗΛΕΙΑΣ	ΩΡΙΩΝ -Γ. ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ Η μελέτη είχε ανατεθεί με τον 716/77	Η μελέτη στα δύο αυτά τμήματα είναι έτοιμη με κτηματολόγιο και περ/κή αδειοδότηση (δεν χρήζει επικαιροποίησης πλην τυχών δημοπράτησης).
12	ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ -ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΒΑΡΙΟΥ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ	ΚΑΠ 1998	ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Η ανάθεση	Η μελέτη είναι έτοιμη με κτηματολόγιο και χρήζει επικαιροποίησης. Έχει μήκος 3,0χλ. με προεκ'νη δαπάνη 4.000.000€ με απαλ'σεις.
13	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ -Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ -ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΑΝΑΓΙΑ -ΚΥΛΛΗΝΗ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ	ΣΑΝΑ 2 ΝΑ ΗΛΕΙΑΣ	ΗΛΙΔΑ -Σ. ΛΙΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Αποτελεί τμήμα της μελέτης Κυλλήνη -ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ -ΠΑΤΡΩΝ	Η μελέτη είναι έτοιμη και εκκρεμεί η έγκριση Περιβαλλοντικών όρων. Πρόκειται για τμήμα μήκους 1,0Κμ με προεκ'νη δαπάνη 1,5 εκατ. Ευρώ.
14	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ -ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ -ΔΙΑΣ/ΣΗ ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ	ΚΑΠ 2002 ΝΑ ΗΛΕΙΑΣ	ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ -Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ Ανατέθηκε με τον 716/77 Τμήμα της μελέτης υλοποιείται σήμερα με έργο πρ/σμού 14.235.000€	Η μελέτη της οδού είναι έτοιμη με κτηματολόγιο (απαλ'σεις) σε μικρό τμήμα αυτής και ΑΕΠΟ (χρήζει επικαιροποίησης). Πρόκειται για τμήμα μήκους 10,5χλ. με προεκ'νη δαπάνη 10.000.000€.



Πρόγραμμα εκτέλεσης έργων  
μελετών του επενδυτικού  
προγράμματος των ΚΑΠ  
(Κεντρικοί Αυτοτελής Πόροι)  
που χρηματοδοτούνται από  
εθνικούς πόρους.

# Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγράμματος ΚΑΠ

Α/Α	ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2012	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 01-01-2013	ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013	
								ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΠ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ (2012ΕΠ00100055)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ΓΕΩΡΓΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	3	112.450,00	112.450,00	71.099,00	41.351,00	41.351,00	0,00	41.351,00
3	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	28	1.979.524,47	2.476.727,89	1.926.248,06	550.479,83	504.094,02	16.769,43	487.324,59
4	ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	229	44.508.240,84	45.777.488,69	27.283.361,26	18.494.127,43	17.073.258,32	1.594.158,37	15.482.099,95
6	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ	10	1.690.601,69	1.690.601,69	1.256.114,78	434.486,91	207.000,00	5.000,00	202.000,00
7	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5	453.034,58	578.166,41	271.419,41	306.747,00	306.747,00	0,00	306.747,00
8	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	4	283.000,00	283.000,00	88.400,00	194.600,00	194.600,00	0,00	194.600,00
9	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	6	806.508,00	806.508,00	288.485,67	518.022,33	189.108,00	145.000,00	44.108,00
10	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	13	668.445,12	1.288.445,12	446.359,81	842.085,31	718.902,73	331.300,00	387.602,73
12	ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝ.ΣΥΝΕΡΓ	15	2.189.283,33	2.307.487,33	294.010,52	2.013.476,81	679.970,65	583.475,44	96.495,21
13	ΔΙΑΦΟΡΑ	41	16.950.845,41	17.762.870,09	8.718.854,43	9.044.015,66	3.238.677,94	1.931.006,42	1.307.671,52
14	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3	2.546,65	403.362,44	0,00	405.909,09	405.909,09	405.909,09	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΘΡΩΣΙΜΑΤΑ</b>		<b>357</b>	<b>69.644.480,09</b>	<b>73.487.107,66</b>	<b>40.644.352,94</b>	<b>32.845.301,37</b>	<b>23.559.618,75</b>	<b>5.012.618,75</b>	<b>18.550.000,00</b>



# Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

Α/Α	ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2012	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 01-01-2013	ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
								ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΠ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ (2012ΕΠ00100055)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ΓΕΩΡΓΙΑ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΓΓΕΙΘΕΛΑΤΙΩΤΙΚΑ	2	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	
4	ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	29	3.586.933,91	4.008.368,29	314.116,68	3.694.251,61	3.269.817,23	0,00	3.272.817,23	
6	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝ.ΣΥΝΕΡΓ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	ΔΙΑΦΟΡΑ	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ</b>		<b>32</b>	<b>3.621.533,91</b>	<b>4.042.968,29</b>	<b>314.116,68</b>	<b>3.728.851,61</b>	<b>3.304.417,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.417,23</b>	

# Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α/Α	ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2012	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 01-01-2013	ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
								ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΠ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ (2012ΕΠ00100055)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ΓΕΩΡΓΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	2	72.450,00	72.450,00	71.099,00	1.351,00	1.351,00	0,00	1.351,00	
3	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	12	1.076.826,80	1.076.826,80	687.157,03	389.669,77	343.283,96	0,00	343.283,96	
4	ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	89	21.507.199,96	21.737.385,54	16.629.837,06	5.107.548,48	4.785.775,15	0,00	4.785.775,15	
6	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ	10	1.690.601,69	1.690.601,69	1.256.114,78	434.486,91	207.000,00	5.000,00	202.000,00	
7	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	1	120.000,00	120.000,00	88.400,00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	
9	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	3	427.400,00	427.400,00	174.398,16	253.001,84	35.000,00	35.000,00	0,00	
10	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	5	281.339,74	631.339,74	172.494,78	458.844,96	365.034,70	0,00	365.034,70	
12	ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝ.ΣΥΝΕΡΓ	8	1.179.900,61	1.198.104,61	206.307,49	991.797,12	111.495,21	15.000,00	96.495,21	
13	ΔΙΑΦΟΡΑ	18	7.929.351,38	8.191.651,38	4.631.605,29	3.560.046,09	981.070,98	529.611,00	451.459,98	
14	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ</b>		<b>148</b>	<b>34.285.070,18</b>	<b>35.145.759,76</b>	<b>23.917.413,59</b>	<b>11.228.346,17</b>	<b>6.861.611,00</b>	<b>584.611,00</b>	<b>6.277.000,00</b>	

# Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγράμματος ΚΑΠ

## ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

Α/Α	ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2012	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 01-01-2013	ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
								ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΠ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ (2012ΕΠ00100055)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ΓΕΩΡΓΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	13	851.328,24	1.348.531,66	1.239.091,03	109.440,63	109.440,63	0,00	109.440,63	
4	ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	63	13.298.701,08	13.754.659,13	9.260.188,26	4.494.470,87	3.983.576,86	102.526,56	3.881.050,30	
6	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5	453.034,58	578.166,41	271.419,41	306.747,00	306.747,00	0,00	306.747,00	
8	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	3	379.108,00	379.108,00	114.087,51	265.020,49	154.108,00	110.000,00	44.108,00	
10	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	6	350.099,88	450.099,88	254.446,77	195.653,11	166.280,79	161.300,00	4.980,79	
12	ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝ.ΣΥΝΕΡΓ	2	343.941,00	343.941,00	0,00	343.941,00	202.736,75	202.736,75	0,00	
13	ΔΙΑΦΟΡΑ	4	490.000,00	628.130,00	206.085,68	422.044,32	415.256,05	110.000,00	305.256,05	
14	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1	0,00	403.362,44	0,00	403.362,44	403.362,44	403.362,44	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ</b>		<b>97</b>	<b>16.166.212,78</b>	<b>17.885.998,52</b>	<b>11.345.318,66</b>	<b>6.540.679,86</b>	<b>5.741.508,52</b>	<b>1.089.925,75</b>	<b>4.651.582,77</b>	

# Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγράμματος ΚΑΠ

## ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

Α/Α	ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2012	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 01-01-2013	ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
								ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΠ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΔΕ (2012ΕΠ00100055)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ΓΕΩΡΓΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	1	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	1	16.769,43	16.769,43	0,00	16.769,43	16.769,43	16.769,43	0,00	
4	ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	48	6.115.405,89	6.277.075,73	1.079.219,26	5.197.856,47	5.034.089,08	1.491.631,81	3.542.457,27	
6	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	3	163.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	
9	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	2	37.005,50	207.005,50	19.418,26	187.587,24	187.587,24	170.000,00	17.587,24	
12	ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝ.ΣΥΝΕΡΓ	5	665.441,72	765.441,72	87.703,03	677.738,69	365.738,69	365.738,69	0,00	
13	ΔΙΑΦΟΡΑ	19	8.511.494,03	8.943.088,71	3.881.163,46	5.061.925,25	1.842.350,91	1.291.395,42	550.955,49	
14	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1	2.546,65	0,00	0,00	2.546,65	2.546,65	2.546,65	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ</b>		<b>80</b>	<b>15.551.663,22</b>	<b>16.412.381,09</b>	<b>5.067.504,01</b>	<b>11.347.423,73</b>	<b>7.652.082,00</b>	<b>3.338.082,00</b>	<b>4.314.000,00</b>	