



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 153/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6

6^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/39751/273/05-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2, εδάφιο β', περίπτωση (ββ) του Ν.4412/2016, για συνολική δαπάνη ποσού 128.921,11€, για το έργο: «Μετατόπιση εναέριων δικτύων -παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινείκων», που εντάσσεται στο : Υποέργο: (με Α/Α: 5) : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ», της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», Συμβατικού Προϋπολογισμού : 6.825.592,23 € (με ΦΠΑ 24%), Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», κ.ε.: 2024ΕΠ00170076/ (MIS: 6005091). Β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Γ) Καθορισμός του οικονομικού φορέα «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου-Περιοχή Πύργου, στον οποίο θα αποσταλεί η Πρόσκληση. Δ) Συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης. Ε) Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/14145/200/04-02-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Πράξεων Περιφερειακής Σημασίας, Μελετών και Ελέγχου Ποιότητας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 1. του άρθρου 175Α «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής», την παράγραφο 1.στ. του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες

Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», και την παράγραφο 1.βγ. του άρθρου 225 «Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας» αυτού, που αναφέρουν ότι:

.....

«Άρθρο 175Α

Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής

1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»

.....

«Άρθρο 176

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών

.....

1. στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη.

.....

«Άρθρο 225

Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας

«1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν:

(βγ) την ανάθεση συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.»

.....

2. Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016) όπως ισχύει και ειδικότερα της παραγράφου 2. εδάφιο β. περίπτωση ββ. του άρθρου 32, που αναφέρει ότι:

.....

«Άρθρο 32

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημα της·

Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77.

β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:

αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,

γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ ' και γγ' εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης.»

.....

και την παράγραφο 8 του άρθρου 21 που αναφέρει ότι:

«Άρθρο 221

Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη

.....

«8. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ', με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό».

.....

3. Το Ν. 4001/11 (ΦΕΚ 179 Α'/22-8-2011) : «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.», και ειδικότερα τα άρθρα 122-131, σύμφωνα με τα οποία ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ορίζεται ως μοναδικός-αποκλειστικός Διαχειριστής του Ελληνικού δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας.

.....

«Άρθρο 122

Κυριότητα του Δικτύου Διανομής

[Αρχή Τροποποίησης] «1. Η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανήκει αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή, σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Εξαιρούνται το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και στοιχείων, καθώς και το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού, το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και οι υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τον ν. 4463/2017 (Α' 42), όπου η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευσης στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε τρίτους, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ως άνω νόμο. Για τον σκοπό αυτόν, με τον παρόντα νόμο, χορηγείται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., και σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Ε.Δ.Δ.Η.Ε.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 122 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 129 ΤΟΥ Ν. 4819/21, ΦΕΚ-129 Α/23-7-21 [Τέλος Τροποποίησης]»

.....

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31.01.2013) για τα "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.".

5. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με την αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τις αρ. 165633/8-8-2017 και 88897/18-5-2018 αποφάσεις του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309Β/30-12-2016), (ΦΕΚ 2953Β/29-8-2017) και (ΦΕΚ 2070Β/7-6-2018) αντίστοιχα, την υπ. αριθμ.: 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551 Β'/19-04-2023) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την τελευταία με αριθμ.: 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723 Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

6. Την με α.π.: Π.Δ.Ε/ΔΔ/275694/5729/20-08-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της ΠΔΕ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 160 του Ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/09-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ)) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της ΠΔΕ».

8. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/4911/129/09-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΖΛΣ7Λ6-ΑΕΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων – Βοηθών Περιφερειάρχη της ΠΔΕ».

9. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423 Β'/18-08-2025) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)» και ειδικότερα την παράγραφο 3.γ. αυτής.

10. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27-10-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών».
11. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/Ο.Ε.13-06-2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
12. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
13. Την με α.π. ΠΔΕ/ΔΔ/211939/4446/Ο.Ε. 14-07-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
14. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/211967/4770/31-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΟ8Ε7Λ6-2ΓΟ) απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων στα τμήματα και γραφεία αυτής, κατόπιν της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.: 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2723/τ. Β' /02-06-2025)».
15. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/222744/4998/10-07-2025 (ΑΔΑ: 9ΒΩΓ7Λ6-5ΞΠ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ σχετικής με την Τροποποίηση (2^η) της Απόφασης ορισμού Επιβλεπόντων του έργου του θέματος.
16. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων όπως αυτές ισχύουν.
17. Το με α. π.: 354678/30-10-2025 (με α.π.: 377658/8796/10-11-2025 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) έγγραφο της Δ/σης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου περιοχής Πύργου του ΔΕΔΔΗΕ, με το οποίο προσδιορίστηκαν και κοστολογήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες για την παραλλαγή εναέριου δικτύου ΜΤ στο Δ.Δ. Βυτινείκων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 128.921,11 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
18. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/30996/430/09-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008154963 17-02-2021) (ΑΔΑ: 6ΟΙΤ7Λ6-Κ7Ι) υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Δ.Ε. και του αναδόχου «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με ολική προθεσμία εκτέλεσης την 30-06-2026, σύμφωνα με την 4^η παράταση προθεσμίας, εγκεκριμένη με την υπ. αριθμ.: 2749/2025 (ΑΔΑ: Ε45Ο7Λ6-6Η5) απόφαση της Π.Ε. της ΠΔΕ, στα πλαίσια υλοποίησης της οποίας απαιτείται η παραλλαγή δικτύου στον Υ/Σ 6 Βυτινείκων της ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκλήρωση της εργολαβίας.
19. Την με α.π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/96135/1321/01-04-2022 (ΑΔΑΜ.: 22ΑWRD010377375 2022 – 04 -12) (ΑΔΑ: 9ΦΑΣ7Λ6-ΗΑΘ) απόφαση της ΔΤΕ – Π.Ε. Ηλείας σχετικής με την «Έγκριση σύναψης κατασκευαστικής Κοινοπραξίας μεταξύ της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ» και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», προϋπολογισμού: 11.904.000,00 €.».
20. Την υπ. αριθμ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/221707/3294/03-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΟΑΘ7Λ6/ΙΟΙ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Απόφαση μεταφοράς υλοποίησης της Πράξης με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 5.388.784,74€, στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με ενάρθμο 2024ΕΠ00170076 και Κωδικό ΟΠΣ 6005091, από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, στη Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.», όπως αυτή μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.: 222693/3310/03-07-2025 έγγραφο της ΔΤΕ Π.Ε. Ηλείας με α.π.: 222744/4998 της ΔΤΕ-ΠΔΕ.
21. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΕΥΔΠΔΕ/3036/25-06-2024 (ΑΔΑ:6Φ5Τ7Λ6-Ω9Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ” » με κωδικό ΟΠΣ 6005091 στο Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2021-2027”».
22. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/336951/5043/24-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ3ΨΖ7Λ6-Ι73) απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Ορισμός Υπόλογου σε έργα της Σ.Α.Ε.Π. 001/7 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
23. Την υπ. αριθμ.: 192/31-01-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΣΓΗ-Π5Η) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία εγκρίνει την ένταξη στο ΑΠΔΕ 2025 και στην ΣΑΕΠ0017 τροποποίηση 0, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ (2016ΕΠ00110037, 2016ΕΠ00110036)» με Κ.Ε.: 2024ΕΠ00170076, κωδικό ΜΙΣ 6005091 και προϋπολογισμό 5.224.295,12 €.

24. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες εργασίες θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του 5^{ου} υποέργου της πράξης του θέματος (με *id* Δελτίου στο ΟΠΣ: 29007/09-12-2025).

25. Το γεγονός ότι, για την υλοποίηση του υποέργου: (με Α/Α 1) : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ» της πράξης του θέματος, απαιτείται η μετατόπιση - παραλλαγή δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο ΔΔ Βυτινείκων του Δ. Πύργου, το οποίο βρίσκεται εντός του απαλλοτριωμένου χώρου κατασκευής του. Οι απαιτούμενες εργασίες περιγράφονται και κοστολογούνται στο σχετικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ της ανωτέρω παραγράφου 17 της παρούσης και θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του 5^{ου} υποέργου της πράξης του θέματος σύμφωνα με αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 24 της παρούσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ, συνολικής δαπάνης 128.921,11 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και την υλοποίηση του έργου : «Μετατόπιση εναέριων δικτύων -παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινείκων», που εντάσσεται στο υποέργο: (με Α/Α: 5) : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ», τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις, του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016) «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2. εδάφιο β. περίπτωση ββ. αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 122-131 του Ν. 4001/11 (ΦΕΚ 179 Α'/22-8-2011) : «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.», όπως αυτές ισχύουν σήμερα, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 2 & 3 της παρούσης.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παραγράφου 2. εδάφιο β. περίπτωση ββ. του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016) για την υπογραφή σύμβασης συνολικής δαπάνης 128.921,11 € (με τον ΦΠΑ 24%) με τον ΔΕΔΔΗΕ, Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου περιοχής Πύργου, για την υλοποίηση του έργου : «Μετατόπιση εναέριων δικτύων -παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινείκων», που εντάσσεται στο υποέργο: (με Α/Α: 5) : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ», της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1.στ. του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010), σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2, 3, 17 και 25 της παρούσης.

2. Έγκριση του κάτωθι σχεδίου Πρόσκλησης:

3. Την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή και κατακύρωση της διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης, αποτελούμενης από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α. Στολάκης Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό ως πρόεδρος,

β. Κατσαϊτή Αδαμαντία, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ με Α' βαθμό ως μέλος,

γ. Τζίφας Νικόλαος, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ με Α' βαθμό ως μέλος,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α. Χρυσανθακόπουλος Χρυσανθος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ως αναπληρωτής πρόεδρος,

β. Λόη Ολυμπία, Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος,

γ. Κοκόση Αγγελική Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ με Γ' βαθμό, ως μέλος.

4. Την εξουσιοδότηση υπογραφής της σύμβασης στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3.γ. της με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423 Β'/18-08-2025) απόφασης του Περιφερειάρχη Δ.Ε., σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 9 και 25 της παρούσης.

Ακολουθεί η Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Πράξεων Περιφερειακής Σημασίας,
Μελετών και Ελέγχου Ποιότητας

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣ : ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Έδρα Αθήνα
 Οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5,
 Τ.Κ. 117 43, Αθήνα
 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου - Περιοχή
 Πύργου
 Παπαγεωργίου & Αρχιμήδους, 27331, Πύργος
 (ηλ.δ/υση : infodeddie@deddie.gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2, εδάφιο β, περίπτωση ββ, του Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Τίτλος έργου: «**ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – Παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινείκων**»
 που εντάσσεται στο Υποέργο: (με Α/Α: 5) : «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ**»

της Πράξης : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ**».

Συμβατικού Προϋπολογισμού Πράξης: 5.802.869,51 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 6.825.592,23 € (με ΦΠΑ 24%)

Πηγή Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»,

Κ.Ε.: 2024ΕΠ00170076 / (MIS: 6005091).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υποέργου με α/α 5: μέχρι του ποσού των **103.968,64 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)/
128.921,11 € (με τον ΦΠΑ 24%)

Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»,

Κωδικός Έργου : 2024ΕΠ00170076 / (MIS: 6005091).

Κωδικός CPV σύμβασης : 45230000-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης)

Κωδικός NUTS : EL 633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016) των άρθρων: άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2. «*Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις*», εδάφιο β) «*εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους*», περίπτωση ββ) «*απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους*» και άρθρο 32Α «*Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση*», παράγραφος 1 «*Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται*

στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εδάφιο α) «όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β' της παρ. 4 και την παρ. 6» και παράγραφος 2 «Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής».

2. Το γεγονός ότι ο **ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.** αποτελεί τον αποκλειστικό αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση και την εκτέλεση εργασιών επί του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατ'εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 122-131 του Ν. 4001/11 (ΦΕΚ 179 Α'/22-8-2011 : «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.», όπως αυτές ισχύουν σήμερα, και ειδικότερα:

«Άρθρο 122 Κυριότητα του Δικτύου Διανομής

[Αρχή Τροποποίησης] «1. Η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανήκει αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή, σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Εξαιρούνται το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και στοιχείων, καθώς και το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού, το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και οι υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τον ν. 4463/2017 (Α' 42), όπου η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευσης στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε τρίτους, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ως άνω νόμο. Για τον σκοπό αυτόν, με τον παρόντα νόμο, χορηγείται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., και σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Ε.Δ.Δ.Η.Ε.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 122 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 129 ΤΟΥ Ν. 4819/21, ΦΕΚ-129 Α/23-7-21 [Τέλος Τροποποίησης]»

3. Εκ μέρους της ΠΔΕ και κατόπιν εξουσιοδότησης της Περιφερειακής Επιτροπής, η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων κατ'εφαρμογή της με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423 Β'/18-08-2025) απόφασης Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)» και ειδικότερα την παράγραφο 3.γ. αυτής.
4. Ότι οι απαιτούμενες εργασίες **μεταφοράς / μετατόπισης στύλων ηλεκτρικής ενέργειας** δύνανται, για τεχνικούς και νομικούς λόγους που συνδέονται με την ύπαρξη αποκλειστικών δικαιωμάτων, να εκτελεστούν **αποκλειστικά από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.**, χωρίς ύπαρξη εύλογης εναλλακτικής λύσης,
5. Το με α. π.: 354678/30-10-2025 (με α.π.: 377658/8796/10-11-2025 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) έγγραφο της Δ/νσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου περιοχής Πύργου του ΔΕΔΔΗΕ, με το οποίο προσδιορίστηκαν και κοστολογήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες για την παραλλαγή εναέριου δικτύου ΜΤ στο Δ.Δ. Βυτινείκων

στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 128.921,11€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

6. Την εγκεκριμένη πίστωση της Πράξης ποσού: 5.802.869,51 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 6.825.592,23 € (με ΦΠΑ 24%) και την υλοποίηση του υποέργου: (με Α/Α: 5) : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ» (με id Δελτίου στο ΟΠΣ: 29007/09-12-2025), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 128.921,11€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ αποκλειστικά και μόνο τον οικονομικό φορέα:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

(Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

να συμμετάσχει στη **διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση**, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2, εδάφιο β, περίπτωση ββ, του Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147Α/08.08.2016), για την ανάθεση του δημόσιου έργου που περιγράφεται κατωτέρω. Η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία δικαιολογείται λόγω αποκλειστικότητας, καθόσον το αντικείμενο της σύμβασης δύναται να εκτελεσθεί μόνο από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για τεχνικούς λόγους που συνδέονται άρρηκτα με τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υφίσταται εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- **Τίτλος έργου:** **ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – Παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινείκων.**
- **Αντικείμενο:** Μετατόπιση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Περιοχής Πύργου το οποίο αφορά στο υποέργο 5: «Μεταφορά Δικτύων ΟΚΩ» της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ», Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κ.Ε.: 2024ΕΠ00170076 /(MIS: 6005091).

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει συνοπτικά:

- Τοποθέτηση συνεστραμμένου καλωδίου Χαμηλής Τάσης επτακοσίων δέκα επτά (717) μέτρων μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
- Απομάκρυνση συνεστραμμένου καλωδίου Χαμηλής Τάσης πεντακοσίων τριάντα επτά μέτρων και πενήντα εκατοστών (537,5) μετά πάντων των εξαρτημάτων στηρίξεως και συνδέσεως αυτών.
- Τοποθέτηση αγωγών ACSR τετρακοσίων εννέα μέτρων και ογδόντα εκατοστών (409,80) μέτρων μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
- Απομάκρυνση αγωγών ACSR χιλίων εξακοσίων ενενήντα έξι μέτρων και ογδόντα εκατοστών (1696,80) μετά πάντων των εξαρτημάτων στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
- Απομάκρυνση είκοσι τριών (23) τεμαχίων ξύλινων στύλων ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου, ύψους 10,11,12,12,14 και 15 μέτρων του υφισταμένου δικτύου, μετά πάντων των εξαρτημάτων στηρίξεως και συνδέσεως αυτών.
- Απομάκρυνση έξι (6) στύλων από σκυρόδεμα ελαφρού και βαρέως τύπου του υφισταμένου δικτύου, μετά πάντων υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
- Τοποθέτηση είκοσι οχτώ (28) τεμαχίων ξύλινων στύλων ελαφρού και μεσαίου τύπου ύψους 10,11,12,13 και 14 μέτρων μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
- Τοποθέτηση εννέα (9) στύλων από σκυρόδεμα κανονικού, μεσαίου και βαρέως τύπου ύψους 12 και 14 μέτρων μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
- Τοποθέτηση τεσσάρων (4) επιτόνων κεφαλής ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
- Απομάκρυνση ενός (1) επιτόνου κεφαλής ελαφρού τύπου του υφισταμένου δικτύου, μετά πάντων υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
- Τοποθέτηση δέκα (10) επιτόνων μεσαίου και βαρέως τύπου μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.

- Απομάκρυνση έντεκα (11) επιτόνων ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου μετά πάντων των εξαρτημάτων στηρίξεως και συνδέσεως αυτών.
- Απομάκρυνση καλωδίου από αλουμίνιο τριακοσίων δώδεκα μέτρων (312) μετά πάντων των εξαρτημάτων στηρίξεως και συνδέσεως αυτών.
- **Ενδεικτικός προϋπολογισμός:** 103.968,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.)/ μέχρι του ποσού των 128.921,11 € (με τον ΦΠΑ 24%)
- **CPV:** 45230000-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης)
- **Χρόνος εκτέλεσης:** προθεσμία όχι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

να υποβάλλει προσφορά, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: **ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – Παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινεϊκών**, που εντάσσεται στο Υποέργο :

«(με Α/Α: 5) : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ», της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», Προϋπολογισμού: μέχρι του ποσού των 103.968,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.)/ 128.921,11 € (με τον ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 εδάφιο β, παράγραφος (ββ) του Ν.4412/2016.

1. Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

1.1. Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997824337

Οδός: ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ&ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ αρ. 1

Ταχ. Κωδ. : 262 22

Τηλ. : 2613 620 236 (Τηλ. Αρμόδιου υπαλλήλου Δ.Τ.Ε.)

Γενική Δ/νση στο Διαδίκτυο (URL): www.pde.gov.gr

Email: dte@pde.gov.gr (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)

Πληροφορίες : ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Email : ch.stolakis@pde.gov.gr

1.2. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)

1.3. Φορέας κατασκευής του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)

1.4. Προϊσταμένη Αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Δ.Ε. και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.) Π.Δ.Ε.

1.5. Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

1.6. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.

2. Έγγραφα της σύμβασης:

α. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/323162/7450/Ο.Ε. 2.10.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη περιοχή του κόμβου Κ3 (στη συμβολή της νέας κατασκευαζόμενης αρτηρίας με την Ε.Ο. Αγ. Ιωάννη- Σκουροχωρίου, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης».

β. Το με α. π.: 354678/30-10-2025 (με α.π.: 377658/8796/10-11-2025 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) έγγραφο της Δ/νσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου περιοχής Πύργου του ΔΕΔΔΗΕ, με το οποίο προσδιορίστηκαν και κοστολογήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες για την παραλλαγή εναέριου δικτύου ΜΤ στο Δ.Δ. Βυτινεϊκών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 128.921,11€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

3. Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων& Δ. Υψηλάντου 1 - Τ.Κ. : 262 22 - Τηλέφωνο : 2613 620236, από την αρμόδια Επιτροπή για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Η διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς και η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθούν σε ένα ενιαίο στάδιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

4. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η **Φεβρουαρίου 2026** ημέρα και ώρα **10:00π.μ.**

5. Υποβολή φακέλου προσφοράς : Η προσφορά θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από τον ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), εντός του οποίου πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Α. ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισής του αφορά :

-στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.)

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα.

γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα. α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, το οποίο αφορά τη μη τέλεση υπό πτώχευση και τη μη υπαγωγή σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης και τη μη τέλεση υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο και τη μη υπαγωγή σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και τη μη αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και τη μη υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης και τη μη τήρηση των όρους αυτής και τη θέση σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ε. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

στ. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

η. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Β. ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»** ο οποίος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

6. Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου.

Τίτλος έργου: **ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – Παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινείκων.**

που εντάσσεται στο Υποέργο (με Α/Α: 5) : **«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ»**

της Πράξης : **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ».**

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υποέργου με α/α 5: μέχρι του ποσού των **103.968,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.) / 128.921,11 € (με τον ΦΠΑ 24%)**

Πηγή χρηματοδότησης : **Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»,**

Κωδικός Έργου : **2024ΕΠ00170076 / (MIS: 6005091).**

Κωδικός CPV σύμβασης:**45230000-8** (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης).

Κωδικός NUTS : **EL 633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)**

Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά μετατόπιση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Περιοχής Πύργου το οποίο αφορά στο υποέργο 5: «Μεταφορά Δικτύων ΟΚΩ» της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ», Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κ.Ε.: 2024ΕΠ00170076 /(MIS: 6005091).

7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε χρονικό διάστημα έως και **ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα, για διάστημα **δεκατριών (13) μηνών**, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Κριτήριο Ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η παρούσα πρόσκληση δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία ανοικτού ή κλειστού τύπου, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας του άρθρου 32 Ν. 4412/2016.

10. Όροι οικονομικής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων(με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών) συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

11. Χρηματοδότηση: Το υποέργο «(με Α/Α: 5) : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ», της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κωδικός Έργου : 2024ΕΠ00170076 / (MIS: 6005091).

Εγκρίθηκε με τη με αρ..... (ΑΔΑ:

Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Καραγιάννη Χρήστο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πράξεων Περιφερειακής Σημασίας, Μελετών και Ελέγχου Ποιότητας της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Κακογιάννη Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2, εδάφιο β', περίπτωση (ββ) του Ν.4412/2016, για συνολική δαπάνη ποσού 128.921,11€, για το έργο: «Μετατόπιση εναέριων δικτύων -παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινεϊκών», που εντάσσεται στο : Υπόέργο: (με Α/Α: 5) : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ», της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», Συμβατικού Προϋπολογισμού : 6.825.592,23 € (με ΦΠΑ 24%), Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», κ.ε.: 2024ΕΠ00170076/ (MIS: 6005091), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει τους όρους της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης καθώς και το σχέδιο αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Γ) Καθορίζει τον οικονομικό φορέα «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», Δ/ση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου-Περιοχή Πύργου, στον οποίο θα αποσταλεί η Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς στην εν λόγω διαπραγμάτευση.

Δ) Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Στολάκη Χρήστο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ με Α' βαθμό, ως πρόεδρο,
2. Κατσαίτη Αδαμαντία, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ με Α' βαθμό ως μέλος,
3. Τζίφα Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ με Α' βαθμό ως μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρυσανθακόπουλο Χρύσανθο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ ως αναπληρωτή πρόεδρο,
2. Λόη Ολυμπία, Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος,
3. Κοκόση Αγγελική Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ με Γ' βαθμό, ως μέλος.

Ε) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της σύμβασης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ