



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613536-518  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 356/2026

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10**

**10<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 9 Μαρτίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/75738/522/05-03-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **46ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Αποκατάσταση κεντρικού και δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου (ρέματα, τάφροι μικρά ρέματα, φράγματα συγκράτησης φερτών κ.λ.π.) στις πληγείσες περιοχές από τις δασικές φωτιές 2025 του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου», προϋπολογισμού 900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025 ΑΡΜΠΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000,00€, Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΠΔΕ 2026, ΣΑΝΠ 801, Κ.Α: 2026ΝΠ80100000, ΜΙΣ\_5228470. Β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία με διαπραγμάτευση. Γ) Καθορισμός των Οικονομικών Φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση. Δ) Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης. Ε) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/74882/1215/05-03-2026 (ορθή επανάληψη 06-03-2026)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-7-2025 (ΦΕΚ 4423/τ. Β'/18-08-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊστάμενους των Δ/νσεων της Περιφέρειας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26-05-2025 (Β'2723) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
3. Την με αριθμ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β. '/02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/τ. Β. '/02-06-2025).
4. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723).
5. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με θέμα «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
6. Την με αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017 (ΦΕΚ1746Β/19.05.2017) απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών <<Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων>>.
7. Το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 όπως τροποποιήθηκε το 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: (στ) Αποφασίζει για *in.tην* κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.»
8. Την αριθμ.πρωτ: 101/05.02.2026 (ΑΔΑ: 976ΨΗ-ΧΩΗ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026, στη ΣΑ ΝΠ 801 της πράξης : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025 ΑΡΜΠΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό: 4.900.000,00 € και κωδικό Κ.Α: 2026ΝΠ80100000, στο οποίο το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 1<sup>ο</sup> Υποέργο με προϋπολογισμό: 4.000.000,00 €.
9. Τις Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, βάσει των οποίων δόθηκε παράταση στην κήρυξη έκτακτης ανάγκης των Δήμων Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ως ακολούθως:
  - α) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. Α3801/14-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΜ4246ΝΠΙΘ-ΥΓΑ) για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως την 12-11-2025
  - β) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. Α5298/29-12-2025 (ΑΔΑ:9ΘΥΤ46ΝΠΙΘ-9ΙΨ) για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου έως την 02-07-2026
  - γ) Την Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. Α909/05-03-2026 (ΑΔΑ:ΨΜΖ466ΝΠΙΘ-ΕΟ9) για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου έως την 05-06-2026
10. Την υπ' αριθμ: 71186/1141/03-03-2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε/ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ,με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου .
11. Την κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από την θεομηνία, δεδομένου ότι τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών παροχών αλλά και της καταπόνησής τους από τις συνεχιζόμενες θεομηνίες των τελευταίων ετών. α. Με την αποκατάσταση των πιο πάνω υποδομών, προκειμένου να είναι λειτουργικές, διασφαλίζεται η ασφάλεια των κατοίκων και η άρση επικινδυνότητας που έχει προκληθεί από τα καιρικά φαινόμενα:.. β. Η μη άμεση αποκατάσταση ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω βλαβών τόσο στα έργα όσο και σε όμορες ιδιοκτησίες.

12. Η περιοχή του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου επλήγη από καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στις 11 και 12 Αυγούστου 2025, γεγονός που οδήγησε στην κήρυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων Ευηνοχωρίου και Στάμνας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Η καταστροφή της φυτικής κάλυψης στις ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις αλλοίωσε τη φυσική απορροή των υδάτων, καθιστώντας τις κατάντη κατοικημένες περιοχές και υποδομές άμεσα ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα. Η νέα κήρυξη της ΙΠ Μεσολογγίου σε πλημμυρικά φαινόμενα βασίζεται και στην άμεση αιτιώδη συνάφεια μεταξύ πυρκαγιάς και αυξημένου πλημμυρικού φαινομένου.

Παρόλο που η κήρυξη για τις πυρκαγιές έληξε, το γεγονός ότι ο Δήμος παραμένει σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για πλημμύρες (έως τις 02 Ιουλίου 2026 για τον Δήμο Μεσολογγίου) επιβεβαιώνει επίσημα ότι η περιοχή βρίσκεται σε φάση υψηλής επικινδυνότητας από τις έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλωθήκαν από τον Οκτώβριο του 2025.

Η ανάγκη για έργα αντιπλημμυρικού χαρακτήρα στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές είναι κατεπείγουσα για τους εξής λόγους:

- Απώλεια προστατευτικής θλάστησης: Η καταστροφή της φυτικής κάλυψης από τις δασικές πυρκαγιές (π.χ. του Αυγούστου 2025) αλλοιώνει τη φυσική απορροή των υδάτων. Η απογύμνωση των εδαφών από την πυρκαγιά αυξάνει ραγδαία την ταχύτητα και τον όγκο της επιφανειακής απορροής.
- Συσσώρευση φερτών υλικών: Η διάβρωση των καμένων εδαφών προκαλεί μεταφορά λάσπης και τέφρας, φράζοντας τα υφιστάμενα αποχετευτικά δίκτυα και τις κοίτες των ρεμάτων. Συνεπώς, τα έργα αποκατάστασης του υδρογραφικού δικτύου στις καμένες περιοχές είναι στην πραγματικότητα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης
- Συνδυαστική απειλή: Η τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για πλημμύρες επιβεβαιώνει ότι η περιοχή βρίσκεται σε φάση υψηλής επικινδυνότητας.

#### Τεκμηρίωση "Απρόβλεπτων Γεγονότων" και Κατεπείγοντος

Τα προτεινόμενα έργα αποκατάστασης εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 καθώς:

1. Απρόβλεπτο γεγονός: Οι πυρκαγιές του 2025 και οι επακόλουθες ακραίες βροχοπτώσεις αποτελούν γεγονότα που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν με ακρίβεια από την αναθέτουσα αρχή.
2. Κατεπείγουσα ανάγκη: Η άμεση εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων είναι επιβεβλημένη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, δεδομένου ότι η περιοχή βρίσκεται ήδη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.
3. Αδυναμία τήρησης προθεσμιών: Οι τακτικές διαδικασίες δημοπράτησης δεν επιτρέπουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων πριν από την επανάληψη παρόμοιων φαινομένων εντός του επόμενου έτους.
4. Πιθανότητα Επανάληψης Φαινομένων

Λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική κρίση και το γεγονός ότι οι περιοχές που έχουν καεί παραμένουν γεωλογικά ασταθείς για τουλάχιστον 1-3 έτη μέχρι την πρώτη αναβλάστηση, ο κίνδυνος επανάληψης πλημμυρικών συμβάντων εντός του 2026 είναι εξαιρετικά υψηλός. Χωρίς την άμεση θωράκιση μέσω των προγραμματισμένων έργων, οι συνέπειες των πλημμυρών του Οκτωβρίου 2025 αναμένεται να επαναληφθούν με μεγαλύτερη ένταση.

13. Το άρθρο 32 παρ. 2(γ) «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

14. Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4782/2021 «Άρθρο 32Α "Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση":

« I. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β' της παρ. 4 και την παρ. 6, β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2, ή γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 4.

II. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από

την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.

III. Στην περ. γ' της παρ. 1 δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.».

15. Το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ36Α/9-03-2021), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το οποίο: Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ', με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ισχύς του άρθρου 108, εκτός της περ. α' της παρ. 11, αρχίζει από τη δημοσίευση του Ν.4782/2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

16. Το γεγονός ότι η ανωτέρω ανάγκη αφενός οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο για την Αναθέτουσα Αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού αφετέρου σε καμία περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για το έργο του θέματος:

1. Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου.
2. Την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016.
3. Τον καθορισμό των προσκαλούμενων, για την ανάθεση της σύμβασης, οικονομικών φορέων ως ακολούθως:

Α/Α	ΑΡ. ΜΕΕΠ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
1	29450	ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.	ΥΔΡ 5 <sup>η</sup>
2	25962	ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΥΔΡ 2 <sup>η</sup>
3	30671	ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ	ΥΔΡ 2 <sup>η</sup>

4. Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

α. Γεωργοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος

β. Σιαπλουρας Ελευθέριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

γ. Πέτρας Χρηστος, Μηχ/λογος Μηχανικός ΤΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α. Τσιλιμαντός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ως πρόεδρος

β. Χαραλάμπους Στυλιανός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

γ. Ντρελία Μαρρια, Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

5.Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Αποκατάσταση κεντρικού και δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου (ρέματα, τάφροι μικρά ρέματα, φράγματα συγκράτησης φερτών κλπ ) στις πληγείσες περιοχές από τις δασικές φωτιές 2025 του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου» Προϋπολογισμού: 900.000,00€ (με Φ.Π.Α.) της πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025 ΑΡΜΠΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 4.900000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΠΔΕ 2026, ΣΑΝΠ 801 (Κ.Α: 2026ΝΠ80100000) MIS\_5228470

Ακολουθεί το σχέδιο της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**  
Ταχ.Διεύθ: Διοικητήριο-30200 Μεσολόγγι  
Πληρ: Χρ. Γεωργοπούλου  
Τηλ : 2631361183  
FAX : 26310-26845

**ΠΡΟΣ:**

1. ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.
2. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ.

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

#### ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ +ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ 2<sup>ΟΥ</sup> ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «**Αποκατάσταση κεντρικού και δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου (ρέματα, τάφροι μικρά ρέματα, φράγματα συγκράτησης φερτών κλπ ) στις πληγείσες περιοχές από τις δασικές φωτιές 2025 του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου**»  
**Προϋπολογισμός: 900.000,00€** της πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025 ΑΡΜΠΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 4.900000,00 ΕΥΡΩ  
Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΠΔΕ 2026, ΣΑΝΠ 801 (Κ.Α: 2026ΝΠ80100000) MIS\_5228470

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί αποκλειστικά και μόνο τους κάτωθι Οικονομικούς φορείς:

A/A	ΑΡ. ΜΕΕΠ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
1	29450	ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.	ΥΔΡ 5 <sup>η</sup>
2	25962	ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΥΔΡ 2 <sup>η</sup>
3	30671	ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ	ΥΔΡ 2 <sup>η</sup>

να υποβάλλουν προσφορά, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 2<sup>ΟΥ</sup> υποέργου: «**Αποκατάσταση κεντρικού και δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου (ρέματα, τάφροι μικρά ρέματα, φράγματα συγκράτησης φερτών κλπ ) στις πληγείσες περιοχές από τις δασικές φωτιές 2025 του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου**» Προϋπολογισμού: 900.000,00€ € ( με Φ.Π.Α. ) της πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025 ΑΡΜΠΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 4.900000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων ΑΠΔΕ 2026, ΣΑΝΠ 801 (Κ.Α: 2026ΝΠ80100000) MIS\_5228470 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016 και τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4782/2021) σύμφωνα με το οποίο η περίπτωση του άρθρου 32 παρ.2(γ), εξαιρείται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 22 περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36 περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ.1 του άρθρου 72 περί εγγυήσεων και των παρ.1 έως 4 του άρθρου 79 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης .

## 1.

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οδός : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
 Ταχ.Κωδ. : 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  
 Τηλ. : 2631361183  
 E-mail : [ch.georgopoulou@pde.gov.gr](mailto:ch.georgopoulou@pde.gov.gr)  
 Πληροφορίες: : κ. Χρ. Γεωργοπούλου

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ**

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : Α) **Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και Β) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για θέματα που αφορούν και προβλέπονται από το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και από το Π.Δ 7/2013.

1.5 Διευθύνουσα /Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.

**2. Παραλαβή τευχών και έντυπου Οικονομικής προσφοράς:** Θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με την πρόσκληση.

**3. Η διεξαγωγή της διαδικασίας** θα γίνει στα γραφεία της ΔΤΕ της ΠΕ Αιτωλ/νίας (Διοικητήριο-Μεσολόγγι) ,από την αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών, στην οποία θα κατατεθούν όλες οι προσφορές.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε ένα ενιαίο στάδιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4782/2021).

## 4. Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ..... ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.

**5. Φάκελοι Προσφορών:** Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), εντός του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

**α.** ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**», στο οποίον θα περιέχονται τα εξής:

- α1.Βεβαίωση ΜΕΕΠ και Ενημερότητα Πτυχίου όπου προβλέπεται,
- α2.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

- α3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας,
- α4. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του από την διαδικασία βάσει των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.
- α5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα.
- α6. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι παραιτείται του δικαιώματος άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή άλλων ένδικων μέσων κατά οποιασδήποτε εκτελεστής πράξης που αφορά στην συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης του έργου.
- β.** ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**», στον οποίον θα περιέχεται συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθεί από την Υπηρεσία. Οι προσφορές υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οικονομικού φορέα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα .

**6. Τίτλος έργου: 2ΟΥ υποέργου: «Αποκατάσταση κεντρικού και δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου (ρέματα, τάφροι μικρά ρέματα, φράγματα συγκράτησης φερτών κλπ ) στις πληγείσες περιοχές από τις δασικές φωτιές 2025 του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου» Προϋπολογισμού: 900.000,00€ ( με Φ.Π.Α. ) της πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025 ΑΡΜΠΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 4.900000,00 ΕΥΡΩ Εκτιμώμενη συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ ): 725.806,45 € ΕΥΡΩ. CPV: 45246410 Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL631 (Aitolokarnania)**

Η παρούσα-αυτοψία Τεχνική Περιγραφή αφορά σε κατεπείγουσες εργασίες για την μείωση της αντιπλημμυρικής διακινδύνευσης της ευρύτερης ζώνης στην Περιοχή του Δήμου Ι.Π..Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από αιφνίδιο, εξαιρετικό και απρόβλεπτο φυσικό φαινόμενο (πυρκαγιές) 11 & 12 Αυγούστου 2025 ( περιοχή Σταμνα και Ευνηχωρι κλπ ) και συντάχθηκε σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτοψίας που διενεργήθηκαν βάσει της υπαριθμ 4038/2025 (ΑΔΑ ΨΓΓΗ7Λ6-3Σ5) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νιας «Συγκρότησης επιτροπής ελέγχου και καταγραφής ζημιών σε υποδομές αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ,που επλήγησαν εξαιτίας των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 11 και 12 Αυγούστου 2025 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».

Οι επιφάνειες των περιοχών που επέστησαν καταστροφή από τις δασικές πυρκαγιές ( ορεινή ζώνη είναι 2.339.077,987 μ2 στην περιοχή της Σταμνάς ενώ η περιοχή στο ευνηχωρι σύνολο :2.027.995.92 μ2.

**7. Διάρκεια Σύμβασης:** Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε .....ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

**8. Χρόνος ισχύος προσφορών:** Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα, για διάστημα ..... μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

**9. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

**10. Όροι οικονομικής προσφοράς:** Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων(με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών), συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016.

**11.Χρηματοδότηση:** Το 2<sup>ο</sup> υποέργο «Αποκατάσταση κεντρικού και δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου (ρέματα, τάφροι μικρά ρέματα, φράγματα συγκράτησης φερτών κλπ ) στις πληγείσες περιοχές από τις δασικές φωτιές 2025 του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου» Εκτιμωμένη Αξία: 725.806,45€ € (χωρίς Φ.Π.Α.)

της πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025 ΑΡΜΠΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 4.900000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΠΔΕ 2026, ΣΑΝΠ 801 (Κ.Α: 2026ΝΠ80100000) ΜΙΣ\_5228470.

**12.** Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την αριθμό .....(ΑΔΑ : ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .

**Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Αποκατάσταση κεντρικού και δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου (ρέματα, τάφροι μικρά ρέματα, φράγματα συγκράτησης φερτών κ.λ.π.) στις πληγείσες περιοχές από τις δασικές φωτιές 2025 του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου», προϋπολογισμού 900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025 ΑΡΜΠΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000,00€, Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΠΔΕ 2026, ΣΑΝΠ 801, Κ.Α: 2026ΝΠ80100000, ΜΙΣ\_5228470, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει τους όρους της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Γ) Καθορίζει τους οικονομικούς φορείς στους οποίους θα αποσταλεί η Πρόσκληση ως ακολούθως:

Α/Α	ΑΡ. ΜΕΕΠ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
1	29450	ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.	ΥΔΡ 5 <sup>η</sup>
2	25962	ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΥΔΡ 2 <sup>η</sup>
3	30671	ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ	ΥΔΡ 2 <sup>η</sup>

Δ) Συγκροτεί την Επιτροπή για την διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης ως κάτωθι:

**Τακτικά Μέλη**

1. Γεωργοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος
2. Σιαπλουρας Ελευθέριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος
3. Πέτρας Χρηστος, Μηχ/λογος Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος

**Αναπληρωματικά Μέλη**

1. Τσιλιμαντός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Χαραλάμπους Στυλιανός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος
3. Ντρέλια Μαρία, Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ, ως μέλος

Ε) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**