



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613536-518  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 508/2026

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15

#### 15<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

#### ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 6 Απριλίου 2026, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/112747/808/02-04-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 09-03-2026 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Υποέργου 3: «Βελτίωση πρόσβασης οδών προς Ιερές Μονές Μαρίτσας και Αγίου Νικολάου Σπάτα» προϋπολογισμός υποέργου: 800.000,00€ (με ΦΠΑ), της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ-ΔΕ), κ.ε. 2022ΝΠ40100028, ΟΠΣ 5189609, ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/105782/2359/30-03-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη :*

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 & 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί σύστασης και συγκρότησης Περιφερειών και περί αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Την αριθμ. 36044/26.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».
4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
6. Την υπ' αριθμ. οικ./ΠΔΕ/ΔΔ/275694/5729/20-8-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-8-2025 (Β' 4423) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τη «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους

Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.»

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

10. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

11. Την υπ' αριθμ. 85/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΤΠ7Λ6-6ΓΡ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2026 και του πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) 2026-2029, όπως συντάχθηκε με την 2566/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΧ37Λ6-11Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και έλαβε την υπ' αριθμ. 893/16-12-2025 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 4804/20-01-2026 (ΑΔΑ: 9350ΟΡ1Φ-ΞΟΜ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.

14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

15. Την υπ' αρ. πρωτ. 48705/07.05.2019 ( ΑΔΑ: ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017 ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση πρόσβασης οδών προς Ιερές Μονές Μαρίτσας και Αγίου Νικολάου Σπάτα» στην χρηματοδότηση στην ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100018.

16. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/315456/3875/18-10-2022 (ΑΔΑ:9Τ4Π7Λ6-ΠΟΞ) απόφαση ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5189609 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025».

17. Την με αριθμ. πρωτ. 365/10.02.2025 (ΑΔΑ: ΨΛ1ΗΗ-ΜΔΠ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, με την οποία αναφέρεται το εν λόγω έργο στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2025, ΣΑΝΠ 401 (κωδικός: 2022ΝΠ40100028 και κωδικό ΟΠΣ 5189609).

18. Την υπ' αριθμ. 59/2025 (ΑΔΑ: 9ΒΝΚ7Λ6-2ΜΠ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2026 στην οποία αναφέρεται το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (σελ. 18 Α/Α 27).

19. Την υπ' αριθμ. 954/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΒΦ7Λ6-224) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα τοις εκατό και εικοσιτεσσερα (60,24 %).

20. Την από 20/04/2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010447062 & ΑΔΑ: Ω5Ο17Λ6-ΛΘΚ) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 318.852,38€ (με Φ.Π.Α.).

21. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου **«Βελτίωση πρόσβασης οδών προς Ιερές Μονές Μαρίτσας και Αγίου Νικολάου Σπάτα»** προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ.

22. Την υπ' αριθμ. 235984/3974/31.05.2023 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου, με την οποία φαίνεται ότι περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 20.05.2023 σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου.

23. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου η οποία εγκρίθηκε με υπ' αριθμ. πρωτ. 234477/3942/23.05.2024 (ΑΔΑ: Ψ9ΩΑ7Λ6-ΜΙΟ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

24. Την με αριθμ. πρωτ. 377954/7482/02.12.2025 (ΑΔΑ: 601Τ7Λ6-Ο3Θ) απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.

25. Το από 09.03.2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον ανάδοχο, την επιβλέπουσα και την επιτροπή παραλαβής, χωρίς παρατηρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του από **09.03.2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής** του 3<sup>ου</sup> υποέργου «**Βελτίωση πρόσβασης οδών προς Ιερές Μονές Μαρίτσας και Αγίου Νικολάου Σπάτα**» της πράξης «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ**»  
Χρηματοδότηση : Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ-ΔΕ), ενάρτημα 2022ΝΠ40100028 κωδικός ΟΠΣ 5189609, Προϋπολογισμού υποέργου : 800.000,00€€ (με ΦΠΑ), Αναδόχος: **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ.**

Ακολουθεί το από 09-03-2026 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Εργασιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των υπό της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ εκτελεσθεισών εργασιών για το έργο: «Βελτίωση πρόσβασης οδών προς Ιερές Μονές Μαρίτσης και Αγίου Νικολάου Σπάτα»  
Προϋπολογισμού: 800.000,00 € με ΦΠΑ

Οι Υπογραφόμενοι

1. Ευάγγελος Μπέλλος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Βικεντία, ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ως μέλος
3. Τασιοπούλου Φωτεινή, Γεωλόγος, ως μέλος

που αποτελούμε σύμφωνα με την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/377954/7482/02-12-2025 (ΑΔΑ: 601Τ7Λ6-Ο3Θ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου «Βελτίωση πρόσβασης οδών προς Ιερές Μονές Μαρίτσης και Αγίου Νικολάου Σπάτα» των οποίων η εκτέλεση εγκρίθηκε με την 954/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΒΦ7Λ6-224) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πήγαμε κατά διάφορες ημερομηνίες, επί τόπου των έργων και αφού λάβαμε υπόψη την τελική επιμέτρηση του έργου η οποία διαβιβάστηκε με το με Α.Π.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/234477/3942/23-05-2024 έγγραφο εγκεκριμένη και θεωρημένη αρμοδίως από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, παραλαμβάνουμε αυτές όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016.

| αα | Αρ. Τιμ. | Είδος Εργασίας   | Μ.Μ. | Ποσότητες Εργασιών  |                             |               |   |
|----|----------|--|------|---------------------|-----------------------------|---------------|---|
|    |          |  |      | Προϋπολο-<br>γισμού | ΕΓΚ/ΣΕΣ<br>ΜΕ ΤΟΝ<br>2ο ΑΠΕ | Εκτελεσθείσες |   |
|    |          |  |      |                     |                             | Αριθ/κώς      | Ολογράφως   |
| 1  | 2        | 3  | 4    | 5                   | 6                           | 7             | 8   |
|    |          | <b>Αρχική σύμβαση</b>  |      |                     |                             |               |   |
|    |          | <b>Εργασίες προϋπολογισμού</b>   |      |                     |                             |               |   |
|    |          | <b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>  |      |                     |                             |               |   |
| 1  | 1        | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  | m3   | 600.00              | 1,399.10                    | 1,399.10      | ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ           |
| 2  | 2        | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος | m    | 2,200.00            | 22,719.20                   | 22,719.20     | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
| 3  | 3        | Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος  | m3   | 500.00              | 65.79                       | 65.79         | ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ               |
| 4  | 5        | Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm   | m3   | 1,000.00            | 790.49                      | 790.49        | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ           |
| 5  | 6        | Κατασκευή επιχωμάτων   | m3   | 1,000.00            | 790.49                      | 790.49        | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ           |
|    |          | <b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>  |      |                     |                             |               |   |
| 1  | 7        | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m                                | m3   | 150.00              | 320.47                      | 320.47        | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ              |
| 2  | 8        | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15           | m3   | 150.00              | 1.30                        | 1.30          | ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ                                     |

|                          |     |  |     |           |           |           |   |
|--------------------------|-----|--|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| 3                        | 9   | Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20   | m3  | 150.00    | 180.08    | 180.08    | ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  |
| 4                        | 11  | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C  | kg  | 10,029.34 | 6,959.01  | 6,959.01  | ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                  |
| 5                        | 12  | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm | m   | 30.00     | 8.61      | 8.61      | ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  |
| 6                        | 13  | Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμίνιου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)  | kg  | 1,500.00  | 2,640.77  | 2,640.77  | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ               |
| 7                        | 14  | Κατασκευή φατνών   | m2  | 700.00    | 1,224.44  | 1,224.44  | ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ              |
| 8                        | 15  | Πλήρωση φατνών   | m3  | 140.00    | 210.66    | 210.66    | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                                   |
| 9                        | 16  | Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20  | m3  | 100.00    | 5.54      | 5.54      | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                                      |
| 10                       | NT2 | Γεωύφασμα στραγγιστηρίων   | m2  |           | 115.72    | 115.72    | ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                            |
| 11                       | NT3 | Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή   | m3  |           | 17.10     | 17.10     | ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ  |
| <b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>        |     |  |     |           |           |           |   |
| 1                        | 18  | Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους   | m3  | 300.00    | 307.89    | 307.89    | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                               |
| 2                        | 19  | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)  | m2  | 1,440.00  | 4,924.98  | 4,924.98  | ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| <b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>         |     |  |     |           |           |           |   |
| 1                        | 20  | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm   | m2  | 1,500.00  | 2,286.46  | 2,286.46  | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ              |
| 2                        | 21  | Ασφαλτική προεπάλειψη  | m2  | 10,000.00 | 4,759.40  | 4,759.40  | ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ           |
| 3                        | 22  | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  | m2  | 17,000.00 | 22,013.53 | 22,013.53 | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                 |
| 4                        | 23  | Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους   | ton | 2,606.00  | 1,744.10  | 1,744.10  | ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ                          |
| 5                        | 24  | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου   | m2  | 10,000.00 | 25,094.08 | 25,094.08 | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                |
| <b>ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b> |     |  |     |           |           |           |   |
| 1                        | 25  | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5             | m   | 500.00    | 228.80    | 228.80    | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ                                    |
| 2                        | 30  | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή   | m2  | 5,000.00  | 4,203.87  | 4,203.87  | ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ              |

|                          |     |  |     |           |           |           |   |
|--------------------------|-----|--|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| 3                        | 9   | Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20   | m3  | 150.00    | 180.08    | 180.08    | ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  |
| 4                        | 11  | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C  | kg  | 10,029.34 | 6,959.01  | 6,959.01  | ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                  |
| 5                        | 12  | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm | m   | 30.00     | 8.61      | 8.61      | ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  |
| 6                        | 13  | Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμίνιου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)  | kg  | 1,500.00  | 2,640.77  | 2,640.77  | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ               |
| 7                        | 14  | Κατασκευή φατνών   | m2  | 700.00    | 1,224.44  | 1,224.44  | ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ              |
| 8                        | 15  | Πλήρωση φατνών   | m3  | 140.00    | 210.66    | 210.66    | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                                   |
| 9                        | 16  | Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20  | m3  | 100.00    | 5.54      | 5.54      | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                                      |
| 10                       | NT2 | Γεωύφασμα στραγγιστηρίων   | m2  |           | 115.72    | 115.72    | ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                            |
| 11                       | NT3 | Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή   | m3  |           | 17.10     | 17.10     | ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ  |
| <b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>        |     |  |     |           |           |           |   |
| 1                        | 18  | Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους   | m3  | 300.00    | 307.89    | 307.89    | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                               |
| 2                        | 19  | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)  | m2  | 1,440.00  | 4,924.98  | 4,924.98  | ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| <b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>         |     |  |     |           |           |           |   |
| 1                        | 20  | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm   | m2  | 1,500.00  | 2,286.46  | 2,286.46  | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ              |
| 2                        | 21  | Ασφαλτική προεπάλειψη  | m2  | 10,000.00 | 4,759.40  | 4,759.40  | ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ           |
| 3                        | 22  | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  | m2  | 17,000.00 | 22,013.53 | 22,013.53 | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                 |
| 4                        | 23  | Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους   | ton | 2,606.00  | 1,744.10  | 1,744.10  | ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ                          |
| 5                        | 24  | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου   | m2  | 10,000.00 | 25,094.08 | 25,094.08 | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ                |
| <b>ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b> |     |  |     |           |           |           |   |
| 1                        | 25  | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5             | m   | 500.00    | 228.80    | 228.80    | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ                                    |
| 2                        | 30  | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή   | m2  | 5,000.00  | 4,203.87  | 4,203.87  | ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ              |

**5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών. Το έργο κατά την ημέρα παραλαβής διατηρείται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί καλώς.

Ως εκ τούτου η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου και ποιοτικά.

Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

**6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου που έγινε στις 20-05-2023 και από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, εισηγείται την έγκριση της παραλαβής του έργου .

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Δύο εκ των οποίων πήρε η ανάδοχος.

Πάτρα, 09/03/2026

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το από 09-03-2026 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Υποέργου 3: «Βελτίωση πρόσβασης οδών προς Ιερές Μονές Μαρίτσας και Αγίου Νικολάου Σπάτα» προϋπολογισμός υποέργου: 800.000,00€ (με ΦΠΑ), της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ-ΔΕ), κ.ε. 2022ΝΠ40100028, ΟΠΣ 5189609, ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ», όπως αυτό αναλυτικά

περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**