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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,22 Ιουλίου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 110405/664 

264 41  Πάτρα      
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη & Αρέθα 14 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 181/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ. 109616/1569/21-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 181 /2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης 

περαίωσης έργου « Αποπεράτωση Βατότητας δρόμων  στο Δ.Δ. Κρυονερίου και 

Δ.Δ. Φλάμπουρα, Δήμου Καλαβρύτων», ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 22α Ιουλίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.µ. , συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 106588/637/18-7-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαυρόγιαννης ∆ιονύσιος, αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 181/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, που αποδέχεται το σώµα 

οµόφωνα, το εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα µε τίτλο: 
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«Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου « Αποπεράτωση 

Βατότητας δρόµων  στο ∆.∆. Κρυονερίου και ∆.∆. Φλάµπουρα, ∆ήµου 

Καλαβρύτων», ΠΕ Αχαΐας». 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Τµηµατάρχη της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας ο οποίος σύµφωνα και µε την 

109616/1569/21-7-2011 εισήγηση της ∆/νσης εισηγήθηκε στα µέλη της 

επιτροπής να δοθεί παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου, µέχρι την 30/9/2011, επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των 

εργασιών του   δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς δεν είχε 

εγκριθεί το Πρόγραµµα ∆ράσης του Επενδυτικού Προγράµµατος από το 

Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ. 109616/1569/21-7-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αχαΐας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου «« Αποπεράτωση Βατότητας δρόµων  στο ∆.∆. Κρυονερίου και 

∆.∆. Φλάµπουρα, ∆ήµου Καλαβρύτων», ΠΕ Αχαΐας έως 30/9/2011 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  
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     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                                                   

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Αυγέρης Σάββας 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

∆ιονύσιος Μαυρόγιαννης 

Νικόλαος Πυλαρινός 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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