

α/α1 (1)	Νομός (2)	Δήμος (3)	Δημοτική Ενότητα (4)	Χρηματοδότηση (5)	επίκαιρος Π/Υ (6)	Ανάθεση (7)	A (8)	B1 (9)	B2 (10)	Παρατηρήσεις (11)
1.1	Αιτωλ/νίας	Αγρινίου	Αγγελοκάστρου							
1.2	Αιτωλ/νίας	Αγρινίου	Αγρινίου	ΕΠΠΕΡΑΑ		ΦΙΛΩΝ	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Αναμένεται υπογραφή έγκριτικής απόφασης από ΓΓ.
1.3	Αιτωλ/νίας	Αγρινίου	Αρακύνθου	ΘΗΣΕΑΣ	140.000,00€	Υπό ανάθεση				Υπό ανάθεση
1.4	Αιτωλ/νίας	Αγρινίου	Θεσιέων	ΘΗΣΕΑΣ & Ι.Π.	337.426,00€	Υπό συμβασιοποίηση				Υπό συμβασιοποίηση. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
1.5	Αιτωλ/νίας	Αγρινίου	Μακρυνείας							
1.6	Αιτωλ/νίας	Αγρινίου	Νεάπολης							
1.7	Αιτωλ/νίας	Αγρινίου	Παναιτωλικού							
1.8	Αιτωλ/νίας	Αγρινίου	Παραβόλας							
1.9	Αιτωλ/νίας	Αγρινίου	Παρακαμπυλίων							
1.10	Αιτωλ/νίας	Αγρινίου	Στράτου							
2.1	Αιτωλ/νίας	Άκτιου-Βόνιτσας	Ανακτορίου	ΘΗΣΕΑΣ	323.770,03€	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - INTEGER ATE	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε		Σε εξέλιξη. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
2.2	Αιτωλ/νίας	Άκτιου-Βόνιτσας	Μεδεώνος							
2.3	Αιτωλ/νίας	Άκτιου-Βόνιτσας	Παλαίρου							

α/α1	Νομός	Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Χρηματοδότηση	επίκαιρος Π/Υ	Ανάθεση	A	B1	B2	Παρατηρήσεις
3.1	Αιτωλ/νίας	Αμφιλοχίας	Αμφιλοχίας	ΘΗΣΕΑΣ	114.968,66€					Προπαρασκευαστική
3.2	Αιτωλ/νίας	Αμφιλοχίας	Ινάχου							
3.3	Αιτωλ/νίας	Αμφιλοχίας	Μενιδίου	ΘΗΣΕΑΣ	100.000,00€	ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΧΩΡΟΤΑΚΤΕΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ &	Εκπονείται			Σε εξέλιξη. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
4	Αιτωλ/νίας	Θέρμου	Θέρμου							
5.1	Αιτωλ/νίας	Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου	Αιτωλικού							
5.2	Αιτωλ/νίας	Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου	Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου							Προπαρασκευαστική
5.3	Αιτωλ/νίας	Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου	Οινιάδων		Ίδιοι πόροι					Προπαρασκευαστική
6.1	Αιτωλ/νίας	Ναυπακτίας	Αντιρρίου	?	?	ΦΙΛΩΝ	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Εκκρεμεί η εισήγηση προς ΣΥΠΟΘΑ
6.2	Αιτωλ/νίας	Ναυπακτίας	Αποδοτίας							
6.3	Αιτωλ/νίας	Ναυπακτίας	Ναυπάκτου	ΘΗΣΕΑΣ	322.153,00€	Χρύσα Διονυσιοπούλου	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε		Σε εξέλιξη. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
6.4	Αιτωλ/νίας	Ναυπακτίας	Πλατάνου							
6.5	Αιτωλ/νίας	Ναυπακτίας	Πυλλήνης							
6.6	Αιτωλ/νίας	Ναυπακτίας	Χαλκείας							
7.1	Αιτωλ/νίας	Ξηρομέρου	Αλυζίας							

α/α1	Νομός	Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Χρηματοδότηση	επίκαιρος Π/Υ	Ανάθεση	A	B1	B2	Παρατηρήσεις
7.2	Αιτωλ/νίας	Ξηρομέρου	Αστακού							
7.3	Αιτωλ/νίας	Ξηρομέρου	Φυτειών	ΘΗΣΕΑΣ	138.299,00€					Προπαρασκευαστική
8.1	Αχαΐας	Αιγιαλείας	Αιγείρας	ΘΗΣΕΑΣ/ΠΕΠ	147.714,60€	Χρύσα Διονυσιοπούλου	Ολοκληρώθηκε	Σε εξέλιξη		Σε εξέλιξη. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
8.2	Αχαΐας	Αιγιαλείας	Αιγίου	ΘΗΣΕΑΣ	200.000,00€					Προπαρασκευαστική
8.3	Αχαΐας	Αιγιαλείας	Ακράτας	ΘΗΣΕΑΣ	475.901,00€	Χρύσα Διονυσιοπούλου	Ολοκληρώθηκε			Σε εξέλιξη. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
8.4	Αχαΐας	Αιγιαλείας	Διακοπτού	ΘΗΣΕΑΣ	465.155,00€					Προπαρασκευαστική
8.5	Αχαΐας	Αιγιαλείας	Ερινεού							
8.6	Αχαΐας	Αιγιαλείας	Συμπολιτείας	ΘΗΣΕΑΣ	461.182,35€	Υπό ανάθεση				Υπό ανάθεση. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
9.1	Αχαΐας	Δυτικής Αχαΐας	Δύμης	ΠΕΠ/ΠΔΕ	327.951,00€	Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών Χρ. Διονυσιοπούλου Νικ.Μηλιώνη Κων/νας Ζερβού-Ιω. Μπαλάτσα	Ολοκληρώθηκε			Σε εξέλιξη. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
9.2	Αχαΐας	Δυτικής Αχαΐας	Λαρισσού							
9.3	Αχαΐας	Δυτικής Αχαΐας	Μόβρης							
9.4	Αχαΐας	Δυτικής Αχαΐας	Ωλενίας							
10.1	Αχαΐας	Ερυμάνθου	Τριταίας							
10.2	Αχαΐας	Ερυμάνθου	Φαρρών							

α/α1	Νομός	Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Χρηματοδότηση	επίκαιρος Π/Υ	Ανάθεση	A	B1	B2	Παρατηρήσεις
10.3	Αχαΐας	Ερυμάνθου	Κοιν. Καλεντζίου							
10.4	Αχαΐας	Ερυμάνθου	Κοιν. Λεοντίου				Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	?	Εκπονούνταν άλλα προβλήματα στην εκτέλεση της σύμβασης έχουν παγώσει τη διαδικασία
11.1	Αχαΐας	Καλαβρύτων	Αροανίας							
11.2	Αχαΐας	Καλαβρύτων	Καλαβρύτων	ΘΗΣΕΑΣ	411.000,00€	Σε φάση προκήρυξης				Καθυστερήση λόγω γεωλογικών
11.3	Αχαΐας	Καλαβρύτων	Λευκασίου							
11.4	Αχαΐας	Καλαβρύτων	Παΐων							
12.1	Αχαΐας	Πατρέων	Βραχναϊκών	ΘΗΣΕΑΣ	235.000,00€	ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΧΡΥΣΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΝ.ΖΕΡΒΟΥ-Ι. ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ-ΠΑΡ. ΖΕΡΒΑ	Ολοκληρώθηκε			Προπαρασκευαστική. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
12.2	Αχαΐας	Πατρέων	Μεσσήτιδος	ΘΗΣΕΑΣ	200.000,00€	Γραφείο Δοξιάδη	Ολοκληρώθηκε			Εκτελείται. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
12.3	Αχαΐας	Πατρέων	Παραλίας		226.000,00€					Προπαρασκευαστική. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
12.4	Αχαΐας	Πατρέων	Πατρέων	ΕΠΠΕΡ		ΦΙΛΩΝ	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε		Εγκρίθηκε (ΦΕΚ 358ΑΑΠ/2011)
12.5	Αχαΐας	Πατρέων	Ρίου	ΘΗΣΕΑΣ	200.000,00€					Προπαρασκευαστική. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
13.1	Ηλείας	Ανδραβίδας-Κυλλήνης	Ανδραβίδας	ΠΕΠ	124.950,00€					Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ

α/α1	Νομός	Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Χρηματοδότηση	επίκαιρος Π/Υ	Ανάθεση	A	B1	B2	Παρατηρήσεις
13.2	Ηλείας	Ανδραβίδας-Κυλλήνης	Βουπρασίας	ΠΕΠ						Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
13.3	Ηλείας	Ανδραβίδας-Κυλλήνης	Κάστρου-Κυλλήνης	ΠΕΠ	135.660,00€					Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
13.4	Ηλείας	Ανδραβίδας-Κυλλήνης	Λεχαινών	ΠΕΠ	170.170,00€					Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
14.1	Ηλείας	Ανδρίτσαινας-Κρεστένων	Αλιφείρας	ΠΕΠ						Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
14.2	Ηλείας	Ανδρίτσαινας-Κρεστένων	Ανδρίτσαινας	ΠΕΠ						Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
14.3	Ηλείας	Ανδρίτσαινας-Κρεστένων	Σκιλλούντος	ΠΕΠ	435.000,00€	Ευ. Καραμπλιάς	Σε εξέλιξη			Προβλήματα στην εκτέλεση της σύμβασης
15.1	Ηλείας	Αρχαίας Ολυμπίας	Αρχαίας Ολυμπίας	ΠΕΠ	380.000,00€					Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
15.2	Ηλείας	Αρχαίας Ολυμπίας	Λαμπείας	ΠΕΠ						Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ

α/α1	Νομός	Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Χρηματοδότηση	επίκαιρος Π/Υ	Ανάθεση	A	B1	B2	Παρατηρήσεις
15.3	Ηλείας	Αρχαίας Ολυμπίας	Λασιώνος	ΠΕΠ						Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
15.4	Ηλείας	Αρχαίας Ολυμπίας	Φολόης	ΠΕΠ						Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
16.1	Ηλείας	Ζαχάρως	Ζαχάρως	ΠΕΠ	558.633,84€	ΕΜΑ	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε		Σε εξέλιξη
16.2	Ηλείας	Ζαχάρως	Φιγαλείας	ΠΕΠ						Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
17.1	Ηλείας	Ήλιδας	Αμαλιάδος	ΠΕΠ	550.825,94€	Γραφείο Δοξιάδη	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε		Σε εξέλιξη
17.2	Ηλείας	Ήλιδας	Πηνείας	ΠΕΠ						Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
18.1	Ηλείας	Πηνειού	Βαρθολομιού	ΠΕΠ	214.020,00€					Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
18.2	Ηλείας	Πηνειού	Γαστούνης	ΠΕΠ	162.360,00€					Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

α/α1	Νομός	Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Χρηματοδότηση	επίκαιρος Π/Υ	Ανάθεση	A	B1	B2	Παρατηρήσεις
18.3	Ηλείας	Πηνειού	Τραγανού	ΠΕΠ	140.220,00€					Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων. Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
19.1	Ηλείας	Πύργου	Βώλακος	ΠΕΠ	84.490,00€					Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
19.2	Ηλείας	Πύργου	Ιαρθάνου	ΠΕΠ	127.330,00€					Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ
19.3	Ηλείας	Πύργου	Πύργου	ΠΕΠ	555.000,00€	Ευ. Καραμπλιάς	Σε εξέλιξη			Προβλήματα στην εκτέλεση της σύμβασης
19.4	Ηλείας	Πύργου	Ωλένης	ΠΕΠ						Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ